
CAIXA TERMO DE COMPROMISSO PARA EXECUÇÃ£ DE £o

DO NOVO PAC
NÃO ENQUADRADO NO REGIME SIMPLIFIC.

HPÚBLICO

TERMO DE COMPROMISSO Nº 978047/2025/FNDE/CAIXA

TERMO DE COMPROMISSO TRANSFEREGOV.BR Nº
978047/2025/FNDEICAIXA QUE ENTRE SI CELEBRAM A
UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,

REPRESENTADO(A) PELA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE,
COM A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE E
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE
SENADOR LA ROCQUE/MA - FNDE - CRECHE TIPO 2.

A UNIÃO, por intermédio do FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, inscrito(a) no CNPJ/MF
sob o nº 00.378.257/0001-81, com sede S.B.S. - Quadra 02 - Bloco F Brasilia/DF - CEP: 70.070-929, doravante
denominado REPASSADOR, neste ato representado(a) pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob
a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 12 de
agosto de 1969 e constituída pelo Decreto nº 66.303, de 6 de março de 1970, regendo-se pelo Estatuto Social aprovado
na Assembleia Geral de 19 de janeiro de 2018, em conformidade com o Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016,
e suas alterações, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasília-DF, inscrita no CNPJ-MF sob o nº
00.380.305/0001-04, doravante denominada MANDATÁRIA, neste ato representada por CARLOS ANDRÉ CORRÊA
CARDOSO, Matrícula Funcional nº c093203-4, conforme procuração lavrada em notas do 2º Tabelião de Notas e
Protestos - Brasília - Distrito Federal, no livro 3577-P, fls 085, em 05/09/2023 e substabelecimento lavrado em notas do
2º Tabelião de Notas e Protestos - Brasília - Distrito Federal, no livro 3580-P, fis. 040, em 10/10/2028., e;

O(A) MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 01.598.970/0001-01, com sede Senador
La Rocque/MA, doravante denominado(a) RECEBEDOR, representado(a) pelo(a) Prefeito Municipal, Senhor Bartolomeu
Gomes Alves, portador da matrícula funcional nº 0000946.

RESOLVEM celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO, coma finalidade de "CONSTRUÇÃO DE CRECHE E
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE/MA - FNDE - CRECHE TIPO 2.”

registrado no Transferegov.br, regendo-se pelo disposto na Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007, na Lei nº 14.133,
de 1º de abril de 2021, no que couber, na Lei de Diretrizes Orçamentárias do corrente exercício, no Decreto nº 93.872, de
23 de dezembro de 1986, no Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, no Decreto nº 11.632, de 11 de agosto de 2023, no
Decreto nº 11.855, de 26 de dezembro de 2023, regulamentado pela Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 4 dejunho
de 2024 e demais normas vigentes aplicáveis à matéria, e mediante as cláusulas e condições seguintes:

O presente Termo de Compromisso tem por objeto "CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL,
NO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE/MA - FNDE - CRECHE TIPO 2.” a ser realizada no município de Senador
La Rocque/MA, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

Integram este Termo de Compromisso, independentemente de transcrição, o Plano de Trabalho, o Anteprojeto ou Projeto
Básico e/ou Termo de Referência propostos pelo RECEBEDORe aceitos pela MANDATÁRIA no Transferegov.br, bem
como toda documentação técnica que deles resultem, cujos termos os partícipes acatam integralmente.
Subcláusula única. Eventuais ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o Plano de Trabalho, desde
que sejam submetidos e aprovados previamente pela MANDATÁRIA ou pela autoridade competente do REPASSADOR
e que não haja alteração do objeto, exceto para as situações tratadas no art. 33, II, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº

A eficácia do presente Termo de Compromisso fica condicionada ao aceite pela MANDATÁRIA dos seguintes documentos
a serem apresentados tempestivamente pelo RECEBEDOR:

a) Caso sejam adotados os projetos padronizados fomecidos peto Repassador:
| - declaração do recebedor:

i. informando a adoção do projeto padronizado;
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ii. atestando que o projeto básico ou executivo decorrente do projeto padronizado, incluídas as adequaçã
necessárias às especificidades locais de sua implantação, as fundações e obras complementares, está em
conformidade com a legislação local e as normas técnicas brasileiras, e a compatibilidade do orçamento do
empreendimento com o Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013;

iti) sobre a sustentabilidade do objeto;

Il - Anotação de Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica do responsável pela
elaboração do projeto básico ou executivo decorrente do projeto padronizado, incluídas as adequações
necessárias às especificidades locais de sua implantação, as fundações e obras complementares;
WI] - comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel, observadas as regras do art.
16 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024; e
IV - licenças e aprovações de projetos emitidos pelo órgão ou pela entidade ambiental competente das esferas
municipal, estadual, distrital ou federal e pelas concessionárias de serviços públicos, quando couber, nos termos
da legislação aplicável, anteriormente ao início da execução da obra ou do serviço de engenharia.

Subcláusula primeira. O RECEBEDOR deverá apresentar o(s) documento(s) referido(s) no caput desta cláusula, até o
dia.
Subcláusula segunda. O(s) documento(s) referido(s) no caput será(ão) apreciado(s) pela MANDATÁRIA e, se aceito (s),
ensejará(ão) a adequação do Plano de Trabalho, se necessário.

Subcláusula terceira. Constatados vícios sanáveis no(s) documento(s) apresentado(s), a MANDATÁRIA comunicará o
RECEBEDOR, que deverá providenciar o seu saneamento no prazo determinado pela MANDATÁRIA.

Subcláusula quarta. Caso o(s) documento(s) indicado(s) no caput desta cláusula não seja(m) entregue(s) ou receba(m)
parecer contrário à sua aceitação, proceder-se-á à extinção do termo de compromisso, quando não tiverem sido liberados
recursos para elaboração das peças documentais, ou sua imediata rescisão, com o ressarcimento de eventuais recursos
liberados, na forma do art. 13, 84º da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024.

Subcláusula quinta. As despesas referentes ao custo para elaboração de estudos de viabilidade técnica, econômica e
ambiental, anteprojetos, planos, estudos, projetos básicos e executivos, bem como as respectivas adequações, poderão
ser arcadas com recursos da União, desde que o desembolso do REPASSADOR não seja superior a 5% (cinco por cento)
do valor global do instrumento, saivo em casos justificados e previstos nos normativos específicos do REPASSADOR.

Subcláusula sexta. Outras despesas preparatórias, estabelecidas pelo REPASSADOR, observarão os limites
estabelecidos no normativo específico.

Subcláusula sétima. A liberação dos recursos referentes às despesas de que tratam a subcláusula quinta e sexta dar-
se-á logo após a celebração e publicação do instrumento, conforme estabelecido no cronograma de desembolso, e não
configurará o cumprimento ou a retirada da condição suspensiva.
Subcláusula oitava. A rejeição pela MANDATÁRIA ou a não apresentação peto RECEBEDOR das peças documentais
de que tratam a subcláusula quinta e sexta ensejará a devolução dos recursos recebidos aos cofres da União, inclusive
aqueles decorrentes de aplicação financeira, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Subcláusula nona. A não devolução dos recursos no prazo máximo de 30 (trinta) dias ensejará a imediata instauração
de Tomada de Contas Especial.
Subcláusula décima. A análise pela MANDATÁRIA acerca do orçamento estimado no Projeto Básico será realizada por
meio da verificação, no mínimo, da seleção das parcelas de custo mais relevantes contemplando na análise de no mínimo
dez por cento do número de itens da planilha que somados correspondam ao valor mínimo de oitenta por cento do valor
total orçado, excetuados os custos dos serviços relativos à mobilização e desmobilização, canteiro e acampamento e
administração local.

Sem prejuízo do constante nas demais Cláusulas deste Termo de Compromisso, são obrigações dos partícipes:
[- DA MANDATÁRIA:

a) analisar, aprovar ou rejeitar o Plano de Trabalho;
b) verificar as peças documentais apresentadas pelo RECEBEDORe emitir laudo de verificação técnica;
c) emitir os empenhos necessários à execução do objeto pactuado;
d) celebrar os termos de compromisso e eventuais termos aditivos;

e) solicitar ao REPASSADORa autorização para o início do procedimento licitatório;

f) verificar o resultado do processo licitatório;
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9) transferir ao RECEBEDOR os recursos financeiros previstos para a execução deste Termo de Compromi:
com o cronograma de desembolso e o ritmo de desenvolvimento da obra ou do serviço de engenharia;
h) acompanhar, avaliar e aferir a execução física e financeira do objeto deste Termo de Compromisso, bem como verificar
a regular aplicação das parcelas de recursos;
i) analisar a prestação de contas final dos instrumentos com base nos resultados da execução física e financeira, bem
como de outros elementos que comprovem o cumprimento do objeto pactuado;
j) aprovar ou rejeitar a prestação de contas final:

k) instaurar a Tomada de Contas Especial - TCE, observando os procedimentos e a formalização, de acordo com a
legislação específica ao caso;
1) cancelar os empenhos remanescentes no caso de conclusão, denúncia ou rescisão do Termo de Compromisso;
m) verificar a existência de Anotação de Responsabilidade Técnica — ART e Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT;

n) reorientar ações e decidir quanto à aceitação de justificativas sobre impropriedades identificadas na execução do
instrumento;

0) notificar o RECEBEDOR quando não apresentada a prestação de contas ou se constatada a má aplicação dos recursospúblicos transferidos;

p) adotar as medidas administrativas para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano eobtenção da regularização e do ressarcimento;
9) verificar se o RECEBEDOR disponibilizou, em seu sítio oficial na internet ou, na sua falta, em sua sede, em local defácil visibilidade, o extrato do instrumento, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação,
o detalhamento da aplicação dos recursos e as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado, na formado art 30 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024;
r) garantir disponibilidade de equipe técnica para que seja realizado, de forma regular, o acompanhamento das obras eserviços de engenharia, inclusive com visitas de campo preliminar;

s) dispor de estrutura física e equipe técnica adequadas para analisar as peças técnicas e documentais, inclusive osanteprojetos e projetos básicos, acompanhar a execução física do objeto pactuado, e realizar a conformidade financeira
e a análise da prestação de contas final;

t) notificar o recebedor previamente à inscrição como inadimplente no Transferegov.br, quando detectadas
impropriedades ou irregularidades no acompanhamento da execução do objeto do instrumento, devendo ser incluída noaviso a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar: e
u) prorrogar, "de ofício”, a vigência do instrumento antes do seu término, quando der causa a atraso na liberação dos
recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado.

Subcláusula primeira ou única. O REPASSADOR e a MANDATÁRIA não se responsabilizam solidariamente aoRECEBEDOR ou contratado pelo eventual ajuizamento de ação judicial, para fins de comprovação de regularização doimóvel.

= DO RECEBEDOR:

a) executar e fiscalizar o objeto pactuado, de acordo com o Plano de Trabalho, o Anteprojeto, o Projeto Básico e/ou oTermo de Referência aceitos pela MANDATÁRIA, adotando todas as medidas necessárias à correta execução desteTermo de Compromisso;
b) encaminhar ao REPASSADOR ou à MANDATÁRIA as suas propostas, planos de trabalho e pesquisa de preços, naforma e prazos estabelecidos;
c) definir:

i por metas e etapas, a forma de execução do objeto, com funcionalidade, eii. as necessidades e demandas das obras, realizar os estudos de viabilidade preliminares e ensaios tecnológicosnecessários para embasamento das soluções constantes no projeto, bem como elaborar os projetos técnicosrelacionados ao objeto;
[e)] elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado, reunir toda documentação jurídica e institucionalnecessária à celebração deste Termo de Compromisso, e atender tempestivamente as cláusulas suspensivas, de acordocom os normativos do programa;
e) assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços estabelecidosnos instrumentos, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas, ações e atividades;
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f) garantir a existência de infraestrutura, utilidades, pessoal e licenças necessários à instalação e disponibili
equipamentos adquiridos;
9) selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo
REPASSADOR, podendo estabelecer outras que busquem refletir situações de vulnerabilidade econômica e social,
informando ao REPASSADOR e à MANDATÁRIA sempre que houver alterações;
h) apresentar declaração de capacidade técnico-gerencial para execução do objeto pactuado:
i) acompanhar de maneira adequada e promover todas as sanções administrativas que a legislação federal incumbe aos
contratantes públicos;

j) apresentar documentos de titularidade dominial da área de intervenção, licenças e aprovações de projetos emitidos pelo
órgão ambiental competente, órgão ou entidade da esfera municipal, estadual, distrital ou federal, bem como
concessionárias de serviços públicos, quando couber, nos termos da legislação aplicável:

k) incluir, em seus orçamentos anuais, dotação orçamentária referente aos recursos relativos ao presente instrumento;
|) proceder ao depósito da contrapartida, conforme cronograma de desembolso, quando for o caso;
m) aplicar, no Transferegov.br, os recursos creditados na conta vinculada ao Termo de Compromisso em caderneta de
poupança, fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida
pública, e realizar os pagamentos de despesas do Termo de Compromisso também por intermédio do Transferegov.br,
n) estar ciente de que a MANDATÁRIA está autorizada a efetuar o resgate dos saldos remanescentes da conta vincutada
ao instrumento, nos casos em que não houver a devolução dos recursos no prazo previsto;

o) realizar o procedimento de compras e contratações, sob sua inteira responsabilidade, observada a legistação vigente
e assegurando:

i. a correção dos procedimentos legais;
ii. a suficiência do anteprojeto, projeto básico ou do termo de referência;
ii. a suficiência da planilha orçamentária discriminativa do percentual de Encargos Sociais e de Bonificação e

Despesas Indiretas — BD! utilizados, cada qual com o respectivo detalhamento de sua composição, por item de
orçamento ou conjunto deles; e

bv. a utilização do Portal Nacional de Contratações Públicas — PNCP, conforme previsto na Lei nº 14.133, de 1º de
abril de 2021, c/c o art. 36 da Portaria Conjunta MGI/MFICGU nº 32, de 2024;

P) prever, nos editais de licitação e nos contratos administrativos de execução ou fornecimento — CTEF:
i. que a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou fornecidos é da empresa

contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades
que possam comprometer a consecução do objeto ajustado;

ii. a obrigatoriedade da aquisição de produtos manufaturados nacionais e serviços nacionais ou a aplicação das
margens de preferência para produtos manufaturados nacionais e serviços nacionais sempre que esses produtos
e serviços estiverem descritos na lista estabelecida na Resolução CIIA-PAC nº 1, de 28 de junho de 2024,
observadas as disposições do art. 3º-A da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007, e do Decreto nº 11.889,
de 22 de janeiro de 2024;

q) inserir cláusula nos CTEFs destinados à execução do instrumento, para que a empresa contratada insira asinformações e os documentos relativos à execução no Transferegov.br;
r) registrar adicionalmente no Transferegov.br, nos casos de inexigibilidade e dispensa de licitação, os pareceres técnico
e jurídico que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos na legislação pertinente;
8) cumprir as normas do Decreto nº 7.983, de 2013, nas licitações realizadas por estados, Distrito Federal e municípios;
t) exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o CTEF;
u) apresentar declaração expressa firmada por representante legal do RECEBEDOR, do INTERVENIENTE ou daUNIDADE EXECUTORA, ou registro no Transferegov.br que a substitua, atestando o atendimento às disposições legaisaplicáveis ao procedimento licitatório;

v) registrar no Transferegov.br o extrato do edital de licitação, o preço estimado pela administração pública para aexecução do serviço e a proposta de preço total ofertada por cada licitante com a sua respectiva inscrição ativa no CNPJ,o termo de homologação e adjudicação, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART e o RRT dos projetos, dosexecutores e da fiscalização de obras, as ordens de serviços ou autorizações de fomecimento e os atestes dos boletinsde medições;

w) disponibilizar no Transferegov.br o edital de licitação e seus anexos, ata de recebimento de propostas e julgamento, aproposta e documentos de habilitação do vencedor, caso a licitação não seja processada no Sistema de Compras doGoverno Federal - Compras.gov.br;
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licitatório;

y) comunicar ao REPASSADOR e à MANDATÁRIA, com 30 (trinta) dias de antecedência, a previsão de emi
ordem de serviço do CTEF;

z) executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto, observando prazos e custos, designando
profissional habilitado no local da intervenção com a respectiva ART e RRT, quando couber,

aa) utilizar os aplicativos disponibilizados pelo órgão central do Transferegov.br, para registro da execução física do objeto
e quando da realização das atividades de fiscalização;

bb) realizar visitas regulares nos empreendimentos, e apresentar os relatórios referentes às visitas realizadas quando
solicitado;

cc) determinar a correção de vícios detectados que possam comprometer a fruição do objeto;

dd) permitir o livre acesso de servidores do REPASSADORe dos órgãos de controle interno e externo da União, bem
como dos funcionários da MANDATÁRIA e do apoiador técnico, aos processos, documentos e informações referentes a
este Termo de Compromisso, CTEFs, bem como aos locais de execução do respectivo objeto,

ee) estimular a participação dos beneficiários finais na elaboração e implementação do objeto do Termo de Compromisso,
bem como na manutenção do patrimônio gerado por estes investimentos;

ff) operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos decorrentes do Termo de
Compromisso;

99) fornecer ao REPASSADORe à MANDATÁRIA, a qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas para
viabilizar o acompanhamento e avaliação do processo;

hh) incluir nas placas e adesivos indicativos das obras o QR Code do aplicativo para o cidadão, disponibilizado pelo
Transferegov.br, e informações sobre canal para o registro de denúncias, reclamações e elogios, conforme previsto no
Manual de Identidade Visual - Novo PAC — IDV;

ii) afixar em local visível placa de obra elaborada conforme Manual de Identidade Visual - Novo PAC - IDV e manter em
bom estado de conservação durante todo o prazo de execução das obras,

ii) divulgar, em qualquer ação promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do Termo de Compromisso, o nome e a
logomarca do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, a origem do recurso, o valor do repasse e o nome da
MANDATÁRIA e do REPASSADOR, como entes participantes;

kk) O RECEBEDOR, o INTERVENIENTE ou a UNIDADE EXECUTORA deverão comunicar expressamente à
MANDATÁRIA:

IR a data prevista para inauguração quando a execução atingir 80%; e
ii. no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a medição final realizada pela MANDATÁRIA, a confirmação da data e

locaf onde ocorrerá a ação promocional, inclusive entregas e/ou inaugurações e/ou solenidades;

1) comprometer-se a utilizar a marca do Governo Federal nas publicações decorrentes do Termo de Compromisso,
observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;

mm) providenciar a instalação de placa de inauguração e ou de conclusão das obras, garantindo sua conformidade com
o Manual de Identidade Visual - Novo PAC — IDV;

nn) obedecer às regras e diretrizes de acessibilidade na execução do objeto, em conformidade com as leis, normativos e
orientações técnicas que tratam da matéria;

00) prestar contas dos recursos vinculados ao instrumento;

pp) dispor de condições e estrutura para acompanhar a execução do objeto e cumprir os prazos de análise da prestação
de contas;

qq) instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando constatado o desvio
ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do contrato ou gestão financeira do Termo de
Compromisso, comunicando tal fato ao REPASSADOR e à MANDATÁRIA;

rr) indicar o sistema Fala.BR como canal de comunicação efetivo, ao qual se dará ampla publicidade, para o recebimento
de manifestações dos cidadãos relacionadas ao instrumento, possibilitando o registro de sugestões, elogios, solicitações,
reclamações e denúncias;

ss) realizar no Transferegov.br os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, acompanhamento,
prestação de contas e informações acerca da TCE, quando couber,

tt) incluir regularmente as informações e os documentos exigidos pela Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024;
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uu) informar tempestivamente ao REPASSADORe à MANDATÁRIA, quando houver, sobre a conclusão daSqbras Egipas
ou de etapas úteis, de estudos e projetos, e da aquisição de equipamentos, objeto do Termo de Compromisso

vv) garantir o uso subjacente, pelo prazo mínimo de 20 (vinte) anos, para os casos de regularização previstos no art. 16,
8 3º, inciso VII, e inciso VIH, nas alíneas “a” e “b”, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024;

ww) dar ciência aos órgãos de controle ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, e, havendo
fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar a Advocacia-Geral da União, o Ministério Público
Federal e o respectivo Ministério Público Estadual;

xx) manter e movimentar os recursos financeiros na conta bancária específica do instrumento, aberta em instituição
financeira oficial; e

yy) atender ao disposto nas diretrizes programáticas, normas e regramentos da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de
4 dejunho de 2024, e suas alterações, ou normas complementares que venham a disciplinar as transferências de recursos
regidas pelo Decreto nº 11.855, de 2023, independentemente de formalização de Termo Aditivo ao presente instrumento.

Para fins de execução deste Termo de Compromisso, os PARTÍCIPES obrigam-se a cumprir e manterem-se de acordo
com as disposições e os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados - Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD),
especialmente no que se refere à legalidade no tratamento dos dados pessoais a que tiverem acesso em razão deste
instrumento.

Subcláusula primeira. Em relação à LGPD, cada Parte será responsável isoladamente pelos atos a que derem causa,
respondendo, inclusive, pelos atos praticados por seus prepostos e/ou empregados que estiverem em desconformidade
com os preceitos normativos aplicáveis.

Subcláusula segunda. Na ocorrência de qualquer incidente (perda, destruição e/ou exposição indesejada e/ou não
autorizada) que envolva os dados pessoais tratados em razão do presente instrumento, deverá a Parte responsável pelo
incidente comunicar imediatamente a outra Parte, apresentando, no mínimo, as seguintes informações: (i) a descrição
dos dados pessoais envolvidos; (ii) a quantidade de dados pessoais envolvidos (volumetria do evento); e (iii) quem são
os titulares dos dados pessoais afetados pelo evento.

Subcláusula terceira. Caso uma das Partes seja destinatária de ordem judicial ou notificação/requisição de qualquer
órgão, agência, autoridade ou outra entidade oficial, relativa ao tratamento de dados pessoais que tenham sido
compartilhados em decorrência do presente instrumento, a Parte notificada deverá, imediatamente, comunicar a outra
Parte.

Subcláusula quarta. Os PARTÍCIPES se obrigam a, após o encerramento deste instrumento e/ou após o exaurimento
das finalidades para as quais os dados pessoais foram coletados, o que vier primeiro, deletar e/ou destruir todos os
documentos e informações recebidas da outra Parte contendo os dados pessoais fornecidos, sejam em meios físicos ou
digitais, eliminando-os de seus arquivos e banco de dados, podendo ser mantidos os dados pessoais necessários para o
cumprimento de obrigação legal ou regulatória e/ou para o uso exclusivo da Parte, mediante a anonimização dos dados.

Subcláusula quinta. Em observância aos preceitos da Lei 13.709, de 2018 (LGPD), os signatários autorizam a divulgação
de seus dados pessoais constantes neste instrumento para fins de publicidade e transparência.

Este Termo de Compromisso terá vigência de 48 Meses, contados a partir da assinatura do instrumento, podendo ser
prorrogada, por solicitação dos partícipes, devidamente fundamentada, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias
do término da vigência, observado o disposto nos arts. 31 e 32 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024.

Subcláusula primeira. A vigência do Terno de compromisso será compatível com o prazo de execução do objeto.

Subcláusula segunda. A MANDATÁRIA prorrogará “de ofício” a vigência deste Termo de Compromisso, antes de seu
término, quando der causa ao atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso
verificado.

Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Termo de Compromisso, neste ato fixados em R$ 3.529.667,13
(três milhões quinhentos e vinte e nove mil seiscentos e sessenta e sete reais e treze centavos), serão alocados de acordo
com o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, conforme a seguinte classificação orçamentária:
| - R$ 524.155,57 (quinhentos e vinte e quatro mil cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) relativos
ao presente exercício, correrão à conta da dotação alocada no orçamento do REPASSADOR, UG 157241 assegurado
pela Nota de Empenho nº 2025NE 790361, vinculada ao Programa de Trabalho nº 12365511100SU0000, à conta de
recursos oriundos do Tesouro Nacional, Natureza da Despesa 444042;
Il - R$ 35.296,67 (trinta e cinco mil duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), relativos à contrapartida
do RECEBEDOR/INTERVENIENTE/UNIDADE EXECUTORA, sendo R$ 35.296,67 (trinta e cinco mil duzentos e noventa
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e seis reais e sessenta e sete centavos) consignados na Lei Orçamentária nº 106/2024, de 10 de dezembro.de SOMA, do
Estado/Município de MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE/MA ;

Subcláusula primeira. Em caso de ocorrência de cancelamento de Restos a Pagar, o quantitativo das metas constante
no Plano de Trabalho poderá ser reduzido, em comum acordo com o REPASSADOR ou com a MANDATÁRIA, desde
que não prejudique a fruição ou funcionalidade do objeto pactuado.

Subcláusula segunda. A indicação dos créditos e empenhos referentes aos recursos a serem transferidos pelo
REPASSADOR (e/ou RECEBEDOR) nos exercícios subsequentes, no valor total de R$ 2.970.214,89 (dois milhões
novecentos e setenta mil duzentos e quatorze reais e oitenta e nove centavos), será realizada mediante registro contábil
no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, e será formalizada por apostilamento,
observado o cronograma de desembolso e a execução física do objeto.

Subcláusula terceira. Os recursos para atender às despesas em exercícios futuros, em caso de investimentos, estão
consignados no plano plurianual ou em prévia lei que os autorize.

A contrapartida poderá ser aportada pelo RECEBEDOR, pelo INTERVENIENTE ou pela UNIDADE EXECUTORA, e será
calculada sobre o valor global do objeto ou em itens de investimento específicos do plano de trabalho, em atenção aos
normativos específicos e às diretrizes dos programas do REPASSADOR.

Subcláusula primeira. O RECEBEDOR, o INTERVENIENTE ou a UNIDADE EXECUTORA poderão ofertar contrapartida
para complementação dos recursos necessários à execução do objeto pactuado, devendo apresentar, antes da
celebração do instrumento, comprovação de que dispõe dos recursos próprios para complementar a execução do objeto.
Subcláusula segunda. A contrapartida poderá ser em bense serviços, desde que economicamente mensurável.

Subcláusula terceira. A contrapartida financeira, quando houver, deverá ser depositada, pelo RECEBEDOR, o
INTERVENIENTE ou a UNIDADE EXECUTORA na conta específica do instrumento, em conformidade com os prazos
estabelecidos no cronograma de desembolso.

Subcláusula quarta. As receitas oriundas dos rendimentos de aplicação financeira dos recursos não poderão ser
computadas como contrapartida devida pelo RECEBEDOR, pelo INTERVENIENTE ou pela UNIDADE EXECUTORA.

Os recursos deste Termo de Compromisso serão depositados, geridos e mantidos em conta bancária específica do
instrumento, aberta em instituição financeira oficial, e somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas
constantes do Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado financeiro.

Subciáusula primeira. A liberação dos recursos dependerá da disponibilidade financeira do REPASSADOR e da
demonstração da efetiva execução do objeto pelo RECEBEDOR, comprovada por meio do cadastro dos documentos de
medição no Transferegov.br, em concordância com a previsão estabelecida no cronograma de desembolso e atendidas
as exigências cadastrais vigentes.

Subciáusula segunda. A liberação dos recursos da primeira parcela ou parcela única ou das parcelas ficará condicionada
à disponibilidade financeira do REPASSADOR, ao cumprimento das condições suspensivas constantes neste instrumento
e à verificação do resultado do processo licitatório.

Subctáusula terceira. Quando houver a previsão de repasse de recurso da União para elaboração de estudos de
viabilidade técnica, econômica e ambiental, anteprojetos, planos, estudos, projetos básicos e executivos, bem como as
respectivas adequações, a liberação de recursos para estes fins dar-se-á logo após a celebração e publicação do termo
de compromisso, independentemente de condição suspensiva, conforme estabelecido no cronograma de desembolso, e
não configurará o cumprimento ou a retirada da condição suspensiva.
Subcláusula quarta. Em caso de paralisação da execução do objeto ou quando não for apresentado boletim de medição
por mais de 6 (seis) meses consecutivos e/ou 12 (doze) meses consecutivos, o REPASSADOR deverá proceder de acordo
com os arts. 53 e 54 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024.
Subcláusula quinta. A movimentação financeira na conta corrente específica do instrumento deverá ocorrer no
Transferegov.br, por meio da funcionalidade ordem de pagamento de parcerias — OPP, nos termos do art. 39, 84º, da
Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024.

Subcláusula sexta. Os recursos deste Termo de Compromisso serão automaticamente aplicados em cadernetas de
poupança, fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida
pública, enquanto não empregados na sua finalidade, conforme art. 39, 81º, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de
2024.

Subcláusula sétima. A conta bancária específica do Termo de Compromisso será isenta da cobrança de tarifas
bancárias.
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Subcláusula oitava. A liberação de recursos referente ao presente Termo de Compromisso observará as limitações
previstas na legislação eleitoral.

Subcláusula nona. O sigilo bancário dos recursos públicos envolvidos neste Termo de Compromisso não será oponível
ao REPASSADOR, à MANDATÁRIA e nem aos órgãos públicos fiscalizadores.

Subcláusula décima. Quando forem constatadas divergências qualitativas e/ou quantitativas durante as atividades de
acompanhamento deste Termo de Compromisso, a liberação da última parcela fica condicionada à superação das
divergências ou à aceitação das justificativas pela MANDATÁRIA, nos termos do art. 48, 88 13 a 15 da Portaria Conjunta
MGUMF/CGU nº 32, de 2024.

O presente Termo de Compromisso deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas
pactuadas e a legislação aplicável.

Subcláusula primeira. Na execução de despesas deste Termo de Compromisso deverão ser observadas as disposições
dos artigos 38 e 44 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024.

Subeláusula segunda. É vedado ao RECEBEDOR, sob pena de rescisão do ajuste:
| - utilizar recursos do Termo de Compromisso para realizar pagamentos correlatos a despesas ocorridas anteriormente
ao início da sua vigência;
Il - alterar o objeto do Termo de Compromisso, exceto para.

a) ampliação do objeto pactuado ou redução ou exclusão de meta ou etapa, desde que não desconfigure a natureza
do objeto, e que não haja prejuízo da fruição ou funcionalidade do objeto; e

b) alteração do local de execução do objeto, desde que, no caso de obras, não tenha sido iniciada a execução
física;

HI - utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da estabelecida no instrumento;

IV - realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou
recolhimentos fora dos prazos, exceto, no que se refere às multas e aos juros, se decorrentes de atraso na transferência
de recursos pelo repassador, e desde que os prazos para pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no
mercado;
V - pagar, a qualquer título, empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, ou
empregado de empresa pública, ou de sociedade de economia mista, dos partícipes, por serviços prestados, inclusive
consultoria, assistência técnica ou assemelhados;
VI - efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se o fato gerador da despesa tenha ocorrido
durante a vigência;
VI! - no caso de obras e serviços de engenharia, iniciar o procedimento licitatório antes da emissão da autorização de
início do procedimento licitatório, exceto quando se tratar dos recursos para atender às despesas de que trata o art. 13;

VIll — efetuar pagamento, a qualquer título, que esteja vedado em leis federais específicas e na Lei de Diretrizes
Orçamentárias;
IX - transferir recursos liberados pelo REPASSADOR, no todo ou em parte, a conta que não a vinculada ao presente
Termo de Compromisso;
X - subdelegar as obrigações assumidas por meio do presente Termo de Compromisso, salvo quando houver previsão
expressa no plano de trabalho aprovado e não configurar descentralização total da execução; e
Xi - realizar o aproveitamento de rendimentos para ampliação ou acréscimo de metas e etapas ao plano de trabalho
pactuado, sem justificativa do RECEBEDORe autorização do REPASSADOR ou da MANDATÁRIA.

Subcláusula terceira. No caso de atraso de liberação de recursos ou de antecipação do cronograma físico de execução
do objeto, após a verificação do resultado do processo licitatório, o RECEBEDOR poderá:
1 - adiantar o aporte de recursos, inclusive além daqueles previstos como contrapartida, que serão ressarcidos assim que
houver a regularização na liberação das parcelas pelo REPASSADOR; ou
!l - quando não houver previsão de contrapartida, aportar recursos próprios necessários a continuidade de execução do
objeto.

Subcláusula quarta. No caso de fomecimento de equipamentos e materiais especiais de fabricação específica, o
pagamento da respectiva despesa pelo RECEBEDOR poderá ser realizado antes da entrega do bem, na forma do art. 38
do Decreto nº 93.872, de 1986, e do art. 45, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024, observadas as seguintes
condições:
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- , . . il: CPO.
| - esteja caracterizada a necessidade de adiantar recursos ao fornecedor para viabilizar a produção.ge iaterial
equipamento especial, fora da linha de produção usual, e com especificação singular destinada a empreerai
específico;
à - o pagamento antecipado das parcelas tenha sido previsto no edital de licitação e no CTEF dos materiais ou
equipamentos; e
HI - o fornecedor ou o RECEBEDOR apresentem uma carta fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira
devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, ou as demais modalidades de garantia previstas
no art 96, 8 1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

Subcláusuta quinta. Para obras de engenharia com valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), poderá
haver liberação do repasse de recursos para pagamento de materiais ou equipamentos postos em canteiro, que
representem percentuais significativos do orçamento da obra, conforme disciplinado pelo REPASSADOR, desde que:

| - seja apresentado pelo RECEBEDOR, INTERVENIENTE ou UNIDADE EXECUTORA termo de fiel depositário;
1 - a aquisição de materiais ou equipamentos constitua etapa específica do plano de trabalho;
Hi - a aquisição destes tenha se dado por procedimento licitatório distinto daquele da contratação de serviços de
engenharia ou, no caso de única licitação:

a) haja previsão expressa no edital da possibilidade de pagamento de materiais ou equipamentos postos em
canteiro;

b) o percentual de BDI aplicado sobre os materiais ou equipamentos tenha sido menor que o praticado sobre os
serviços de engenharia;

c) haja justificativa técnica e econômica para essa forma de pagamento; e

d) o fornecedor apresente garantia, como carta fiança bancária ou instrumento congênere, no valor do pagamento
pretendido; e

IV - haja adequado armazenamento e guarda dos respectivos materiais e equipamentos postos em canteiro.

O RECEBEDOR deverá observar, quando da contratação de terceiros com recursos da União vinculados à execução do
objeto deste Termo de Compromisso, as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como as
demais normas aplicáveis às contrações públicas.

Subcláusula primeira. Nos casos em que empresa pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias participem
como INTERVENIENTE ou UNIDADE EXECUTORA, deverão ser observadas as disposições da Lei nº 13.303, de 30 de
junho de 2016, quando da contratação de terceiros.

Subcláusula segunda: Os procedimentos licitatórios para execução do objeto deste Termo de Compromisso deverão
ser realizados no Compras.gov.br, em sistemas próprios dos recebedores ou em outros sistemas disponíveis no mercado,
desde que estejam integrados ao PNCP e ao Transferegov.br.
Subciáusula terceira. Em casos devidamente justificados pelo RECEBEDORe aceitos pela MANDATÁRIA, poderão ser
aceitos adesão à ata de registro de preços, licitação realizada ou contrato celebrado antes da assinatura deste Termo de
Compromisso ou da emissão do laudo de verificação técnica de que trata o art. 23 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº
32, de 2024, desde que:

a) estejam vigentes;
b) o seu aproveitamento seja economicamente mais vantajoso para a Administração, se comparado com a
realização de uma nova licitação;
c) não haja decisão judicial ou de órgão de controle acerca de descumprimento de regras estabelecidas na
legislação específica;
d) os valores estejam compatíveis com o disposto no Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, e no art. 23 da Lei
nº 14.133, de 1º de abril de 2021, ou sejam ajustados; e
e) o seu objeto seja compatível com o objeto do Termo de Compromisso.

Subcláusula quarta. Nos casos de que trata a Subcláusula terceira, somente serão arcadas com recursos de repasse
da União as despesas que ocorrerem durante o periodo de vigência deste Termo de Compromisso, bem como das
subciáusulas seguintes.
Subcláusula quinta. Eventuais despesas, com pagamentos por meio da conta vinculada, realizadas pelo RECEBEDOR
após o início da vigência do Termo de Compromisso e antes da emissão do laudo de verificação técnica e do aceite do
resultado do processo licitatório, em valores além da contrapartida pactuada, poderão ser ressarcidas pelo
REPASSADOR, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira, e seguindo a ordem cronológica dos pedidos
ofíciais apresentados pelo RECEBEDOR.
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Subcláusula sexta. Deverá ser observada a existência de projeto padronizado, sem complexidade técnic
quando da adesão à ata de registro de preços.

5

Subcláusula sétima. O RECEBEDOR se compromete, quando da contratação de terceiros, a aderir a Ata de Registro
de Preços vigente gerenciada pelo Poder Executivo Federal, caso esta seja economicamente mais vantajosa para a
Administração.

Este Termo de Compromisso poderá ser alterado, mediante proposta de quaisquer dos partícipes, desde que se mantenha
a adequação aos objetivos do programa e às deliberações do Comitê Gestor do PAC - CGPAC.

Subcláusula primeira. A análise da solicitação de alteração deverá ser realizada pela MANDATÁRIA, observados os
regramentos legais e a tempestividade, de forma que não haja prejuizo à execução do objeto.
Subcláusula segunda. Os ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o Plano de Trabalho, desde que
submetidos e aprovados previamente pela autoridade competente.
Subcláusula terceira. As alterações no Plano de Trabalho que não impliquem alterações do valor global e da vigência
do instrumento poderão ser realizadas por meio de apostila, sem necessidade de celebração de termo aditivo, vedada a
alteração do objeto aprovado.

Subcláusula quarta. Este Termo de Compromisso poderá ter suas metas ajustadas a menor, por motivação do
RECEBEDOR, da MANDATÁRIA ou do REPASSADOR, desde que as metas remanescentes representem etapas
funcionais e a execução seja compatível com os recursos repassados.

Incumbe à MANDATÁRIA exercer as atribuições de monitoramento e acompanhamento da conformidade física e
financeira durante a execução do Termo de Compromisso, e ao REPASSADORa avaliação da execução física e dos
resultados, na forma da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024, para a plena execução do objeto.
Subciáusuta primeira. É prerrogativa do REPASSADOR assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do
objeto do Termo de Compromisso, no caso de paralisação ou da ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua
descontinuidade, respondendo o RECEBEDOR, em todo caso, pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa
ou dolo na execução do instrumento.

Subcláusula segunda. A execução do Termo de Compromisso será acompanhada por representantes do
REPASSADOR ou da MANDATÁRIA, cadastrados no Transferegov.br, onde efetuarão os registros de todos os atos e
ocorrências relacionadas à execução do objeto.

Subcláusula terceira. A MANDATÁRIA deverá realizar vistoria preliminar, vistoria final in foco e, adicionalmente, vistorias
intermediárias in foco, observado o disposto no art. 48 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024.
Subeláusula quarta. No exercício da atividade de acompanhamento da execução do objeto, o REPASSADOR ou a
MANDATÁRIA poderá:
I - valer-se do apoio técnico de terceiros;
Il - delegar competência ou firmar parcerias com outros órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação
dos recursos, com tal finalidade;
IN - reorientar ações e decidir quanto à aceitação de justificativas sobre impropriedades identificadas na execução do
instrumento;
IV - programar visitas ao local da execução, quando identificada a necessidade, observado o disposto no art 48 da
Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024; e
V - valer-se de outras formas de acompanhamento autorizadas pela legislação aplicável.
Subcláusula quinta. Os processos, documentos ou informações referentes à execução deste instrumento não poderão
ser sonegados aos servidores do REPASSADOR, da MANDATÁRIA e dos órgãos de controle interno e externo da União,
bem como ao eventual apoiador técnico.
Subcláusula sexta. Aquele que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do
REPASSADOR, da MANDATÁRIA e dos órgãos de controle intemo e externo do Poder Executivo Federal, no
desempenho de suas funções institucionais relativas ao acompanhamento e fiscalização dos recursos federais
transferidos, ficará sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal.
Subcláusula sétima. Quaisquer pendências de ordem técnica, jurídica, ambiental ou institucional verificados pelaMANDATÁRIA deverão ser informados ao RECEBEDOR ou ao INTERVENIENTE ou à UNIDADE EXECUTORA, por meio
do Transferegov.br, para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, fixando prazo de até 45
(quarenta e cinco) dias para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado
por igual período, na forma do art. 50 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024.
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Subcláusula oitava. A utilização dos recursos em desconformidade com o pactuado no instrumento enseja obrfilisão
do RECEBEDOR devolvê-los devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a
Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC,
acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1%
(um por cento) no més de efetivação da devolução dos recursos à conta única do Tesouro Nacional.

Subcláusuia nona. O REPASSADOR ou a MANDATÁRIA, ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou
ilegalidade, dará ciência aos órgãos de controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa,
cientificará os Ministérios Público Federal e Estadual e a Advocacia-Geral da União.

cá
Incumbe ao RECEBEDOR exercer a atribuição de fiscalização, a qual consiste na atividade administrativa, prevista nas
legislações específicas de licitação e contratos, que deve ser realizada de modo sistemático pelo próprio RECEBEDOR
e seus prepostos, com a finalidade de verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas em
todos os seus aspectos.

Subcláusula primeira. O RECEBEDOR, o INTERVENIENTE ou a UNIDADE EXECUTORA deverá:

| - manter fiscal ou equipe de fiscalização constituída de profissionais habilitados e com experiência necessária ao
acompanhamento e controle das obras e serviços;

Il - registrar no Transferegov.br a declaração de capacidade técnica, indicando o servidor ou servidores que
acompanharão a obra ou serviço de engenharia, bem como a ART e RRT da prestação de serviços de fiscalização a
serem realizados; e
II) - verificar se os materiais aplicados e os serviços realizados atendem aos requisitos de qualidade estabelecidos pelas
especificações técnicas dos projetos de engenharia aprovados.

Subcláusula segunda. Os fiscais indicados pelo RECEBEDOR, pelo INTERVENIENTE ou UNIDADE EXECUTORA,
responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da obra, deverão realizar o ateste referente a cada boletim de medição
inserido no Transferegov.br pela empresa contratada para execução.

O RECEBEDOR deverá prestar contas da boa e regular aplicação dos recursos, por meio do seu representante legal em
exercício, nos prazos estabelecidos por este Termo de Compromisso.

Subcláusula primeira. Compete ao Chefe do Poder Executivo sucessor prestar contas dos recursos provenientes deste
Termo de Compromisso celebrado por seus antecessores.
Subcláusula segunda. Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do antecessor, o novo
administrador comunicará a MANDATÁRIA e solicitará instauração de TCE, prestando todas as informações e
documentos necessários.

Subcláusula terceira. A prestação de contas fina! deverá ser apresentada pelo RECEBEDOR no prazo de até 60
(sessenta) dias, contados dos seguintes marcos, o que ocorrer primeiro:
1 - do encerramento da vigência ou da conclusão da execução do objeto;

II - da denúncia; ou
III - da rescisão.

Subcláusula quarta. A prestação de contas final tem por objetivo a demonstração e a verificação de resultados e deve
conter elementos que permitam avaliar a execução do objeto, sendo composta:
| — por documentos inseridos e informações registradas no Transferegov.br;
1 — pelo Relatório de Cumprimento do Objeto;

Ii — pela declaração de realização dos objetivos a que se propunha o instrumento;
IV — pelo comprovante de recolhimento dos saldos remanescentes, quando houver;
V — pela licença ambiental de operação, ou, no mínimo, por sua solicitação ao órgão ambiental competente, quando
hecessário;
Vi — por documento oficial por meio do qual o RECEBEDOR será obrigado a manter os documentos relacionados ao
instrumento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da aprovação da prestação de contas final; e
VII — pelo plano de funcionalidade atualizado, se for o caso.
Subcláusula quinta. O Relatório de Cumprimento do Objeto deverá conter os subsídios necessários para a avaliação e
manifestação da MANDATÁRIA quanto à execução do objeto pactuado.
28.192 v002 micro “4
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Subcláusula sexta. Em até 15 (quinze) dias, contados do envio da prestação de contas pelo RECEB
MANDATÁRIA deverá registrar o recebimento da prestação de contas no Transferegov.br, para fins de sensibiliza
contas contábeis do instrumento.

Subcláusula sétima. Quando o INTERVENIENTE ou a UNIDADE EXECUTORA forem executores do objeto, caber-lhes-
á apresentar ao RECEBEDOR os dados e documentos necessários à correta prestação de contas no tocante ao que tiver
executado e, nesta hipótese, caberá à MANDATÁRIA notificar os seus titulares de todas as decisões proferidas no
contexto da análise e do julgamento da prestação de contas, facultando sua manifestação na mesma forma e condições
concedidas ao RECEBEDOR.

Subcláusula oitava. O prazo para análise da prestação de contas final e manifestação conclusiva pela MANDATÁRIA
será de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável, no máximo, por igual período, desde que devidamente justificado.

Subcláusula nona. À contagem do prazo de que trata Subcláusula anterior dar-se-á a partir do envio da prestação de
contas no Transferegov.br.

Subcláusula décima. Constatadas impropriedades ou indícios de irregularidade, a MANDATÁRIA estabelecerá o prazo
de até 45 (quarenta e cinco) dias para que o RECEBEDOR saneie as impropriedades ou apresente justificativas.
Subcláusula décima primeira. Findo o prazo de que trata a Subcláusula anterior, considerada eventual prorrogação, a
ausência de decisão sobre a prestação de contas pelo REPASSADOR ou pela MANDATÁRIA poderá resultar no registro
de restrição contábil do órgão ou entidade pública referente ao exercício em que ocorreu o fato.

Subcláusula décima segunda. A análise da prestação de contas final pela MANDATÁRIA poderá resultar em:

| - aprovação;
Il - aprovação com ressalvas, quando evidenciada impropriedade ou outra falta de natureza formal da qual não resulte
dano ao erário; ou
HI) - rejeição.

Subcláusula décima terceira. A decisão sobre a aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição da prestação de
contas final compete ao REPASSADOR ou à MANDATÁRIA e deverá ser registrada no Transferegov.br.

Subcláusula décima quarta. Nos casos de extinção do REPASSADOR, o órgão ou entidade sucessor será o responsável
pela decisão sobre a regularidade da aplicação dos recursos transferidos.

Subeláusula décima quinta. À ausência de comprovação da titularidade dominial dos imóveis deverá ser ressalvada na
prestação de contas final e não implicará na devolução de recursos, desde que se observem todas as condições a seguir:
I- as obras e serviços apresentem funcionalidade e estejam sendo utilizados pelo público beneficiário;
I] - o recebedor ou o beneficiário esteja na posse dos imóveis;

IH - esteja em curso ação judicial ou administrativa nos órgãos competentes para regularização da dominialidade; e
IV - seja lavrado termo de responsabilidade assinado pela autoridade máxima do RECEBEDOR de que eventuais custas
adicionais com a desapropriação, a transferência ou a regularização da dominialidade serão de responsabilidade
exclusiva do RECEBEDOR.

Subcláusuta décima sexta. Nos casos em que houver encerramento do Termo de Compromisso com redução de metas,
os dispêndios realizados em etapas não funcionais deverão ser integralmente devolvidos à União.

Subcláusula décima sétima. Quando houver a rejeição total ou parcial da prestação de contas final, a MANDATÁRIA
deverá notificar o RECEBEDOR para que, no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
notificação, proceda a devolução dos recursos correspondentes ao valor rejeitado, devidamente atualizados, conforme
exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional.

Subcláusula décima oitava. A atualização de que trata a Subcláusula anterior será calculada com base na variação da
Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulada mensalmente, até o último dia
do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da
devolução dos recursos à conta única da União.

Subcláusula décima nona. A não devolução dos recursos de que tratam as Subcláusulas décima sexta e décima sétima
ensejará o registro de impugnação das contas do instrumento no Transferegov.br e instauração da TCE.

Os saídos remanescentes, incluídos os provenientes dos rendimentos de aplicações financeiras, serão restituídos, no
prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, ao REPASSADOR e ao RECEBEDOR, observada a proporcionalidade dos
recursos aportados pelos partícipes, independentemente da época em que foram depositados.
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Subcláusula primeira. Quando não houver a devolução dos recursos no prazo de que trata a cláu:
REPASSADOR ou a MANDATÁRIA solicitará à instituição financeira albergante da conta específica
Compromisso o resgate dos saldos remanescentes e sua devolução para a Conta Unica da União.

Subcláusula segunda. Para os Termos de Compromisso em que não tenha havido qualquer execução fisica, nem
utilização dos recursos, o recolhimento à Conta Unica da União deverá ocorrer sem a incidência dos juros de mora e sem
prejuízo da restituição das receitas obtidas nas aplicações financeiras.

Os bens remanescentes adquiridos, produzidos ou transformados no âmbito deste Termo de Compromisso serão de
propriedade do RECEBEDOR, observadas as disposições do Decreto nº 11.855, de 2023, e da Portaria Conjunta
MGI/MF/CGU nº 32, de 2024.

Subcláusula primeira. Consideram-se bens remanescentes os equipamentos e materiais permanentes adquiridos,
produzidos ou transformados com recursos dos instrumentos necessários à consecução do objeto, mas que não se
incorporam a este.

Subcláusula segunda. O RECEBEDOR deverá contabilizar e proceder à guarda dos bens remanescentes, bem como
encaminhar manifestação ao REPASSADOR e à MANDATÁRIA com o compromisso de utilizá-los para assegurar a
continuidade do programa governamental, devendo estar claras as regras e diretrizes de utilização desses bens.

CE ORUINÁRI

Haverá a cobrança de Tarifa Extraordinária do RECEBEDOR, INTERVENIENTE e/ou UNIDADE EXECUTORA nos
seguintes casos em que esse(s) for(em) o(s) causador(es) da demanda:

Reanálise do Plano de Trabalho R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
Verificação do Resultado do Processo
Licitatório inapta ou repetida R$ 3.000,00 R$ 9.200,00 R$ 12.100,00 R$ 33.500,00

Manutenção de Termo de
Compromisso, cobrada mensalmente R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
após 180 dias sem execução financeira
Visita ou vistoria in loco em quantidade
superior à prevista no art. 86 da Portaria
Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de R$ 4.500,00 R$ 8.300,00 R$ 13.000,00 R$ 23.000,00
agosto de 2023 e suas alterações
Reabertura de PCF ou TCE R$ 800,00 R$ 4.000,00 R$ 8.200,00 R$ 17.100,00
Alteração de cronograma/eventograma R$ 1.700,00 R$ 2.400,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
Atualização de orçamento R$ 2.400,00 R$ 4.200,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00
Exclusão de meta R$ 3.500,00 R$ 5.500,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00
Ajustes no anteprojeto ou projeto R$ 6.500,00 R$ 6.500,00 R$ 9.600,00 R$ 9.600,00

Heprogramação de Remanescente de | pg 500000 | R$750000 | R$1060000 | R$ 10.600,00

Inclusão de meta R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 R$ 12.600,00 R$ 12.600,00
Alteração de escopo R$ 92.000,00 R$ 14.900,00 R$ 25.700,00 R$ 25.700,00

Subcláusula primeira. Os valores dos serviços acima constam em tabela disponível no site do Transferegov.br.
Subcláusula segunda. O comprovante de pagamento da tarifa extraordinária é apresentado à MANDATÁRIA
previamente à realização do serviço.

O presente Termo de Compromisso poderá ser:
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| - denunciado a qualquer tempo, por desistência do REPASSADOR ou do RECEBEDOR, ficando os
responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da
avença, vedada qualquer cláusula obrigatória de permanência ou sancionadora dos denunciantes;
H - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:
a) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;

b) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e
c) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial, desde
que infrutiferas as medidas administrativas internas e observado o disposto na Subcláusula quarta;
II) - extinto, quando não tiver ocorrido repasse de recursos e houver descumprimento das condições suspensivas, nos
prazos estabelecidos no instrumento.

Subcláusula primeira. O REPASSADOR ou a MANDATÁRIA registrará no Transferegov.br e publicará no Diário Oficial
da União a denúncia, rescisão ou extinção.

Subcláusula segunda. Quando da denúncia ou rescisão do instrumento, o RECEBEDOR deverá:

!- devolver os saldos remanescentes, inclusive aqueles oriundos de rendimentos de aplicações financeiras, em até 30
(trinta) dias; e
Il - apresentar a prestação de contas final em até 60 (sessenta) dias.

Subcláusula terceira. No prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do registro do evento no Transferegovbr,
o REPASSADOR ou a MANDATÁRIA deverá providenciar o cancelamento dos saldos de empenho, independente do
indicador de resultado primário.

Subcláusula quarta. A rescisão decorrente do cometimento de fato que enseje a instauração de Tomada de Contas
Especial, prevista no caput desta Cláusula, inciso Il, alínea "c”, deverá ocorrer depois da adoção das medidas
administrativas internas para elidir o dano, observados os princípios norteadores dos processos administrativos
consubstanciados no art. 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, bem como o disposto na Portaria CGU nº 1.531,

de 2021, e na Instrução Normativa TCU nº 71, de 28 de novembro de 2012.

A eficácia do presente Termo de Compromisso fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da
União, a qual deverá ser providenciada pela MANDATÁRIA, no prazo de até 20 (vinte) dias, a contar da respectiva
assinatura.

Subcláusula primeira. Será dada publicidade em sítio eletrônico específico denominado Transferegov.br aos atos de
celebração, alteração, liberação de recursos, acompanhamento e fiscalização da execução e a prestação de contas do
presente instrumento.

Subcláusula segunda. A MANDATÁRIA notificará a celebração deste Termo de Compromisso, facultada a comunicação
por meio eletrônico, à Câmara Municipal, Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa, conforme o caso, no prazo de
até 10 (dias) dias, contados da assinatura, bem como da liberação dos recursos financeiros correspondentes, no prazo
de 2 (dois) dias úteis contados da data da liberação, facultando-se a comunicação também por meio eletrônico.
Subcláusula terceira. O RECEBEDOR obriga-se a:
| — caso seja município, notificar os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com
sede no município, quando da liberação de recursos relativos ao presente Termo de Compromisso, no prazo de até dois
dias úteis, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.452, de 1997, facultada a notificação por meio eletrônico;
H - cientificar da celebração deste Termo de Compromisso o conselho local ou instância de controle social da área
vinculada ao programa de governo que originou a transferência de recursos, quando houver; e
Il - disponibilizar, em seu sítio eletrônico na internet ou, na sua faita, em sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta
ao extrato deste Termo de Compromisso, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação
e detalhamento na aplicação dos recursos, bem como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado,
ou inserir link em sua página eletrônica oficial que possibilite acesso direto ao Transferegov.br.

Si

Acordam os Partícipes, ainda, em estabelecer as seguintes condiçõ
| - todas as comunicações, notificações ou intimações relativas a este Termo de Compromisso serão consideradas como
regularmente efetuadas quando realizadas por intermédio do Transferegov.br, exceto quando a legislação regente tiver
estabelecido forma especial;
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Il - as reuniões entre os representantes credenciados pelos Partícipes, bem como quaisquer ocorrências que possam ter
implicações neste Termo de Compromisso, serão aceitas somente se formalizadas em ata ou relatórios circunstanciados,
levados a registro no Transferegov.br; e

Il - as exigências que não puderem ser cumpridas por meio do Transferegov.br deverão ser supridas através da regular
instrução processual, cujos atos deverão ser levados a registro naquele mesmo sistema Transferegov.br.

a & CãoTed Ts

Os Partícipes comprometem-se a submeter eventuais controvérsias, decorrentes do presente ajuste, à tentativa de
conciliação e mediação administrativa perante a Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal,
da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 37 da Lei nº 13.140, de 2015, do art. 11 da Medida Provisória nº 2.180-
35, de 24 de agosto de 2001, e do art. 41, inciso HI, alínea “b” do Anexo | ao Decreto nº 11.328, de 1º de janeiro de 2023.

Subcláusula única. Não logrando êxito a conciliação, será competente para dirimir as questões decorrentes deste Termo
de Compromisso, o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado do Maranhão, por força do inciso | do art. 109 da
Constituição Federal.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos
do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, assinam eletronicamente por meio de seus representantes, para
que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Pela MANDATÁRIA:
Assinado de forma digital por

CARLOS ANDRE CORREA: carLOS ANDRE CORREA

CARDOSO:09473346700 CARDOSO:09473346700
Dados: 2025.09.15 15:01:50 -0300'

Gerente de Filial

Pelo RECEBEDOR: Assinado de forma digitalBARTOLOMEU GOMES. por BARTOLOMEU GOMES
ALVES:00013352350- ALVES:00013352350

Prefeito Municipal

Assinadode foema digita!por ANDRE PERES

ANDRE PERES FERREIRA:67023509291 CERRENAOASOS2m
2025.0915 163723 000

Assinatura do Supervisor ou Coordenador (Contrato em
Conformidade)
Nome: André Peres Ferreira
Matricula Funcional nº: CO83945
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tATO DE COMPROMISSO - EXTRATO DE COMPROMISSO - DOU - Imprensa Nacional https:/fwww.in.gov.br/íveb/dou/-/exirato-de-compromisso-656543067

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 17/09/2025 | Edição: 177 | Seção: 3 | Página113

Órgão: Ministério da Fazenda/Caixa Econômica Federal /Gerência Executiva Governo São Luis

EXTRATO DE COMPROMISSO

Termo de Compromisso nº 978047/2025, firmado pelo MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE-

MA, CNPJ 01598.970/0001-01, junto à União Federal por intermédio do FUNDO NACIONAL DE

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ

00.360.305/0001-04: Objeto CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO

MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE/ZMA - FNDE - CRECHE TIPO 2. Programa Educação Básica

Democrática, Com Qualidade e Eguidade; Valor: R$ 3.529.667,13: dos recursos: R$ 524.155,57, correrão à

conta da União no exercício de 2025, UG 157241, Programa de Trabalho 12365511100SU0000, NE

2025NE790361, e R$ 2.970.214,89 nos exercícios subsequentes, e R$ 35.296,67 de contrapartida. Vigência
10/09/2029 - 10/09/2025 Carlos André Corrêa Cardoso e Bartolomeu Gomes Alves.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

18/09/2025, 12:29
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Nº / ANO DA PROPOSTA:
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036659/2025

NÚMERO DA PROPOSTA NOVO PAC - SELEÇÃO: A26298000824/2025

OBJETO:
Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, no município de Senador La Rocque/MA — FNDE — Creche Tipo 2.

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:
A presente proposta faz parte de iniciativa do Município de Senador La Rocque - MA para expansão da rede pública

educacional, avançando no cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação (PNE), por meio da ampliação do número

de vagas da educação básica. A futura creche pretende atender a demanda de expansão de novas vagas de 94 alunos. Ao aderir

ao Novo PAC, o Município reafirma seu compromisso com a Educação em Tempo Integral e a Alfabetização na Idade Certa

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:
A presente proposta tem como objetivo principal reduzir desigualdades sociais, por meio da inclusão de estudantes em

vulnerabilidade social. Como objetivos específicos, pretende-se ampliar o número de vagas da educação básica, expandindo a

rede pública municipal educacional.

PÚBLICO ALVO:
A construção da nova creche irá beneficiar 94 crianças da Educação Infantil, conforme número de salas de aula, em turno

integral. O terreno escolhido para a nova creche está localizado na sede do município de Senador La Rocque/MA.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:
Atualmente o Município de Senador La Rocque/MA possui 100 crianças sem atendimento, conforme dados do Censo Escolar.

RESULTADOS ESPERADOS:
Atendimento às metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação — PNE, universalizar educação infantil na pré-escola para

as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta em creches de forma a atender, no mínimo, 50%

(cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos, pelo Município de Senador La Rocque/MA.

1-DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:

26298 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

CPF DO RESPONSÁVEL: NOME DO RESPONSÁVEL:
766.618.903-63 FERNANDA MARA DE OLIVEIRA MACEDO CARNEIRO PACOBAHYBA

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: CEP DO RESPONSÁVEL:

SBS, Quadra 02, Bloco “F” - Brasília/DF 70070-929
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2- DADOS DO PROPONENTE

PROPONENTE: cxanente a;

01.598.970/0001-01 AM A

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: CRETA
MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE 5 $

T

o
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE:

Y
pn

AVENIDA MOTA E SILVA, 727 DO ——
CIDADE: UF: |CÓDIGO CEP: EA: DDD/RELEFONE;

SENADOR LA ROCQUE MA — |MUNICÍPIO: | 65935000 Administração 9988223531
0252 Pública Municipal

BANCO: AGÊNCIA: CONTA CORRENTE:
104 - CAIXA ECONOMICA 4919-0 5737399334

CPF DO RESPONSÁVEL: NOME DO RESPONSÁVEL:
000.133.523-50 BARTOLOMEU GOMES ALVES

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: CEP DO RESPONSÁVEL:

RUA SARNEY FILHO, 25 - VILA ALICE NUNES 65935000
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4- DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL: [E ATO) $$P.S29.66713

VALOR DA CONTRAPARTIDA: |8 4
O R$ 35.296,67

VALOR DOS REPASSES: Ano var AMB
2025 er R$ 524.155,57

2026 R$ 2.970.214,89

VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: R$ 35.296,67

VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS: R$ 0,00

VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: R$ 0,00

INÍCIO DE VIGÊNCIA: 15/09/2025

FIM DE VIGÊNCIA: 14/09/2029

VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO: 2029
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5 - CADASTRO DE OBRA

IDENTIFICADOR DA OBRA:
91024.21-85

NOME DO PROJETO:
Construção de Creche e Escola de Educação Infantil - Tipo 2

NATUREZA DA INTERVENÇÃO:
Obra

ESPÉCIE DA INTERVENÇÃO:
Construção

EIXO:
Social

TIPO:
Educação

SUBTIPO:
Educação

Geometrias

Latitude: -5.43592 Longitude: -47.29304

ESTE PROJETO DE INVESTIMENTO TEM ESTUDO DE VIABILIDADE?

POSSUI PLANO NACIONAL DE POLÍTICA? Não

HÁ PLANO DE POLÍTICA VINCULADO: Não

QUANTIDADE DE EMPREGOS GERADOS:

POPULAÇÃO BENEFICIADA:

DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO BENEFICIADA:

A OBRA FOI MODELADA EM BIM? Não
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Metanº: 1

6 - PLANO DE TRABALHO

Especificação: Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, no município de Senador La Roca
Creche Tipo 2.

Unidade de Medida: UN | Quantidade: 1.0 Valor:

Início Previsto: 01/10/202801/10/2025 | Término Previsto: Valor Global: KT529.GEO
UF: MA |Município: 0252 - SENADOR LA ROCQUE (CEP: ess ama

Endereço: zona urbana do município de Senador La Rocque/MA

Etapa/Fasen": k

Especificação: Construção 'de Creche e Escola de Educação Infantil, nó município de Senador La Rocque/MA — FNDE —

Creche Tipo 2. : o ; o :

Quantidade: .
Valor: Início Previsto: Término Previsto:

10º Un
,

R$ 3.529.667,13 [01/10/2025 01/10/2028

7- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

MÊS DESEMBOLSO: Outubro ANO: 2025

METAN*: 1 VALOR DA META: R$ 524.155,57

DESCRIÇÃO: Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, no município de Senador La Rocque/MA — FNDE — Creche

Tipo 2.
”

VALOR DO REPASSE: R$ 524.155,57 |PARCELA Nº: 1

MÊS DESEMBOLSO: Janeiro ANO: 2026

METANº: 1 VALOR DA-META: R$524,155,57

DESCRIÇÃO: Construção de Creche e Escola de Educação Infântil, no município de Senador La Rocque/MA — FNDE — Creche

Tipo:2.
,

VALOR DO REPASSE: R$:524,155,57.
|

PARCELA Nº: 2

MÊS DESEMBOLSO: Abril ANO: 2026

METANº: 1 VALOR DA META: R$ 524.155,57

DESCRIÇÃO: Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, no município de Senador La Rocque/MA — FNDE — Creche

Tipo 2.

VALOR DO REPASSE: R$ 524.155,57 |PARCELA Nº: 3

MÊS DESEMBOLSO: Julho: ANO: 2026

META Nº: 1 VALOR DA META: R$ 524.155,57

DESCRIÇÃO: Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, no município de Senador La Rocque/MA — FNDE - Creche

Tipo 2.

VALOR DO REPASSE: R$ 524.155,57 |PARCELA Nº: 4

MÊS DESEMBOLSO: Outubro ANO: 2027

METANº: 1 VALOR DA META: R$ 524.155,57

DESCRIÇÃO: Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, no município de Senador La Rocque/MA — FNDE - Creche

Tipo 2.

VALOR DO REPASSE: R$ 524.155,57 |PARCELA Nº: 5

MÊS DESEMBOLSO: Janeiro ANO: 2028. -

METANS: 1º VALOR DA META: R$ 524.155,57

DESCRIÇÃO: . Constnição-de Creche e Escola de Educação Infantil no município de Senador La Rocque/MA.-- FNDE.= Creche

Tipo 2.

VALOR DO REPASSE: R$:524.155,57 | PARCELANº: 6
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MÊS DESEMBOLSO: Abril ANO: 2028

METANº: 1 VALOR DA META: R$ 349.437,04

DESCRIÇÃO: Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, no município de Senador La Rocque/MA
Tipo 2.

-— feteei

VALOR DO REPASSE: R$ 349.437,04

8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE

Q

PARCELA AÊ  Rolhh Nº

om

MÊS DESEMBOLSO: Outubro

Q

ANO; 2025N A,PL

META Nº: 1 VALOR DA META: Resso4só
DESCRIÇÃO: Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, no município de Senador La Rocque/MA — FNDE - Creche

Tipo 2.
VALOR DO REPASSE: R$ 5.294,50 |PARCELA Nº: 1

MÊS DESEMBOLSO: Janeiro ANO: 2026

METAN':. 1
,

IVALOR DA META: R$ 5.294,50

DESCRIÇÃO: Construção de Creche e
Escola de Educação Infantil, no município de Senador La Roegue/MA — FNDE — Creche

VALOR DO REPASSE: R$ 5.294,50 |PARCELA Nº: 2

MÊS DESEMBOLSO: Abril ANO: 2026

METAN*: 1 VALOR DA META: R$ 5.294,50

DESCRIÇÃO: Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, no município de Senador La Rocque/MA — FNDE — Creche

Tipo 2.

VALOR DO REPASSE: R$ 5.294,50 |PARCELA Nº: 3

MÊS DESEMBOLSO:: Julho ANO: 2026

METANº: 1 VALOR DA:META: R$ 5.294,50

DESCRIÇÃO: Construção de Creche e Escolade Educação Infantil, no município de Senador La Rocque/MA — FNDE — Creche
ipo

2.

VALOR DO REPASSE: R$5.294,50 |PARCELA Nº: 4

MÊS DESEMBOLSO: Outubro ANO: 2027

METANº: 1 VALOR DA META: R$ 5.294,50

DESCRIÇÃO: Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, no município de Senador La Rocque/MA — FNDE — Creche

ipo 2.

VALOR
DO REPASSE: R$ 5.294,50 |PARCELA Nº: 5

MÊS DESEMBOLSO: Janeiro ANO:::2028

METAN': 1 VALOR DAMETA: R$ 5.294,50

DESCRIÇÃO: Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, nó município de Senador La Rocque/MA — FNDE Creche

ipo-2. :

VALOR DO REPASSE: R$:5.294,50 |PARCELA Nº: 6

MÊS DESEMBOLSO: Abril ANO: 2028

METANº: 1 VALOR DA META: R$ 3.529,67

DESCRIÇÃO: Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, no município de Senador La Rocque/MA — FNDE — Creche

ipo 2.

VALOR
DO REPASSE: R$3.529,67 |PARCELA Nº: 7
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9- PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, no município de Senador La
Rocque/MA — FNDE -— Creche Tipo 2.

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento [NATUREZA DA DESPESA: 449051

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: zona urbana do município de Senador La Rocque/MA

CEP: 65935-000 JUF: MA [MUNICÍPIO: 0252 - SENADOR LA ROCQUE

UNIDADE: Un [QUANTIDADE: 1,00 [V. UNITÁRIO: R$|V.TOTAL:

OBSERVAÇÃO: :

10 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA eo
Código Total Recursos Contrapartida Bens e Rendimento de

: Serviços Aplicação

449051 R$ 3.529.667,13 R$ 3.529.667,13 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL GERAL: R$ 3.529.667,13
,

Relatório emitido em 27/01/2026 14:27:44 Página 7 de 8



11 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao
para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro
Nacional ou qualquerórgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos
da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data Proponente

12- APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data Concedente
(Representante legal do Orgão ou Entidade

13 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo:
DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA pdf

Comprovação da Contrapartida
Nome do Arquivo:
DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA.pdf

Documentos Digitalizados do Instrumento
Nome do Arquivo:
OF 2659 2025 - PM Senador La Rocque - 1101424-64 - Oficio de orientacoes continuidade do TC.assinado.pdf

email.PM SenadorLa Rocque:978047:0f Legislativo.zip:
email PM Senador La  Rooque 978047 CE Suspensiva. zip
DOU:978047. pdf: :

PM Senador La Rocque . 1101424-64- Termo de Compromisso Novo PAC ASSINADO pdf



CAIXAPS
grau de Sigilo

HPÚBLICO

Gerência Executiva Governo São Luís - MA
Rua Perdizes, quadra 35, nr 01.

Edifício Via Manhattan III, Torre 2, 6º andar.
65075-340 - São Luis - MA

Ofício nº 2659 / 2025 / GIGOV/SL

A Sua Excelência o Senhor
Bartolomeu Gomes Alves
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Senador La Rocque
Av Mota e Silva, 727, Centro
CEP: 65935-000 — Senador La Rocque — MA

Assunto: Orientações para continuidade do Termo de Compromisso - Regime Não
Simplificado — Novo PAC — Processo Licitatório
Ref.: Termo de Compromisso nº 978047/2025/FNDE/CAIXA - Operação nº 1101424-64 —

Programa: Educação Básica Democrática, Com Qualidade e Equidade — Objeto: Construção
de Creche e Escola de Educação Infantil, no município de Senador La Rocque/MA - FNDE -
Creche Tipo 2

Senhor Prefeito Municipal,

l. Comunicamos que o referido Termo de Compromisso foi considerado tecnicamente viável,
com a consequente retirada da cláusula suspensiva, e está apto para prosseguimento das análises pós-
contratuais pertinentes.

2. Importa salientar que o instrumento foi contratado sob regramento contido na PORTARIA
CONJUNTA MGWMF/CGU Nº 32, DE 04 DE JUNHO DE 2024, que regulamenta as
transferências obrigatórias para execução de ações do Novo PAC, e está enquadrada no Nível | (Novo
PAC) previsto na mencionada portaria.

2.1. Em atenção ao regramento legal acima, elencamos a seguir algumas informações importantes:

e Atentar para as competências do Recebedor listadas no Art. 8º da PC MGI'MF/CGU nº
32/2024;

e A prorrogação de vigência da operação, caso seja necessária, poderá ser realizada caso seja
compatível com o prazo de execução do objeto.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
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CAIXA

3, Esclarecemos que cabe exclusivamente ao Recebedor a responsabilidade de executar ôs

processos licitatórios de acordo com o que preconiza a legislação vigente, os quais ficam sujeitos à

fiscalização dos Tribunais de Contas pertinentes.

3.1. Lembramos que as operações do Novo PAC devem atender, em seus editais de licitação, as
exigências do Decreto 11.889 de 22/01/2024, que trata do conteúdo nacional é das resoluções CILA-

PAC (Comissão Interministerial de Inovações e Aquisições do Programa de Aceleração do
Crescimento), que enumeram quais equipamentos devem possuir conteúdo nacional, quando forem
adquiridos com recursos do Novo PAC.

3.2. Lembramos que não é permitida a utilização da modalidade pregão para contratação de obras,
conforme legislação vigente.

3.3. Ressaltamos que os editais de licitação para consecução do objeto conveniado somente serão
considerados aptos se publicados após o aceite do projeto técnico pela CAIXA, observadas as
exceções, conforme condicionantes previstas no Art. 37 da PC MGI/MF/CGU nº 32/2024.

3.4. Sobre os prazos limites para início e conclusão do processo licitatório:

= Prazo limite para publicação do edital de licitação: até 60 dias (a contar da data de emissão
do laudo de verificação técnica, podendo ser prorrogado por até 60 dias, mediante justificativa
a ser apresentada pelo recebedor e aceita pela CAIXA);

s Prazo limite para conclusão do processo licitatório e envio para verificação da CAIXA: até
120 dias (a contar da publicação do edital de licitação, podendo ser prorrogado por até 60
dias, mediante justificativa a ser apresentada pelo recebedor e aceita pela CAIXA).

3.4.1 O descumprimento desses prazos, consideradas as possíveis prorrogações, pode ensejar a
rescisão ou a extinção do termo de compromisso.

4. Para o prosseguimento do referido termo de compromisso, deve ser obedecida a rotina do
processo licitatório orientada no módulo “Execução do Convenente”, nas abas “Processo de
Execução”, “Verificação do Resultado do Processo Licitatório” e “Instrumentos Contratuais”, no
Transferegov, com a necessidade de registro ou inserção dos arquivos correspondentes a cada
modalidade licitatória, dentre os quais destacamos:

a) Ato de homologação e despacho de adjudicação;
b) Publicação do ato de homologação e publicação do despacho de adjudicação conforme

orientações do item 5;
e) Publicação do extrato do edital ou da justificativa da dispensa ou inexigibilidade,

conforme item 5;
d) Justificativa para a dispensa ou inexigibilidade de licitação e comprovação da publicidade

legal dada ao caso, se aplicável;
e) Cronograma Físico-Financeiro da Proposta vencedora;

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
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CAIXA

5.

a)

b)

E)

k)

)

Orçamento da Proposta vencedora;
ART/RRT do(s) responsável(is) pela fiscalização, quando se tratar de obras/serviços,
podendo ser apresentado até a emissão da Ordem de Serviço;
Declaração atestando o cumprimento às normas do Decreto nº 7.983/2013;
Declaração emitida pela empresa vencedora da licitação ou pelo Recebedor atestando que
a empresa vencedora da licitação não possui em seu quadro societário servidor público
da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, do órgão
celebrante;
Declaração firmada pelo chefe do poder executivo, atestando que a licitação atendeu às
formalidades e aos requisitos dispostos na Lei de Licitações, inclusive quanto à forma de
publicação (conforme modelo Caixa — MO28063);
Nos casos em que o Recebedor, o Interveniente ou a Unidade Executora opte pela
realização da licitação das obras e serviços de engenharia pelo regime de contratação
integrada, o mesmo deve apresentar, para compor o processo, as justificativas técnicas e
econômicas para utilização desse tipo de aquisição;
Declaração de inexistência de Lei Municipal ou Estadual ou Decreto, que vede ou de
alguma forma condicione a adesão do ente ao SRP, quando for o caso;
Anuência do órgão que efetuou o Processo Licitatório para que o Recebedor,
Interveniente ou Unidade Executora utilize o SRP, acompanhado da indicação dos
possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de
classificação;
Ata de registro de preços, observando-se o não esgotamento do seu prazo de validade até
a data da contratação dos bens/serviços, com validade não superior a 12 meses, incluindo
eventuais prorrogações, satisfeitos os demais requisitos da Legislação pertinente;
Declaração de justificativa de que as adesões foram vantajosas e atenderam ao disposto
no Art. 22 do Decreto nº 7.892/2013 e suas alterações;
Apresente a formalização de adesão à ata de registro de preço;
Para o TC da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, documentação que
comprove o atendimento das condicionantes do art. 50 da Lei 11.445/2007;
Declaração de capacidade técnica, indicando os servidores que fiscalizarão a obra ou o
serviço e informando que o Recebedor possui condições físicas, operacionais, técnicas e
gerenciais para a execução e fiscalização da obra ou serviço de engenharia;
Contrato assinado com a empresa fornecedora (CTEF) e publicação conforme
orientações do item 5.

Para a comprovação da publicidade em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, o Recebedor
deve inserir no Transferegov cópia da publicação:

Do inteiro teor do edital e seus anexos, cumulativamente:
No Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
Até 01/04/2027, não é obrigatória a publicação no PNCP para os municípios com até 20 mil
habitantes.

Do extrato do edital:

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
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CAIXA

- No Diário Oficial da União ou do Estado ou do Distrito Federal ou do Município, ou, no caso
de consórcio público, do ente de maior nível entre eles; e

« Emjornal diário de grande circulação.

c) Do extrato do CTEF e demais atos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP),
sendo que até 01/04/2027, os municípios com até 20 mil habitantes que não adotarem o PNCP
devem publicar em Diário Oficial.

6. Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos.

Respeitosamente,
REGINA CELIA BARBOSA Assinado de forma digital por REGINA

RIBEIRO
-

CELIA BARBOSA RIBEIRO
-MARINHO:48350141387

MARINHO:48350141387 Dados: 2026.01.19 11:47:55 -0300'

REGINA CELIA BARBOSA RIBEIRO MARINHO
Coordenador de Filial

Gerência Executiva Governo São Luís/MA
Assinado de forma digital por

CARLOS ANDRE CORREA, CARLOS ANDRE CORREA

CARDOSO:0947 3346700 .GARDOSO09473346700
Dados: 2026.01.19 17:35:04 -0300

CARLOS ANDRÉ CORRÊA CARDOSO
Gerente de Filial

Gerência Executiva Governo São Luís/MA

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
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Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST

0 Toórmeira de parede
«

de uso geral para tanque ou jardim.

o Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.

Varanda de Serviço/ D.M.L.

Tomeira de parede
d

de uso gera! para tanque ou jardim.

Tanque de-lôuça.40I, cor branco gelo, DECA, ou equivalente.

Solários

01 Torneira de parede de uso doratipêparatangue ou jardim:

Sanitário PCD infantil

Váivula de descarga com acionamento por alavanca.

01 Papeleira de sobrepor interfolhado.

01 Cadeira articulada para banho. conforto, DECA, ou equivalente.

ot Acabamento para registro pequeno, DECA ou equivalente.

04 Espeiho cristal 4mm sem moldura, dimensões 50x90cm.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929— Brasília, DF

E-mail: projetos.engenhariafnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br
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Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST

Sanitário Infantil 1

04 Espelho cristal 4mm:sem moldura, dimensões 40x50cm.

Solários .

04 Cuba de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 40x34x17em.

Sanitário Infantil 2

04 Bacia convencional Studio Kias, DECA, ou equivalente com acessórios.

Ducha higiênica com registro e derivação; DECA, ou equivalente.

01 Barra de apoio, linhã Conforto, aço inox polido; DECA ou equivalente.

4 Tormeirá para lavatório de mesa bica baixa, DECA, ou equivalente.

02 Acabamento para registro. pequeno, DECA ou equivalente.

o2 Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE

SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasília, DF

E-mail: projetos.engenharia Dfnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br
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Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST

Cabide metálico, Deca ou equivalente.

Demais Áreas

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasília, DF
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7.3. TABELA DE ESQUADRIAS

PORTAS DE MADEIRA

Dimensões
Código | Quantidade Internas Ambiente

(LxH)

04 folha, de abrir, com . À

PM2 03 0.80x2,10 veneziana, em Despensa/Almaxarifado/Rouparia/Lava
nderiamadeira.

01-folha; de-abrir, lisa;
PMA4 os 0,80x 2,40 em madeira, com

chapa metálica.
Lactário:/ Copa / Cozinha

01 folha,de abri; lisa,

PM6 04 0,60x 1,00 em madeira, com Sanitários Infantis
revestimento em
laminando melamínico.

PORTAS DE VIDRO

Dimensões
Código | Quantidade Internas Tipo Ambiente

(Lx)

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasília, DF
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PORTAS DE ALUMÍNIO

Dimensões
Código | Quantidade Internas Ambiente

04 folha, de abrir, em
PAZ o 0,80 x 2,10 alumínio, com Copa dos funcionários

veneziana;

04 folhas, decorrer
comi vidro temperada.e
bandeira-superior fixa.

4,50 x 2,10 +

9,55
Salas de atividades: Creches 1,2, 3/

Pad 87 Pré-escola1e 2

Dimensões
Código | Quantidade Internas Ambiente

(LxH)

POL 08 |O

de rolhas,
de pal

PO 2 Pátio de serviço

14,00 +0,35X"  0Tfolhade abrir:com
240 chapa'metálica.PE4 o Varanda de serviço

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE
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JANELAS DE ALUMÍNIO

Dimensões
Código | Quantidade Internas Ambiente

(LxH)

JA2 01 1,10x 1,95 guilhotina Cozinha

JA 4 01 1,40x 1,95 guilhotina Cozinha

JA6 [ou] 2,10x 0,50 maxim-ar Depósito

JA T.

. Amamentação, Sanitário PCD Infantil,JAB 04 2,10x 1,00 maxim-ar Almoxarifado e Lactário

MAM ii cd
JA 10 02 0,70x 0,75 maxim-ar Sanitários PCD feminino e masculino

4,20x 0,50 maxim-ar. Creche 3/ Pré-escola 2JA 12

JA 3 560% 100 |
JA 14 1,60 x 0,85 fixa Sanitário Infantil 1

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE
SBS 0.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasília, DF
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7.4. LISTAGEM DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

Nome do arquivo

PRODUTOS GRÁFICOS - ARQUITETURA — 35 pranchas

“TIP M Coegs
TIPO2-ARQ-PLB-GERO-02:R02 : Planta Baixa 1:75

TIPOZARGALVT-GERO-02 ROS
Pk =D

1:75TIPO2-ARQ-LYT-GERO-04,ROZ

E Lam
Cortes DD e EE e Detalhes indicada

“indicada |

Fachadas 03, 04, 05, 06 e Detalhes indicada

: E “75
a"

Planta de Forro indicada

Ro
Esquadrias — Detalhamento - Portas indicada

HE Aa — Indicada
TIPO2Z-ARQ-ESQ-GERO-14RO2

TIPOZ-ARQ-ESQ:GERO-15

indicada

indicadaTIPOZ-ARQ-PCD-GERO-16ROZ

TIPO2Z-ARQ-PCD-RFR0-18 RO2Z indicada

LCA-I9:RO2

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasília, DF
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TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-20RO2 Ampliação Bloco A - Lactário é Sanitários PCD

TIPO2-ARQ-AMP:BLCA-22RO2 Ampliação Bloco A — Creche 1 & Amarrentação

TIPOZ. ARQ-AMP-BLCA-
npliação Bi o

TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-24 R02 Ampliação Bloco A - Cozinha 1:25

TIPOZ-ARQ-AMP
;

TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-26RO2 Ampliação Bloco A — Lavanderia:e Rouparia 1:25

TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-28R02 Ampliação Bloco B — Sanitário Infantil 2 indicada
=

E

; .
is aos o a ; o cida

TIPOZ:ARQ-AMP:BLCB-30, ROZ Ampliação Bloco B — Solários 1:25

TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-32 R02 Ampliação Bloco B <Créche 3 1:25
AR

“ADS
1:25

EEE E

PRODUTOS GRÁFICOS - ESTRUTURA — 27 pranchas

Estrutura de Concreto — 17 pranchas

Fundação Indireta - Opção 1: Blocos sobre
estacas — Detalhamento dos blocos

Fundação Direta - Opção 2: Fundação sapatas
-— Detalhamento das sapatas

TIPO2-SCF-PLB-N000-06. RO2 Planta de formas — Nível 000

TIPO2-SCV- PLD-NO00-08 |Roz Vigas nível 000 — Forma e armação
“TIPOZ-SCV-PLO-NO

TIPO2-SCP-PLD-NO00-10 RO2 Pilares nível 000 — Forma e armação indicada

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasília, DF
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H4



Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST

“ Plantade form

Vigas nível 310 — Forma'e armação

TIPOS: 10-13:R

TIPO2-SCV-PED-N310-14 RO2

indicada

Indicada

TIPO2-SMT-PLE-BLCB-03-RO2

TIPO2-SMT-PLE-BLCC-04.RO2

Planta da cobertura — Calhas — Bloco A, Bioco BTIPO2-SMT-PLE-GERO-05 RO2- - q biooC 1:75

TIPO2-SMT-AMP-GERO-08. ROZ
açã “indicada

TIPO2-SMT-DET-GERO-07RO2 Detalhes Construtivos indicada

TIPO2-SMT-DET-GERO-08RO2 Detalhes Construtivos indicada

TIPO2-SMT-COB-GERO-08 RO2 planta de telhas e elevações - Bioco A, Bloco B
1:75

TIPO2-SMT-DET-GERO-10 RO2:. Detalhes Construtivos Indicada

PRODUTOS GRÁFICOS -- HIDRÁULICA — 21 pranchas

Instalação de Água Fria — 9 pranchas

TIPOZHAG-PLB:GER0-01R02  Lano
o

da Rede
— Plant Cs.TIPO2-HAG-PLB-GERO-02 RO2 | Indicação dos Detalhes Isométricos 1:75

“TIPOZHAGPLD-GERO03RO?
| eTIPO2-HAG-MOD-GERO-04RO2 Detalhes Isométricos — H7 aq H23

TIPOZIHAG:MOD-GERO-05:R02: Detail á

TIPO2-HAG-DET-GERO-06R02 Detalhes Cortes - C1 ao C23
 TIPOZ-HAG-DET-GERO-O 8;

TIPOZ-HAG-DET-GER

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE

SBS 0.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasília, DF
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Instalação de Águas Pluviais — 3 pranchas

TIPOZ- HAP-DET-GERO-02.R02 Detalhes — S1 ao S7 1:25

instalação de Esgoto Sanitário — 5 pranchas

TIPO2-HEG-PLB-GERO-02 RO2 Planta de
é

indicação de-detalhes 1:75
02 ot ; 4:25

Detalhes — 58 ao 510 1:25
Det indicada

Instalação de Gás Combustivel - 1 prancha
Nome do arquivo Título Escala

Sistema de Proteção contra Incêndio— 3 pranchas

TIPODHIN:
F

indicada
indicada

PRODUTOS GRÁFICOS — ELÉTRICA — 10 pranchas

instalações Elétricas — 127V-220V — 2 pranchas

TIPOZ-ELE-DIG-GERO-02-1274-220V RO2 quadro de Cargas e Detalhes — 127V- indicada

Instalações Elétricas — 220 V — 2 pranchas

TIPOZ-ELE- B-GERO-01-2
ele

TIPO2-ELE-DIG-GERO-02-220V' R02 Quadro de Cargas e Detalhes
— 220V indicada

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasília, DF
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Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas — 3 pranchas

“indicada

Instalações deEe —1 prancha

“TipOz- ECL

Instalação de Cabeamento Estruturado — 1 prancha

Sistema de Exaustão — 1aEindicada

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasília, DF

E-mail: projetos.engenhariafnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br
117



o“o
Ea9[é]
E)3ui

soqoSegeSoEE:usÉ)SÊsêjátnuESEsDE=)
o
[E]

Z
oE£3ua

qe

fremntasae

é»

Edntetão

Coordenação

Geral

de

Infra-Estrutura

-

CGEST

7.5.

LISTAGEM

DE

DOCUMENTOS

FUNDO

NACIONAL

DE

DESENVOLVIMENTO

DA

EDUCAÇÃO

—

FNDE

SBS

Q.2

Bloco

F
Edifício

FNDE

—

70.070-929

—

Brasília,

DF

E-mail:

projetos.engenhariaBfnde.gov.br

—

Site:

www.fnde.gov.br

118



11/05/2018 ART 0720180030517 - Lei 6.496/1977 e Res. 1025/2009

ART Obra ou serviçoAnotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lein” 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-DF 07201 80030

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Complementar 3 68 anozasra

1. Responsável Técnico

TALITA DADAM .

Título profissional: Engenheira Civil RNP: 1200183851
Registro: 83851/D-:

Empresa contratada: 13479 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

2. Dados do Contrato

Contratante: FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - MEC CPE/CNPS: 00,378.257/0001-81
SBS Quadra 2 Bloco F Número: 2 Bairro: Asa Sul CEP: 70070-929
Cidade: Brasilia ur: DF Complemento: Ed. FNDE
E-Mail: projetos .engenhariafbfndegov.br Fone: (61)20224432
Contrato: Celebrado em: 02/01/2017 valor Obra/Seniço R$ 1,00
Vinculada a ART. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dadas da Obra/Serviço

SBS Quadra 2 Bloco F Número: 2 Bairro: Asa Sul CEP: 70070-929
Cidade: Brasília ur: DF Complemento: Ed. FNDE

Data de ínicio: 02/01/2017 Previsão término: 30/04/2018 Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: Escolar CodigoiObra pública:

Proprietário: FNDE- Fundo Nacional de Desenvolvimento da
CPFICNEJ: 00.378.257/0001-81Educação-MEC AN

E-Mail: projetos engenhariaGinde,gov.br Fone: (61) 20224432
4, Atividade Téenic:

Realização Na Quantidade Unidade
Profelo Básico Estrutura Aço 891,6800 metros quadrados
Projeto Básico Estrutura Concreto Armado 894 5800 metros quadrados
Projeto Básico instalação elétrica de baixa tensão 3891.6800 metros quadrados
Projeto Básico Instalação hidráulica 8981.6806 metros quadrados
Projeto Básico Instalação pluvial 891,6800 metros quadrados
Projeto Básico Instalação sanitária 891.6800 metros quadrados
Projeto Básico Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio 891.6800 metros quadrados
Projeto Básico Rede de gás 897.8800 metros quadrados
Projeto Básico Sistema de Protevao contra Descargas Atmosfericas 891.5800 metros quadrados

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações:

Revisão (R02) dos Projetos complementares pára Creche Proinfância Tipo 2 - Modelo Padrão ENDE

6. Declarações

Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será
resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 2.307, de 23 de setembro de 1896, nos termos do respectivo
regulamento de arbitragem que, expressamente. as partes declaram concordar.

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNTe no Decreto nº 5.295. de 2 de dezembro
de 2004.

7, Entidade de Classe 9. Informações:

NENHUMA - A ART é válida somente quando quitada, mediante apress:
<omprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

8. Assinaturas: - À autenticidade deste documento pode ser verificada no site:

Declaro serem verdadeiras as informações acima “rar. oreadi org br
- À guarda da via assinada da ART será dePesstos Sm ÀPed de À sesfede BuHE responsabilidade do profissional e do

Local Data
i contratante com o objetivo de documentar o

vinculo contratual.
Esc fuer

TALITA BADAM - CPE: 920.115.431-34

FNDE-ef ee fi de Desenvolvimento da Educação- MEC -
CPFICNPS: 00.378,

Rudgbert
www. creadi.org.br

Partos For Eye informacao QDereadf.org.br
E CREA-DFTel: (81) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4610

i
:E ;

g ;Registrada em: + y CSRRM Pago: R$ 0,00 Nosso Número/Baixa: andreperes

http://servicos.creadf.org.briart1025/funcoes/form impressao.php?NUMERO DA ART=0720180030517 14
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| RRT SIMPLES
A CAU/B Q Conselho de Arquitetura

| Nº 0000008338344
É e Urbanismo do Brasil

; INICIAL
EQUIPE - RRT PRINCIPAL

RR DARegistro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO
Nome: TALITA DADAM

Registro Nacional, A42838-8 Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2 DADOSUO CONTRACO simContratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
Docuriento de identificação: 00378257000181
Contrato: 001/2015 Valor Contrato/Honorários: R$ 1,00
Tipo de Contratante: Órgão Público
Celebrado em: 15/12/2015 Data de Inicio: 26/03/2018 Previsão de término: 20/06/2019

Situação: BAIXA Data Situação: 07/06/2019 Data de término da atividade: 07/08/2019
Motivo: AS ATIVIDADES CONTIDAS NESTE RRT FORAM CONCLUÍDAS

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO. . DO .

Endereço: QUADRA QUADRA 2 BLOCO F Nº: 2

Complemento: Ed. FNDE Bairro: ASA SUL

UF: DF CEP: 70070929 Cidade: BRASÍLIA

Coordenadas Geográficas: Latitude: O Longitude: O

4. ATIVIDADE TÉCNICA naGrupo de Atividade: 1 - PROJETO
Subgrupo de Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico
Quantidade: 891,68 Unidade: m?

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as
edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme $ 1º do art. 56 da Leinº 13146, de 06
e julho de 2015.

5. DESCRIÇÃO
Revisão (R02) Projeto Arquitetônico Creche Proinfância Tipo 2 Modelo Padrão FNDE

A VALOR
,

Valor do RRT: R$ 94,76 Pago em: 05/06/2019
Total Pago: R$ 94.76

7, ASSINATURAS
Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Bessa - DE. BS de Tunmo de GOÁS
Local Dia Mês f Ano

HA Ny

a E 4 PA Ask
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA TALITA DADAM

EDUCAÇÃO CPRI920/415.431-34
Documento de identificação: 00378257000181

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau caubr.gov.briappiview/sightextemo?form=Servicos
coma chave: 92yzaD Impresso em: 07/06/2019 às 14:11:59 por: . ip: 200.130,5.3

ema o ego de Página tt
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b) SPA de Reprogramação, que são homologadas pela Secretaria Finalística (SNH, SNAPU, SNSA ou SNTMU) do
MDR.

4.4.4,2.7 A homologação da SPA encaminhada por SIARG ocorre por meio de ofício do Secretário-Nacional do
Ministério do Desenvolvimento Regional e registro no SIAPF pela GEOTR. onente dep
4.4.4.2.8 As pendências apontadas são cumpridas após o Proponente/Compromissário realizar fsorspando
ajuste no projeto, e na sequência a GIGOV submete novamente a SPA para homologação, regência nesteSIARG, se for o caso.
4.4.4.2.9 Após a homologação pelos Gestores, a GIGOV registra a informação no SIAPF na à
Fi).
444.2.40 A SPA é homologada e arquivada no processo e acompanhada do respectivo comprova

4.4.4.3 VERIFICAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO - PAC IE PAC II

44.434 ORIENTAÇÕES GERAIS PARA VERIFICAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO /
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO - PAC IE PAC II

4.4.4.3.1.1 Observar as disposições do item [MN, 4.2.4,4.1].

44.4.3.2 FORMAS DE EXECUÇÃO - PAC IE PACII
4.4.4.3.2.1 Observar as disposições do item [MN, 4.2.4.4.2].

4.4.4.3.3 PROCESSO LICITATÓRIO = REGIME, MODALIDADE E SISTEMA - PAC I E PAC II

4.4.4.3.3.1 Observar os procedimentos no item [MN, 4.2.4.4.2).

4,4.4.3.3.2 REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (RDC) E LEI DAS ESTATAIS (LEI Nº
13.303/2016) - PACIE PACI

4.4.4.3.3.2.1 Observar as disposições contidas no item [MN, 4.2.4.4.3.2].

4.4.4.3.3.3 PREGÃO-PACIEPACII
4.4.4.3.3.3.1 Observar o disposto no item [MN, 4.2.4.4,3.3].

4.4.4.3.3.4 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) - PACIE PACII
4.4.4.3.3.4.1 Observar o disposto no item [MN, 4.2.44.3.4).

4.4.4.3.3.5 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO POR ENTIDADE DO SETOR PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS -
PACIEPACII

4.4.4.3.3.5.1 Se aplica somente aos TC no âmbito do Novo PAC.

4.4.4.3.4 DOCUMENTOS PARA VERIFICAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO — PAC IE PAC
H

4.4.4.3.4.1 O Compromissário, Interveniente ou Unidade Executora entrega os documentos do quadro a seguir para
a verificação do resultado do Processo Licitatório, que são analisados pela GIGOV:

Ofício de Documentação Relativa ao Regime de
Execução
Ofício de encaminhamento da documentação
Relativa ao Processo Licitatório, se for o caso [MN,
MQ28068]

Vigência: 01/08/2025 186 /209
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Publicação do extrato do edital ou da justificativa da
dispensa ou inexigibilidade

N/A

Justificativa para a dispensa ou inexigibilidade de
licitação e comprovação da publicidade legal dada
ao caso, se aplicável

N/A

Comissã 149"

ST

CTEF firmado com a empresa vencedora do
Processo Licitatório, ou documento que o substitua

Cronograma Fisico-Financeiro da Proposta
vencedora

Orçamento da Proposta vencedora

Publicação do extrato do CTEF ou do instrumento
que o substitua
ART/RRT do(s) responsávei(is) pela fiscalização,
quando se tratar de obras/serviços, podendo ser
apresentado até AIO

Ato de homologação da licitação. Para dispensa ou
inexigibilidade de licitação, a homologação da
licitação pode ser substituida por outro documento
ou dispensada, para o caso específico, mediante
solicitação do convenente, com fundamentação
legal, aceita pela CEAJU (JU4700479).

Despacho de adjudicação da licitação. Para
dispensa ou inexigibilidade de licitação, a
adjudicação da licitação pode ser substituída por
outro documento ou dispensada, para o caso
específico, mediante solicitação do convenente, com
fundamentação legal, aceita pela CEAJU
(JU4700479).

N/A

Declaração firmada pelo Compromissário ou por seu
Interveniente Executor, desde que comprovada a
delegação de poderes, atestando quea licitação ou
o processo de dispensa, quando for o caso, atendeu
às formalidades e aos requisitos dispostos na
legislação vigente, inclusive quanto à forma de
publicação, aceitando pareceres emanados por
Órgão de Controladoria Geral do ente ou de Tribunal
de Contas de vinculação [MN, MO28063].

Para CTEF firmado em data posterior a 08/04/2013,
declaração atestando o cumprimento às normas do
Decreto nº 7.983/2013, por meio do modelo 1 do
IMN, MO28063]

Para TC firmado até 26/12/2023 com CTEF
decorrentes de certames homologados a partir de
15/01/2013, declaração firmada pelo

Compromissário ou seu Interveniente Executor
atestando que os editais de licitação e CTEF
previram a obrigatoriedade de aquisição de produtos
manufaturados nacionais e serviços nacionais,
conforme previsto no Decreto nº 7.888/2013 [MN,
MQ28063]

Declaração emitida pela empresa vencedora da
licitação ou pelo Compromissário, atestando que a
empresa vencedora da licitação não possui em seu
quadro societário servidor público da ativa, ou
empregado de empresa pública ou de sociedade de
economia mista, do órgão celebrante, em
atendimento à vedação disposta na alínea “d" do
item (MN, 4.2.2.4), sendo de inteira responsabilidade
do Compromissário a fiscalização dessa vedação
Justificativas técnicas e econômicas, conforme item
IMN, 4.2.4.4,3.2.1.1] N/A N/A N/A

Vigência: 01/08/2025 1871209
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Declaração de inexistência de Lei Municipal ou
Estadual ou Decreto, que vede ou de alguma forma N/A N/A ” N/A
condicione a adesão do ente ao SRP

Anuência do órgão que efetuou o Processo
Licitatório para que o Compromissário ou
Interveniente Executor utilize o referido SRP,
acompanhado da indicação dos possíveis
fornecedores e respectivos preços a serem
praticados, obedecida a ordem de classificação

N/A N/A í N/A

Ata de registro de preços, observando-se o não
esgotamento do seu prazo de validade até a data da
contratação dos bens/serviços, com validade não N/A N/A / N/A
superior a 12 meses, incluindo eventuais
prorrogações, satisfeitos os demais requisitos da
Legislação pertinente

Declaração de justificativa de que as adesões foram
vantajosas e atenderam ao disposto no Art. 22 do N/A N/A / N/A
Decreto nº 7.892/2013 e suas alterações
Para o TC da Secretaria Nacional de Saneamento
Ambiental, documentação que comprove o atendimento
das condicionantes do art. 50 da Lei 11.445/2007, é Má Y “
conforme disposto no item [MN, 32.44.1.3] e subitens.

Apresente a formalização de adesão à ata N/A N/A A N/A

Outros documentos indicados no [MN, AE999] Y” Á Y á
Outros documentos indicados no [MN, AE115], / / Y /quando houver previsão de TS

4.4.4.3.4.2 No caso de previsão de pagamento de materiais ou equipamentos postos em canteiro, em CR de obras
de engenharia com valor superior a R$ 10 milhões, firmados a partir de 28/11/2011, sua aquisição se dá
preferencialmente por procedimento licitatório distinto do realizado para a contratação de serviços de engenharia.
4.4,4.3.4,2,1 No caso de licitação única, deve ser observado se:

a) O ato convocatório e o CTEF preveem a realização do pagamento do material ou equipamento em canteiro;
b) O percentual de BDI aplicado sobre os materiais ou equipamentos está menor do que o praticado sobre os

serviços de engenharia:
c) No caso de CR no âmbito do MCidades o BDI desse item não pode ultrapassar também o limite de 12%.

d) Há justificativa técnica e econômica para essa forma de pagamento.
4.4.4.3.4.3 No caso de previsão de antecipação de recursos para equipamentos e materiais especiais de fabricação
específica, em CR de obras de engenharia firmados a partir de 28/11/2011, nos termos do Art. 38 do Decreto nº
93.872/1986, deve ser observado se o pagamento antecipado das parcelas foi previsto no edital de licitação e no
CTEF dos materiais ou equipamentos.

44.43.44O Compromissário comprova a publicação dos atos da licitação conforme quadros abaixo (NJ-
JU1792955):

Lei nº 8.666/1993 —

aplicável até 29/12/2023, = DOU.
conforme regra de transição

disposta em [MN, =No caso de Compras ou Serviços, o DOU pode ser | = Imprensa Oficial
E 1.4]- substituído pelo Diário Oficial do Estado, do Município ou

Concorrência ou Tomada de | do Distrito Federal,
Preços

Vigência: 01/08/2025 188 / 209



CAIXA HINTERNO.TODOS ETA 137 157

Lei nº 10.520/2002 —

aplicável até 29/12/2023,
conforme regra de transição

disposta em [MN,
3.24.4.1.1.1] - Pregão

Presencial

(Contratado), ou caso não exista, jornal de circulação
regional/local ou Diário Oficial do Estado

Lei nº 10.520/2002 —

aplicável até 29/12/2023,
conforme regra de transição

disposta em [MN,
3.2.4.4.1.1,.1] - Pregão
Eletrônico ou dispensa

eletrônica

= DOU e sítio eletrônico oficial do Compromissário, da
Unidade Executora ou da União (Decreto nº 5.450/2005 e
Decreto nº 5.504/2005)

» Para edital publicado após 28/10/2019 o DOU pode ser
substituído pela Imprensa Oficial (Decreto nº
10.024/2019)

cPL
= Impretisa Oficial

Lei nº 12.462/2011 (RDC) —

aplicável até 29/12/2023,
conforme regra de transição

disposta em [MN,
3244111]

» imprensa Oficial e sítio eletrônico oficial centralizado de
divulgação de licitações ou mantido pelo ente
encarregado do procedimento licitatório na rede mundial
de computadores

Lei nº 13.303/2016 (Lei das
Estatais)

= Imprensa Oficial e sítio eletrônico oficial do Interveniente
Executor, do Compromissário ou da União

= Imprensa Oficial

Lei nº 14.133/2021

Cumulativamente nos locais apresentados a seguir
(NJ6257345, de 26/06/2024):
= Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

» Até 01/04/2027, os municípios com até 20 mil
habitantes que não adotarem o PNCP devem
publicar em Diário Oficial

« Diário Oficial, podendo ser publicado em apenas um dos
Diários indicados a seguir:

Diário Oficial da União; ou
» Diário Oficial do Estado ou do Distrito Federal; ou
= Diário Oficial do Município, ou
= No caso de consórcio público, no Diário Oficial do

ente de maior nível entre eles.
= Jornal diário de grande circulação.

» Portal Nacional de
Contratações
Públicas (PNCP)

= Até 01/04/2027, os
municípios com até
20 mil habitantes
que não adotarem o
PNCP devem
publicar em Diário
Oficial

4.4.4.3.4.5 Referente à comprovação do extrato do edital para as licitações ocorridas no âmbito da Leinº 14.133/2021,
a CAIXA, em caráter excepcional, poderá realizar o aceite do processo licitatório ainda que não tenha sido
apresentada a publicação em jornal diário de grande circulação, desde que os demais itens tenham sido integralmente
atendidos e que seja apresentada manifestação jurídica da Procuradoria do Compromissário esclarecendo que a
ausência de publicação em jornal diário de grande circulação não comprometeu o caráter competitivo do certame (NJ
6285694/2024).
4.4.4.3.4.6 O Compromissário apresenta justificativa com embasamento legal e a respectiva publicação, no caso de
dispensa ou inexigibilidade de licitação, conforme previsto na legislação.

4.4.4.3.5 CONTEMPORANEIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO - PAC 1 E PACII
4.4.4.3.5.1 Observar o disposto no item [MN, 4.2.4.4.5].

4.44.3.6 EMISSÃO DA VRPL/VRPLS — PAC I E PACII
4.4.4.3.6.1 Orientações dispostas no item IMN, 4.2. 4.4.6].

Vigência: 01/08/2025 189/209



18/04:2018 ART 0720180025348 - Lei 6496/1977 e Res. 1025/2009

ART Obra ou serviçoAnptação de Responsabilidade Técnica - ART
Lein' 8.496. de 7 de dezembro de 1977 CREA-DF 0720180025348

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Complementar à 9720180024,
1. Responsável Técnico

KAREN CRISTINA ALCANTARA KLEIN

Título profissionatr: Engenheira Eletricista , Engenheira Civif Rap: 0709001762
Registro: 18296/D-DF

2. Dadas da Contrato

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Contratante: FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - MEC CPFICNPS co sra 2500 |
SBS Quadra 2 Bloco F Número: 2 Bairro: Asa Sul CEP. 70070-525
Cidade: Brasília ur. DE Complemento:

E-Ma:l: projetos .engenhariaQiinde.gov.br Fone: (81)20224338
Contrato. Celebrada env 26/03/2018 Vator Ohra'Serviça R$ 87.500,00
Vinculada a ART. Tipo de contratante. Pessoa Jurídica de Direito Pántico

3 Dados da ObraiServiça

SBS Quadra 2 Bioco F Numero: 2 Bairro: Asa Sul CEP 70070-829
Cisade: Brasilia ur DF Complemento.

Data de Início: 28/03/2018 Previsão término. 16/12/2018 Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: Escolar Códiga'Qbra pública:

ao MEC Fundo Nacional de Desenvolvimento da os 00.378.257/0001-81

E-Mait projetos .engenhariaQ)nde.gov.br Fone: (81) 20224338
+. Atividade Técrica

Realização Quantidade Unidade
Projeto Básico Rede Lógica 6917.6800 metros quadrados

Após a concisão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
5. Observações

Revisão (R02) do projeto complementar para Creche Preinfância Tipo 2 - Modelo Padrão FNDE

6. Declarações: z q
Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução. será K Dada e AA nnresolvido por arhitragem, de acordo com a Lei nº 2,307, de 23 de setembro de 1996. nos termas do respectivo Profissional
regulamento de arbsragem que, expressamente, as partes declsram concordar.

Acessibilidade: Sim. Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT é no Decreto nº 5.208, de 2 de dezembro
de 2004.

7. Entidade de Classe 9, informações

NENHUMA - A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do
comprovante de pagamento ou conferência no site da Crea

- À autenticidade deste documento pade ser verificada no ste8. Assinaturas:

Declaro serem verdageiras as informações acima ven ergadi org Dr EGA nfs Eua - A guarda da via assinada da ART sera dePro) Do ABBAL do AÇÃO responsabilidade do profissanai e do
Locat Data contratarto com o nbjetivo de documentar o

RA “ vinculo contratual.idoVlKAREN CRISTINA ALCANTARA KLEIN - GRE: 009.818.251-30

ENDE 7 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - MEC -
. .CPECNPI: 00.378,257/0001-81 uraes. creadL orgbr
informacao QBereadi.orgbr CREA-DFTet (61) 3861-2800 Fex (81) 32234819

imeroiBaixa: marcosjun:

http:/'servicos creadf.org.briart1025funcoes/formimpressao php?NUMERO DA ART=0720180025348
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Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-MA Ê ARTOBRA/S

escoa z o E >» N o o

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1. Responsável Técnico
HERCULES SIQUEIRA DE LIMA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1120676126

Registro: 1120876126MA

Empresa contratada: A3 CONSULTORIA E PROJETOS EIREL! Registro : 0005438276-MA

2. Dados do Contrato
Contratante: MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE CPF/CNPJ: 01.598.970/0001-01
AVENIDA MOTA E SILVA Nº: SIN

Complemento: ZONA URABANA Bairro: CENTRO

Cidade: SENADOR LA ROQUE UF: MA CEP: 65935000

Contrato: 015/2025 Celebrado em:
Valor: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Agricultura familiar

3. Dados da Obra/Serviço
RUA PROJETADA RAIO DO SOL Nº: SIN

Complemento: ZONA URBANA Bairro: CENTRO
Cidade: SENADOR LA ROQUE UF: MA CEP: 65935000
Data de Início: 30/09/2024 Previsão de término: 31/12/2025 Coordenadas Geográficas: -5.445656, -47.285167

Finalidade: Código: Não Especificado
Proprietário: MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE CPF/CNPJ: 01.598.970/0001-01

4. Atividade Técnica
14 - Elaboração Quantidade Unidade

Bo - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > %1.1,1.1 - DE 2.817,80 ma
ALVENARIA

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > 1,00 un
$1.1,1,1 - DE ALVENARIA

66 - Laudo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM 1,00 un
GEOTÉCNICA > 3.2.1.1 - A TRADO

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO; ORCAMENTO E LAUDO DE SONDAGEM PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 2 PADRÃO FNDE NO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE - MA. TERMO DE COMPROMISSO Nº 1101424-64

6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe
CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
HERCULES SIQUEIRA DE LIMA
RNP: 1120676126
Data: 08/10/2025 14:13:22

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local data HERCULES SIQUEIRA DE LIMA - CPF: "*,506.323-**

MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - CNPJ: 01.598.970/0001.01

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Vator
Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 30/09/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso Número: 8306569575

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.bripublico/, com a chave: 3bZ41
Impresso em; 08/10/2025 às 14:13:22 por: , ip: 45.5.101.170

www.creama.org.br atendimentoG)creama.org.br REA-MA
Tel: (28) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8303 Gongairo Regora de Engarhana
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Obra: Creche/ Escola de Educação Infantil Tipo 2 eo 25,00%

Forte

SINAPI 2025/07 eremita a
[sr onsas ass 6 Esonesação e
[PRóPeIA

Ny

Edificação principal de Creche Tipo 2.

PRÓPRIA.ER -

p SERVIÇOS PRELIMINARES =
1a 103689 |FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF.09/20225 | SINAPI | MZ 10,00] 469,48] sas,e3| CORAL 5.868,20]

az S8ASS |TAPUMECOM TELHA METÁLICA, AF 03/2024 sima | Ma 38,00] 100,8] EE RE,ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXADE EMBUTIR, CABO DE 10 MMZ E DISIUNTOR DIN SOA [NÃO]
sima» | UN 100) 2.087,69] 2.609,54 2.609,54+s 10250 Iyctuso o POSTE DE CONCRETO). AF07/2020.45

[La FNDEOS JUGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA ESGOTO emórma | UN 1,00) 3.042,57 3.764,46 3.764,46
LOCAÇÃO CONVENCIONAL CE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - sim | Mm 127.38 88,49] 2554 10.930,50]Ps 20058
|uraizações, ar 03/2024

LOCACÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 Mi, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS|
PRÓPRIA | MES 12,00) 1.058,65) 131706 15.204,72ni FNDE 28!

INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO!

[LOCACAO DE CONTAINER 2,30X 6,00 M, ALT. 2,50M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO
E

CO EO
My ALT. 2,50 M, .

PRÓPRIA | MÊS 1200] 868,25 2.085,31 23.023,72'º INPE 25 |cLuI MOBILIZAÇÃO DESMOBILIZACAO) ne
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, & CHUVEIROS1 LAVATORIO E 1

PRÓPRIA | MÊS 1200) 1.265,52] 1.581,90 18.882,80ni FNDE 232 | yicTORIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇAO/DESMOBLIZACAO)
nor

E FNDE3S2 [ADMINISTRAÇÃO LOCAL TPO2 PRÓPRIA | MÊS 12,00] 2118040) 26.41300) 316.956,00]

2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES sa387,|
24 EDiricação 51.563,47]

LIMPEZA MECANZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃOE PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR GUE 0,20
mz ss, 0,68 ass] 1.307,25pa S6ES

py, 0OM TRATOR DE ESTEIRAS. ar,ga/2024 Fina 15809

as o4806
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 04 Mº / POTENCIA: 211 H93) (A | as 158,44 Ea 2560] osLARGURA ATÉ 2.5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-SRENOSO, AF 06/2023

LOCO LOCAÇÃO DE FORMAS)has 95525
[ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO GU SAPATA [INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COL DERA cam | Ms 250,58

10350 129,8 32420,ar 01/2024
aia aca6i7 7 [PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL R 1,5 ME MENOR QUE 75 a [ACERTO DO SOLO NATURAL] cgi | Ma 107,8 2,44 sa) «6049ar 09/2020

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA [CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 W/POTÊNCIA:68]

as 93361 ]HP) LARGURA 0,8 A 15 M, PROFUNDIDADE 3,5 À 30 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 14 CATEGORIA E] SINAPI | 3 210,86 12.68] 15,48] 3337,
ICOMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023

22 MURETA ABRIGO DE GÁS
2.256,95

AÇÃO ESCA Ri[21 6528. | SONVAÇÃO MANUAL PAR BUSCO DECORDAMAATO OU SADATA TRITIADO ESCNVAÇÃO FARA COLOCAÇÃO ETÓNAS | q | ms 1558 ssa 129,58 Tons
EZ5M RAL).xa 101617

[PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 15 ME MENCRQUE 2:51 (ACERTODO SOLO NATURAL] api | mz 1337] dê 30) 5748]ar.08/2020,
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADEDA CAÇAMBA DA RETRO:0,26 Mº/POTÊNCIA: 28

223 s338% |HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1.5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1º CATEGORIA E] sina! | M3 14,42] 12,66] E 180,78
[COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023

23 [CasTELO D'ÁGUA
s1252)

a T ET E31 6528 — |EFSAVAÇÃO MANUAL PARA BLOGO DE CORDAMENTO GU SAPATA UNCIUINDO ESCATAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS] mm | mas Zes 10350 Dos emaar 01/2024
PRE? TA COM LAR Er 5

MA (ACERTODO SOLON32 4026177
|PREPARO DE FUNDO DE VA LARGURA MAIOR OU IGUAL À 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M SOLO NATURAL] coa | mz 434 sad ad) 20,81Ar. 08/2020.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETRGESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,15 WP/POTENCIA: 8
2.3.3 93381 |HP), LARGURA 0,8 A 15 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 14 CATEGORIA E] Sins | M3 128 12,56] E 18,47

[COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF. 08/2023

a FUNDAÇÕES
215.675,90]

as [CONCRETO ARMADO PARA ESTACAS
3374287

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTANIZANTE, COM 20CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO FOR
ad PROPRIOS em

4 7 E
ia [CAMINHÃO BETONEIRA (EXCIUSIVE MOBILIZAÇÃOE DESMOBILIZAÇÃO ema | Mm ad Stas sc 2.258,50

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM SOCH DE DIÂMETRO, CONCACTO LANÇADO FOR12 190897 smp! os, 134,18 A 148,[CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOGILIZAÇÃOE DESMOBILIZAÇÃO) AF 01/2020 PA
M =] + 1s7.66 Mu tas,ão

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM SOCM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO FOR1.3 PROPRIÉ 2 Iansã BETONEIRA EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃOE DESMOBILIZAÇÃO! AE 03/2020 PA di bias des 10 231,38 18.626,06

344 95601. [ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS OE ATÉ 40 CM, AF. 05/2021 sima | UN 78,00) 18,39 22,98] 1.753,22]

315 96619. |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DES CM. AF. 01/2024 | smam | Ma 20,64) am] s5;20 1.742,78
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CORDAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, Ex25 MM,a 46 65% a sTDAÇÕES. AP ON/20DA sima | ma 122.48 29,98] 112,48 1874281

a17 96546 JARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM = MONTAGEM. AF. 01/2024 smp | Ko 308,02] 1444) 18,05) 5.559,96
[ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 125 MM 7sis AO TAGEM AP ON/2ODA sima | ko 210,40] 11,08] 13,81] 2.905,62

sas S6543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDOAÇO CA-6O DE5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 simam | es 260,80] 2024] 26,08] 6.753,84
[CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LAN 7, ADENSAMENTO ENTO.3410 Sos rasa ad o AMET O E ACABAM

smapr | ma 21,14 s7795 1.097,44 23.199,88]

32 CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALIRAME
96.134,52

524 98619 ]LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORGAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DES CM. AF. 4/2024 | Sinai | mz co ad 44,7 55.0) 3.378,69)

522 96616 ]LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024 simapi | M5 3,89] 284,62] 1318,28] 4.350,24]
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEMA SERRADA, E=25 MM,

E E 7]323 a [e UTIAÇÕES As
oi/aORa simapi | mz 329,58 E 112,88] 39.317,38

[ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALORAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 8 MM - MONTAGEM,pos | roma [ouço x NTE
smaoi | se “soa E a saum

[ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CASO DE 10 MA" MONTAGEM

[ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CASO DE 125 MAM 7326 206820 A oraçEna ar. o1/2024 sima | ks 28.41] 3108] 1881] 364,72]

327 96543 |ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM = MONTAGEM, AF 01/2024 simari | K6 EM E 26,05] 8.297,51]

28 06557
|SONCRETAGEM DE BLOCO DE CORGAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA = LANÇAMENTO), ADENSAMENTOE

ACABAMENTO
AF

onraioa smapi | Ma 24,18 841,20) 2.051,50 25.425,27]

as FUNDAÇÃO castELO D'ÁGUA
10.455,82]

ESTACA ESCAVADA, MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25Ch DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR334 100896 jCORE
IcaMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF01/2020.PA Sima | Mm

35.0] Es] sam] 2.950,88

az 85602 [ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DÊ CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM, AF. 05/2024 smp | UN 5.00] 38,38] 22,38] 114,88]

233 96618. LASTRO DE CONCRETO MAGHO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 cha. AF.02/2024 | sima | 2 EE sa 55,00) 270.56

34 ossao
 |FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEMA

ú

[oorvPENSADA RESINADA, Ee47 MM, & UTILIZAÇÕES, AF.01/2024 Smari | mz 449] 144,40] 180,50] 794,20
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as 96546 [ARMAÇÃO OE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-5O DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 sima | «a usei] 1444) =
36 soasão

[ERMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BAIDRAME E BAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO Ch30 DE 125 MM | cg | xo Ted qo 1is7od
[MONTAGEMaf 01/2024

537 104915 |ARMAÇÃODE BLOCOE SAPATA UTILIZANDOAÇO CA-5O DE 25 MM - MONTAGEM. Af 01/2024 sm | xs E 1027 +09

338 96543 [ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDOAÇO CA-6O DES MM - MONTAGEM. AF. 01/2024 sm | ke 2308] 20,84] ERA a

NR 56557
[ESNCRETAGEM DE OCO DE CORÓSMENTO OU VIGA BAIDRANE FO MP, COM USO OE BOMBA ENCANTO apos | ma a asa assJADENSAMENTOE ACABAMENTO, AF 01/2024

4 Jasnico DE Gás-aocos as2426]

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANÇADO POR
A j sima | Mm 17.50 s7as] sai 1.475,49)pas 100096 “| aMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO! A 01/2020PA

42 96619 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF.01/2026 | SINAPI | 2 128 aa 55,90) E
as sas |FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA qa | mz sad 144 18050 s0250

COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UMLIZAÇÕES. df.01/2024

aaa 108797. [ARMAÇÃODE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDOAÇO CA-SO DE 5 MM - MONTAGEM. Af. 08/2022 Smam | xo E 16.84] 23,08] 214,50)

OCO DE CORDA) TUANÇAMENTEas sess7 | ONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FOX 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO)
soam | Mg og assaa Lessa ezJADENSAMENTOE ACABAMENTO, AF. 01/2024,

as MURETA E ABRIGO DE GÁS- VIGAS BALDAAME 1201793]

354 96619 [LASTRODE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 03/2024 | suas! | Ma 138 a4] 55,90] voe]

152 casas | RBRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÉRMA PARA VIGA BALDRANE, EM CHAPA DE MADERA COMPENSADA!
soam | a 2a 10457 iai ssaRESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024

o MONTAGEM.
543 TEMOS

|PAMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BAIDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM = MON mai | xs asa ad 1840 sas.ar on/a02a
COROA X BRLDRAME, FOX 30 MP, COM MBA = LANÇAMENTO)

3.54 d6ss7 —
[CONCRETAGEM DE slim DE comoAMÉNIO OU VIGA 6 ' “50 DE BOMBA -

LANÇA

sima | ma 3,64 241,20 105150 382746
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024

R SUPERESTRUTURA 284.046,70

mM [concaero ARMADO - PARES ez 084,55

[MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
mami | M2 233,34 E 53,3 21.120,42jota 92443

IcuapA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AF 09/2020 Sar
UTILIZANDO TELENE 276E

|PRMAÇÃODE PAROU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCHETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CASO DE 100 MM
soam | kg asas na 1804 RES| MONTAGEM.AF 06/2022

TONAL DE CONCAE TENERas ares [RAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO Ago CA-S0 DE 32 E ssa o 1178 Tess a[MONTAGEMar 06/2022
A DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CON UTILIZANDO AÇO CASO DE SO MM14 soyso —

|PAMAÇÃO DE PAR OU VIG RETO AnMADO aê sm | Ko «50,27 1487 1821 3.198,50)
MONTAGEM. AF 06/2022

T Com MBA = DANÇAMENTO, ADENSAM NTas 103672
|CONCRETAGEM DE PILARES, FOK

=
25 MPA,

COM
USO DE BOMBA -

LANÇA ENTO E ACABAMENTO sap | ma 18,28) 758,17 san ar28s,nar.o2f2022,es
sz [CONCRETO ARMADO - ViGas cesaea

MONTAGEM £ DESMONTAGEM DE FÓRMADE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIREITO SIMPLES, EM
sm as, 10] so,69 eae) ao.na SIMAS | capa DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 na | Mm Ê 2180247]

[ARMAÇÃO DE PILAR GU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CASO DE 8,0 MM +

2: esa] 4 a422 sera DN
TaGEM, AE de/at2a

smar | Ko 5, 12,68 1548) 10.699,66]

FARMAÇÃO DE PILAROU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDOAÇO CA-50 DE 10,0 MM-a23 sera [NTEGOM, AE O8/aO2 sm | Ko 2.64) 1128 14,04] 12545)

FARMAÇÃO DE PICAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5.0 MM -
ja24 s2758 DONTEGM,

AF

06/2022 sm | xo 265,31 1457 182] ses220)

[CONCRETAGEM DE VIGAS E LNES, FOXTIS MPA, PARA LUES MACIÇAS OU NERVORADAS COM USO DE BOMBA-
; nao! | us E : 285,[62s 10567 | aNÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF, 02/2022,PS

ê ass 758,78 dessa 28519

es [CONCRETO ARMADO PARA VERGAS 4.228,88

[a34 93106 |VERGA PREMOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "20º CM. AF 09/2024 sm | Mm Em 2048 38,10) 4.720,98]

es CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES 280425

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
A aa 4 y[poa $244a

|oyapA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AF 09/2020
SINAI | M2 1800] soe Sae 140,48)

[ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDOAÇO CASO DE 0,0 MM +

442 soa once HE aa paoão sina | eo ass2| 12.68 E s95,28

FARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDOAÇO CAS DE 8/0 MM +

443 soro orem ar ge/ataa sima | es 1388] 1487 1821 248,0]

[CONCRETAGEM OE PILARES, FCK = 25 MPA, CO! TUANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
244 Joss7a

A. COM USO DE BOMBA - LaNçAME
sima | ma 028 258,1] sn vao]ar o2j2gaaes

es CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES VIGAS ELAIE 2.056,26]

[MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES £ ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
asa S2445

— IoyapA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AF 09/2020
Smam | MZ 1924 50.69 6356] 121905

[ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDOAÇO CA SO DE 6.3 MM -

5, vaP)asa SO ONTAGEM AF 8/2022
simao | ks 1528 13,59 16,9 259,27

[ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-30 OE 8,0 MM -
jasa ss onaçem ar Os /20za sm | xa 1945 1268 1588) 20748]

[ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 10,0 MM +

asa sta aaaa sm | xa 2a 1123 14,08] 29328

ass sa759
[PRMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIITANDO AÇO CASO ESOM] cap: MONTAGEM. AF 06/2022 a 22,66] 14,57 1821 310,68

[CONCRETAGEM DE VIGAS E UVES, FOKE25 MPA, PARA UVES MACÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA-asss 103675 TO ADENSISAENTO É ACUBANNTO, HO BapaeADE sm | ma 128) 758,78 348,48 1.166,63

ss fesmauTuRa METÁLICA. 249.262,64

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, HIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPASasa FNDE 607
METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.01/2020.PSA

Smam | ke 2.698,81 1236 1548] 149.761,64]

57 Piso pe concRETo 98438,26]

za PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 7 CM zu279,28]

[COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LNE SOBRE SOLO, COM34 q

1 27083 | coMPACTADOR DE SOLOSA PERCUSSÃO. AF,09/2021
Smam | Mz 788,72 388 as 357276

4712 26522 |LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAUES SONAE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM”, af 03/2024 smam | ma 3929 205,7] 257,09 10.075,26

[CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU [AEa713 A Pe do R SORRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA! api | mz 2832 282] 2.59 276658

[DECUÇÃO DE PASSEIO (CAÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO (29,[4214 . +26005 A AMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO
AF

Oa/2022 snsei | Ma E sisal 1.054,76 5786413]
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z

É UNAçaRE é
E E is dé a fRcea a

az [PAVIMENTAÇÃO EXTERNA- CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM M| 10 153,58] KA

RR oroas
|COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAI SOBRE SOLO, COM cap | mz 254,30 2881 Lie) ( 9 Eao o

[COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2021 Ea o
4722 36622. |LASTRO COM MATERIAL GRANULAM, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBNE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM. AF 01/2024 sm | Ms 1274 205,87] EE

To, EM Tí

a7as sosr
[CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADMER, PISO DE CONCRETO OU LAE SOBRE SOLO, EM LONA FTA (ug | mz 25,40) 282 IR

[AF 09/2021
(EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO €20, sima | Ma E EA 1881692][7a PASSA ja CABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022 cri

5 [SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 48]

sa ELEMENTOS VAZADOS 1.845,78

511 0161
[ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COROGÓ) DE 7X50XSOCM E ARGAMASSA DE]

SINAPL mz ea) 255,18] 318,8] 1.945,78]
ASSENTAMENTOCOM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020

[3.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 236.509,84]

521 408422 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA] simapi mz sr,77| 62,40] 26,25) as 860,10)
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

az Tasszs
|AVENARA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE XIS%IS CM (ESPESSURA S CM) El gap | mz assa sa sa sara
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTOCOM PREPARO EM GETONEIRA. AF 12/2021

23 ssa |NLVENARA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL OE 18%19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E

cmgg | Ma ssa a18s een nao[ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 42/2021

5.24 01496
 |ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE SX10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE) (a, m2 sl 142,96 178,70] 1.736,98]

[ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF.05/2020

525 93200 [FIXAÇÃO [ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIADE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF.03/2024 SINAPI M 311,80] 12,64) 15,80) 5.926,44]

53 ALVENARIA DA MURETA essa!
[ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X15X35 CM (ESPESSURA 14 CM) E]

s e25s| as 102,31] 64053 103524 | rGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF.12/2021
INAPL MZ Ss)

SA Divisórias 24.101,15]

= " 7

aa qozass
IUNIBONA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITOCINZA POLIDO, ESP = 204, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACI]

quagy | o 208 qem? iuizaa srriAs
E. EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021

542 FNDE 129 INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, Em 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U enópra | Ma 729 44235] E 2581.17

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DIYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA
mam | mz x 7148 EA 248,52[243 26370 | meráLicA com Guias. SIMPLES, SEM VÃOS. AF.07/2023PS

2.80)

6 EsquanRias 330.857,34

sa PORTAS DE MADERA azas3,88

PM42 = KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, TOKZIOCM, ESPESSURA DE

[6.1.1] FNDE 433 [3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃODO FURO-| PRÓPRIA UN 8,00] 1.182,67] 1.478,34) 2.370,04)

FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO

FA 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, E0XZ100M (ESPESSURA DE 301), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS:

5.12 FNDEZ47 |DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E] PRÓPRIA UN 3,00) 1.696,41] 2.120,51) 6.361,53]

isstaLação
[PMS- KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA[LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, BOX210CM, ESPESSURA DE 3.5CM,

Gas FNDEZAS ÍTENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO “| PRÓPRIA | UN ema 1.311,26 1.659,08 EFORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF 12/2019
[PIA - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA], PADRÃO MÉDIO, 80X2L0CM, ESPESSURA DE 5,5CM,|

6.1.4 FNDE 434 |ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -| PRÓPRIA un 3,00] 1.311,26) 1.639,08] 491724)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 12/2029
[PMS - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, B0X210CM (ESPESSURA DE 30M), PADRÃO POPULAR, ITENS]

as FNDE 430. fiNCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃODE BATENTE, FECHADURACOM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO] PRÓPRIA | UN 5.00 1.696,41 242051] 10.602,58)
E INSTALAÇÃO. ar. 12/2019

5.1.5 FNDE432 [PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2em REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORES PRÓPRIA UN 4,00 1.200,72] 1.500,90] 5.003,60]

617 FNDE 431 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRA PMS, E = 6 MM, EM ESQUADRIADE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE | PRÓPRIA | MZ 1,40 241,88 302,48 sai]
62 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 7.066,54]

21 1007057 [TARETATIPO UIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF 12/2019 SWAP | UM 490 sin] Jo214) do8,58

FERRRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO SOCM, FIKADA NA PAREDE - FORNECIMENTO € INSTALA,
[6.22 100865 ção. SINAPI UN 8,00] 354,46] 443,08] 3.544,64]

a 01/2020,
623 FNDE OS [CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90M X 0,80 M, ESPESSURA1 MM PARA AS PORTAS próeA | Me 1280) 292,58] 24,28) sus334

[6.3 PORTAS EM ALUMÍNIO 58.815,15]

[PORTA DE ABRIR - PAX - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO
6.31 ESA ce ADURA

E
PUXADOR

-
CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA | UN 100) 304,00] 1.126,25] 1.126,25]

PORTA DE ABRIR - PAZ = 80X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZANA COM GUARNIÇÃO, FIAÇÃO COM
so? NO ASR

|papAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETODE ESQUADRIAS a tea “819 “7013 tasLéa

[PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PAS - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO]Ss ÊNDE 283 |com PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- CONFORME PROLETO DE ESQUADRIAS.
erómA | Ma a “ssa Soa 292864

[PORTA DE CORRER - PA4- 450X 230 CM, OE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO,
5.3.4 ENDE 43º

ú

5
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS Próra me 85,48) sas] si7.29] $1.531,37]

[PORTA DE ABRIR = PAS - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
6 e3s NDE 426 |ARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS PRÓPRIA, Ma 2a 696,10] sro1a 1.775,07

E |FANELAS EM ALUMÍNIO 62.774,25]

[JANELA DE ALUMÍNIO- JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE€ FERRAGENS. EXCLUSIVE]
641 FNDE 256

[ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARÇO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS PRÓPRIA dd 088] Soa 5a 268,28] 76a1o|

JANELADE ALUMÍNIO- JA-2 - 110X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTEE FERRAGENS. EXCLUSIVE)
6 aa FnDEASs [ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMAROO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS PRÓPRIA Mm 215 654,53 868,29 1.865,82]

[JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE)
pas FNDE 275

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS Poema Ma 5.69] aaa] desta ias6,52

PANELA DE ALUMÍNIO - JA - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
dad ENDEAS

oxcrusive. ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS PRÓPRIA Ma 23 694,63) 68,28] 270,43

PANELA DE ALUMÍNIO J9-5 = 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE]nes0as NDE ado
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS PRÓPRIA M2 248 ass Ses, 18) 1.994,07

ess FNDE aa [JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,|
PRÓ

[ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PRGUETO DE ESQUADRIAS
PRIA M2 105] 694,63] 868,29 811,70]

[JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
[6.47

ú

ENDE2OA
|AcABAMENTOE CONTRAMARÇO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS Própria Mm 12.60) 684.63] 068.29] 10.340,48

[JANELA DE ALUMÍNIO - JÁ-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 4

[6.4.8 FNDEZ6S
FALTAR pnopria M2 8.40] 694,63] 868,29] 7.293,64)
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649 FNDE 26S
[JANELA DE ALUMÍNIO - JA - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR PRÓPRIA m2 6,30] csa,e3| 258,29]

ACABAMENTOE CONTRAMÁRCO. CONFORMEPROJETO DE ESQUADRIAS

y
ANELA DE ALUMÍNIO = 18-40 = 70 X 75 CM, TIPO MAMMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, E

N q PRÓPRIA mz 1,05] 594,53] 868,29] = 34,70]
[6.410 ENDEAS | cABAMENTOE  CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

H

PESTE ” TERRAGENS. q
cast FNDE 270.

[JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE € FER EXCLUSIVE ALIZAR | (roma mz sas| esa al 868,29 o
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADAAS o

[6412 enDE4as
[/ANELA DE ALUMÍNIO - 14-12 - 420 X 30 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR! copas | 12 420 694,63 se,29 N

ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUIADHUAS

ais | insgana
[ANTA DE ACUMÍNO 3419-560 X 100 4, PO MANINVAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE MUEZAR)

pgopega | mz em cons ass N 152 P
[ACABAMENTOE CONTRAMÁRCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

[JANELA DE ALUMÍNIO JX-IA - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE] iii” PRÓPRIA M2 27] 728,54) s23,18]5414 FNDE ass
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

[6.4.15 FNDEOS |TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS PRÓPRIA MZ 10,28] 191,53] 235,41] 2.461,13]

es orasne viro 1.250,06)

6.5.1. FNDE 437 |PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO PRÓPRIA mz 1,00] 1.000,02] 1.250,04] 1.250,04]

es ESQUADRIA GERAL araz948i|

66 + FNDE 280.
PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2.20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE] PRÓPRIA ma 3,08] 230,82] 1.038,53! 3.496,67]
EsquaDras

- E PRO
662 enveos

|fF2 PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME O E pa spria M2 2.54) 230,62) 1.038,53] 3.053,28)
EsquaDeis

[5.5.3 ENDE 282 [FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO PRÓPRIA M2 116,76] 811,30] 1.014,13] 118.409,82]

[6.5.4 FNDE 283 |CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA S X 15CM - GALVANIZADO PRÓPRIA M2 7189] 289,46] 261,83] 26.011,96]

[POI - PORTÃO METÁLICO 1,50 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO S,OOMM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE)
a q , a

bi PRÓPRIA 6,30] 1.166,66] 1.458,39] 9.187,48]6ss FNDE GA |TURA ELETROSTÁTICA LGRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Ma

[POZ - PORTÃO METÁLICO 1,00 x 2,00 M , MALHA 5 X ZOCM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE]
! q , a PRÓPRIA MZ as 1.165,66] 1.458,33] 5.833,32]656 FNDE 447 | INTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO £ INSTALAÇÃO

id

|PO3 - PORTÃO METÁLICO 3,12 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE]
2 42,00 M + +OOM,

REVES
» Mm call ERC asas] s.009,88]Es FNDE |

iNTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO nó 2 166,66 A

a SISTEMAS DE COBERTURA mos
TEMA TEAMISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPENOR TRAPEIOIDAL £ FACE INFERIOR PLANA (NÃO]

[74 FNDE20 [INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS] PRÓPRIA M2 850,56) 220,58] 275,68] 234.518,45]

FACES, NUCLEO EM POLHIOCIANURATO (PR) COM ESPESSURA DE 50 MM

[CALHA SLVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO. 4,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL,

72 sazs
EM CHAPA DE AÇO 6º DE 300 CM,

SINAPI M 69,15] 144,52] 175,90] 12.232,64]
[AF 07/2019

[7.3 FNDE 422 |RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM PRÓPRIA M 93,60] 51,59] 64,49] 6.036,26]

[74 FNDE 423 |RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM PRÓPRIA M 45,70] 51,59] 64,49] 2.947,19]

[7.5 FNDE 424 [RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM PRÓPRIA M 126,60] 51,59] 54,49] 8.164,43]

a FNDE 167 |PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PRÓPRIA M 233,60] 46,03] 57,54] 13.441,34)

8 [IMPERMEABILIZAÇÃO 29.667,50]

EM FNDE 172 [IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS PRÓPRIA MZ 394,02] 45,69) 5711] 22.502,48]

[8.2 FNDE 174 |IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS PRÓPRIA MZ 125,46] 45,69] 57.11] 7.165,02]

q [REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 058.875,27]

ER EDIFICAÇÃO 452.778,54]

RAFISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTEANAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
E

EM ; sa] é 07;14 E ENG pp ao | ma 2.569,60 ss esa 17407,32

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:5, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE]

E
589,7piz BSS | aMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE LOM, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024 SAM 7 2 1589,78 d6,84) “849 7a 228,00

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 1, APLICADA]7913 87792 | MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA. (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF,08/2022 SNAPI mz 97922 aaa 58.264 54.144,26

[MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIAIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E]

aias doses
PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = SMM, SEM TALISCAS. AF 03/2024 Snap M2 1.026,77 La 39,73 49.214,12]

aaa zoa | EVESTIMENTO CERÂNICO PARA PAREDES INTERNAS CM PLACAS IPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35485 CM]

cmg | a 15638 eua aa sao”

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023.PE
o " ii

580,18]

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR]
9.1.5 FNDE 293 AMARELA APLI NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

PRÓPRIA M2 94,00] 70,43] 88,04] 8.275,76]

9.17 enve 294
|PEVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES LOXLO CM COR] PRÓPRIA m2 aso! t048| esao AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES já º

lá
04,38]

[REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR]
2.1.8 FNDEZOS DANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES PRÓPRIA M2 ERH 70,48] 82,04) 85427]

REVESTIMENTO GERÂMICO PARA PAREDES INTEANAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES IOX10 CH COR19 FNDE Os | O MELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES
PRÓPRIA MZ 4,92] 70,88) 88,04] 433,16]

[91.10 FNDE 245 [RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA PRÓPRIA M 427,20] 23,40) 54,25) 6.900,60]

|9.2.11 96114 JFORNO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BJRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF. 08/2023,PS SINAPI MZ 438,37] 82,10) 115,13] 50.469,55]

FORRO DE FISRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM E= 15 MH BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO 53
aa.112 NELE | car DE

ACO
GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE. INSTA

PRÓPRIA | MZ 259,49] 2,58) 215,74 55.969,44]

ba Murta sosz,al

[21 eras | DIAPISGO APLICADO EM ALVENANAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA] ami | ma-
[TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022 SE05] 5,58) 6,93] 679,48]

522 87792
[EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM SETONEIRA 400 L, APLICADA] SINAPI mz ao

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS], ESPESSURA DE 25 MM. AF.08/2022 8,05] 2a] 55,26 5.418,25)

ho sesreMas ot Psos 17729812]

Si PAVIMENTAÇÃO INTERNA 141.244,39]

10.11 FNDE 182 [CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO- ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO PRÓPRIA M2 282,92 46,02] 57,58] 15.276,38]

FISO CIMENTADO, TRAÇO 13 (CIMENTO E AREIA, ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2.0 CM, PREPARO MECÂNICO DA]

012 E sine | ma 215,24 sa28 E] 2545100]

1013 87755
|CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:d (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA400 L, APLICADO EM|

sINAp; vz 125,46]
[ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA SCM. AF. 07/2071

” 56,96) 712a) 8.932,76)

mo14 2ns7
[REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES G0X60 CM APLICADA EM]

INAPI
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023PE

SINAPI Ma 42:50] 7746] 96,45] 4.137,70]

1015 sas |PEVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM sina? mz
[AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 MZ. AF 02/2023PE 148,95] 65,08] AL as 12417,00]

10.16 FNDE 425 [PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM PRÓPRIA MZ 218,58) 186,10] 232,63] 50.271,37]
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a A ' aRR dna A dsEdo DO dn,
NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO paóema | ma 26,3) 40] so) 110248]

014 38650. [RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES GONEOCM, AF. 02/2023 sima | mM es00| 1427 ERA 120428

noas 98688 — [RODAPÉEM POLIESTIRENO, ALTURA5 CM AF. 09/2020 ER 12720 6436] E 10233,24

[10410 | ou68o  |SOLEIRAEM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 08/2020 sima | M S348| 1272] 159,09 2.50326

[10.131 | ENDE92 [SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA30 CM, ESPESSURA 2,0 CM PRÓPRIA | M 275] E 259,30 27848]

[0.212 | 202494 PINTURA DEPISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓK AF. 05/2021 simari | ma 3742] s635 7044] 2.635,86]

102 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 36.054,73]

TRAÇO G

PARO MECÂNICO DA]

024 as66z
|FISS CIMENTADO, TRAÇO 13 [OMENTO E AREA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 30 CM PREPARO

masi | ma 25420 aaa esa Essa[ARGAMASSA AF, 09/2020
M

1022 sesse
[EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISOINTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 10CM ESPESSURAE CM

cmam | mz ad sas ata sesassofa
1023 | FNDEISO [PISO PODOTÁTI DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA PRÓPRIA | MZ 4,88 20537] 26121 12774
07.4 | FNDE427 |PISO PODOTÁTI DIRECIONAL, | COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOGRE ARGAMASSA PRÓPRIA | MZ 7.50 E 25171 196283]

D025 | FNOEIO [coLosão DeENANTE De ARtaH=300M PRÓPRIA | M5, 2196 19346 241,85] 5.310,59

1026 DES0A— [PLANTIODE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 05/2018 sima | ma E 423 2248] 7637,54

ALTURA
1027 azes

[EUA (MEOFIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM
mam | sos 2291 ae szédar 01/2024

n PINTURAS E ACABAMENTOS 17410833

ns PINTURA EDIFICAÇÃO vs a2743

sa 88487 [EMASSAMENTOCOM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023 smp | ma 2.004,59 18.57 2321 46.526,53

[1112 | ENDESOS |PINTURALATEXACAÍICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMBOS PRÓPRIA | Ma 190296] 1641 2034) 38.325,60

ns 202219. |PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMOS. AF.03/2021 | simaPi | mz s2601] 1748 2183 225030]

[424 | FNDEZOL fPINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO PRÓPRIA | mz 272 E 23,86 E
2135 | FNDE428 |PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES ÁREAS MOLHADAS, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | PRÓPRIA | MZ 101,68 135,8) E 1725728)

FINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO [ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO] APLICADA À ROLO OU PINCEL SOBRE]

nas 100742 | ypERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA(POR DEMÃO). AF 04/2020
SMA | MZ 59316 2682 3853 19.885,65]

2 Pintura DE sonros 22552,84

124 88494 — [EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIKAMENTO MANUAL. AF 04/2023 sima | mz 442,55 2274 28,48] 22.581,70

[122 á848a — [PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2025 sima | Ma 442,55 E 25,39] 10.351,24]

a pintura pivensos 21.094,58

3a smruruRa METÁLICA 21.994,58

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE APLICADA À ROLO OU PINCELia? 100724
|sognE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) AF. 01/2020 di 120549 1569 1a 21.994,56

[murera 415340
[APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SERA PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MULTPIOS

1144 cota STO DURS DUROS, copa sm | mz s8,08] 27,80] 2228] 248164

1142 B8489 [PINTURA LATECACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUALEM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023 sima | ma 2205] 16,09 20.4] 1.979,35]

2 [NSTALAÇÃO HIDRÁULICA s8.405,01

2a [TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVE RÍciDO 247192
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 2OMM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUA = FOR INSTALAÇÃO.214 a9401

 |TUBO, PYG, SOWÁVEL, ON 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃODE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO] (A, M 2760) 11,44] 1888] 284,4]ae. 05/2022

TUBO, PVE, SOLDÁVEL, DN 254M, INSTALADOEM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.212 asso
|TUDO,

HG,
SOLDÁVEL,

OM
2SMM, MAL

OU
SUBRAMAL DE ÁGUA

- FORNECIMENTO E IX

sme | um 156,99 2478 E sasa29as. 06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, UN SOM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.243 to379 sá u A sm | Mm Eco 3028 E 206450]As.6/22
214 89450. [TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADADE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022 sme | m aLool E E E
as 89451 |TUBO, PVC, SOLDÁVEL, ON TSMM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022 sm | Mm 130,60) «so s7sa| 7.74985

1216 294652 |rugo, pvc, SOLDÁVEL, DN E5MM, INSTALADO EM PRUMADADE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 sm | Mm sass| esa 7248) assa
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO)

2 | ron[247 | PROPRIOOA fo e POSSUIA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.06/2016
Smam | um 280 *188 Ma 15752

[ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE[214 seria sima | un

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAVFIBROCIMENTO FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO, AF. 06/2016 “ 500 22880 aa] 170178

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO]1219 sara CE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF.06/2016 sma |um 280 Sta20 39795] Tasso)

[ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOUDÁVEL DN 20MM X 4/2, INSTALADO EM RAMAL OU2110 | 09376
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.06/2022 smam | um 4.99] Sa) 728) 2828

24as | rogo
[ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SONDÁVEL DN 25h X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL GU]

caps | um 7200U8-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 a sm asi su273

oii | soagos
[ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN SOMA X 11/07, INSTALADO EM RARAL DE]

o

[DISTRIBUIÇÃO DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 SINAI UN 40,00] Ei 2159] 863,60)

[ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA|(213 | em 618
pe água. FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF.12/2034 SIMA | UN 8.00] 28.28] 28,624 219.66

[ADAPTADOR CURTO GOM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVE, SOUDÁVEL DN B5MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DErss | esco  OENTO ET AÇÃO 5ses sima | UN 200 39,02 E E
LUVA DE REDUÇÃO, PUC, SOLDÁVEL, DN GOMM X SOM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E,2145x 29605 a TLAÇÃO.

de
eNodS sima | un 800 19,98 2asa| 148,49

GUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC SOLDÁVEL, DK 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA2146 | rnpezos [oO
ÃO, CURTA, E E ÁGUA

- FORNECIMENTO E

mpspma | un 200 14,65 E EALAÇÃO : 7

[BUCHA OE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E]av | oe [ação erópma | um 400 1468 1831 1324)

LUVA DE REDUÇÃO, PVE, SOLDÁVEL, DN SOMM X ZSMRA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA]
s2118 os1 onNEIMENTOE INSTALAÇÃO. AF, 06/2022 simao | um 3900 1445 18,06 Sa180

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, ON 80 X 32 MA, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO £riso | aoss6o
|RLO Donos sm | us 109 18,01 28,8] 2376
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PRÓPRIA PRÓPRIA.

7anma
pes Es

[SUCHA DE EEEONEA PVC SOLDÁVEL, DN 75 K SO
MBM,

INSTALADO EM
PAUMADA

DE ÁGUA- PORNECIMENTO
E

sima | UN12.120 toserê INSTALAÇÃO, AF 06/2022
ja FORNECIME FALAÇÃO.1a coaos

NIELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25H, INSTALADO EM PRUMADA DE AGU NTO E INST; a soa ea ia Tosa
as, 06/2022

a JA = FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.1 sosoz
[PSELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE Agu O EINTAAÇÃO| qo À

um ao 1870
2088] au

JAF 06/2022
DN 75MM, ÁGUA - FORNECIMENTO STA |212 asas

[POELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL INSTALADO EM PRUMADA DE ENSTALAÇO| qm | um s0e| 1308 sea v50,48
[AF 06/2022

- STO
121.24 asas

[IDELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN B5MM, INSTALADO EM PRLMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E FALAÇÃO.
sanar un 200) o65a) 120,66] 241,32

[AF 06/2022
[JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E]

sinal | UN o 8,32 10,40) 42,60)[121.25 ssa INSTALAÇÃO. AF 06/2022
“

LOELHO SO GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN ZOMM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

iNapi | UN 400] as 19,40] 42,60[2126 | 89358
InsraLação. Ar 06/2022

EM

7
DN SOMM, INSTALA JA — FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.az | ossos

[OSHO SO GRAUS, PVE SOLDAVEL DO EM PRUMADA DE ÁGUI O o | un 28,00 2428] 1a «55,8
[AF 06/2022

HO 90 GRAUS, PVC, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

12.128 Bosos
JOELHO 50 VE, SOLDÁVEL, DN BOM IN ÁGUA - FOR A

SINAPI UN 4,001 a9,91) 49,89] 199,56]

ar 06/2022.
|OELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA|

E

1 | un 26,00) 22] 129,78 3.374,2812120 S4652 | neseRvaTÓRIO DE. FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF 05/2016 Simarr
1088:

[JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUAÍ
iNaPI | UN s00| 125,28 156,88 939,48121.50 Sassa [RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF,06/2016.

Sina

OLHO 96 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOUOÁVEL, ON 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
iNAet | UN 4 13,4] 16,85) 7734821.81 0873 aqua. FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF 06/2022

ê 47.00]

[JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE]

à

INAPI N 12 13; 16.48) 287,40pis 90373 |agua. FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. ar 06/2022
E al 18

ERAM) - INSTALAÇÃO.ass | gosso
[TE PVE SOLDÁVEL, ON 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUSRAMAL DE ÁGUA - FORNEOMENTO INSTALAÇÃO cap, | um

1700) 1357
1636 256,32

[AF 06/2022

[121,34 | a9625 |rE, PVC SOLDÁVEL ON SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.06/2022. simao | un 14,00) 2238] 2288] 38422

12.135 89629  |TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 SINAPI UN 700] 77,23] 96,54] 675.78]

12.1.36 89632 [TE PVC, SOLDÁVEL, DN B5MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.06/2022 SINAPI UN 4,90] 101,08] 126,35] 505,40]

PUG SO 7
PRUMADADEAGUA- o.

2137 moszr
[TESE RESUÇÃO, PU, SOLDÁVEL DN SOMA X SM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO | cegapi | um topa sz 2388 24650
ar. 06/2022

E , JÁVEL, ON 75MM X
, ÁGUA - FORNECIMEN! 3

2135 ao6so | E DE REDUÇÃO, PVC SODÁVE SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE TOFINSTALAÇÃO
mam | UN 200 sa7d 7358 14526

[AF 06/2022
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X SOMMA, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA- FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO.

12.1.39 89630 a a td
RNECMES

SINAP| UN 13,00] 58,70] 73,38] 953,94]

ar.06/2922
[TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, O! x MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - IMENTO E]

12140 | FNDE208
ÃO, pve de ON 25MM x 60 UA - FORNEaME enóeria | un 3,00) 25,26) E 109,74

INSTALAÇÃO.

[TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE]

AA airia | 90574 |O FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO, AF O6/2052 sima | UN 300] 22,26) 2248] 222,64

[TE CON BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMALOU SUB-RAMAL DE
nnséo | a5006 | FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AP 06/2022 sima | UN 800] 2034) 25,66) 250.34

122 TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS. 5.404,75]

224 34499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2” - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF. 08/2021 sima» | UN 2.00] 20288] 253,19] 759,57]

12.22 94500 — |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF 08/2021 SINAPI UN 1,00] 745,22] 307,78] 307,78]

255 so986
[FEGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÂVEL, 1727, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNEGMENTO E!

cup | um 208 esa 7381] ;á

instALAÇÃO. AF.08/2021
á á ú 1a7,22

[REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2º, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E]

a224 ses INSTALAÇÃO,
Ar D5/20m sinal | un 800] 118,69 148,38 1156.88

[REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4*, COM ACABAMENTO E CANDPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E]

1225 ”ss0e7 DSTALÇÃO.
Ar

8/20
simaei | UN 30,00) 62,26] 24,08] 2.522,40

[REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4”, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E]

1226 xesses nSrALaÇÃO. ar G8/202
smap | un 800] eau] 2015) «so 90]

125 RESERVATÓRIO 15.000 L 55.618,34]

123.1 FNDE 391 [RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 15,000 LITROS PRÓPRIA UN 1,00] 44.494,57] 55.618,34] 55.618,34]

sa DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 20.136,42]

134 [TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE Pvc 12.536,24

[TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 300 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS

ass 578 |vs AF O6/2072
sima | mM 246,60) 28,47] 36,84 2.084,24

[TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, ON 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS
134.2 cost DAI AP

6/2022 sm | Mm 3,00] 6087] 25,4] 227,52

[OELHO45 GRAUS, PVC SERIEA, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, IUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES]
1313 B958S | CRTICAS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

AF

06/2022
simapi | un 11,00) d4,48 E e10,94

[JOELHO90 GRAUS, PVE, SERIER, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES]
1314 SOSBA |ETC DE AGUAS PLOVIAS

dé 08/2022
simeel | UN a700 as,5a 54,48] 2.558,21

FUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL]
315a 29567 O EICAMINHAMENTO Ar. D6/202e

sima | UN 400] E EO sr287

ITÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E (INSTALADO EM CONDUTORES]
Dele 89675 |yerncais DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022

EMAR» UN 200] Suas) 8281) ia
na? jacessónios 2.200,18

[CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS:
ha 21 ssa O OO 5 PANA REDE DE DRENAGEM

AR
asfa020 sap | un 9,00] sas,aa 736.66) es29.04

322 soagz
[ENMA SIFONADA. PVC, DN 100 X 100 X 50 Mi, FORNEGIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA

Luvas, AF, 06/2022 sima | un 2100] 41,47 s184 s024

a INSTALAÇÃO SANITÁRIA 20.622,08]

aa [rusuLaçõEs EcoNExões 4522725

ais eszã4
TUDO PVC SEE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARTA OU RAMAL]

api

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF,08/2022 smp | M 149,30) 2247 «5,84 sss3,21

[FUSO PV, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGAOU RAMAL DE]

1412 Ma (es GoTO SANITÁRIO Ar
o6/2022 sima | 118,30) 2165) 27,08 3.120,07

[FURO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGAOU RAMAL DE|

141.3 BIZ ESGOTO SANITÁRIO,
AF

O6/2022 sm | M 17319 2690] 38,63 582185

ais gs71s | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MH, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGAOU RAMAL DE
o

ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022
SINAPI M 69,55) 39,36) 43,70] 2.900,24]

1415 e9726
[JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM]

o RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 SINAPI Um 32,00) 10.48] 13.08] 8,56]
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[IOIMO 45 GRAUS, PVC, SERE NORMAL, ESGOTO PRÉDIAL, DN 50 MM, JUNTA EUÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM]
qagupyjais 89732 |AMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022

NE EM

141.7 garas |OELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO E!

simAPI UN 8,00) 2810) so.) na]
[RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022

ORNE! ”
1448 oras [SOM 45 GRAUS, PVC, SENE NORMA, ESGOTO PREDIAL, DM 106 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNÉCIDO E INSTALADO GM]

cap, | um cod mese sex auzad
RAMAL DE DESCARGAOU RAMALDE ESGOTO SANITÁRIO AF, 08/2022

1419 ag74a [IOELHO 50 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM]

sima UN 12,00) 28,24] 35,30) a23,60]
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022

sao | asso. [ENO BO GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DM 75 HM, MINTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM] sam | uu 200 a 2208 usa
[RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022

qua esa [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EMI SINAPI un 18,00] 15.9) 19,63! 252,98]

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. A. 08/2022
Y

eras | essas fOAO SO GRAUS, PV SERE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ht do MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EA] cy | qm 1060 Ta 128 360,8
[RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022

STICA, PORN STALADO EM
143 FNDE 209

[UNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, IECIDO E INSTALADI PRÓPRIA un 1400] s2a9| esa] 218,54]

|PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

JUNTA ELÁSTICA, FOR INSTALADO!

assa | rasa [UNÇÃO SIMPLES, PVE SERE NORMAL, ESGOTO PRETIAL, DN 100% 200 Mn, 1 RNEODOE IN

mam | um 20d sas ese casa
[EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022

FORNECIDO

14145 eNDE2I0 [UNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR E INSTALADO EM]
PRÓPRIA uN 1,00] “0,82 so! s0,78|

[RAMAL DE DESCARGAOU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

EM

14.116 9827
[UNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO SINAPI un 2.00) 19,52] 24,40] 218,60
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIOOU VENTILAÇÃO. AF 08/2022

7
STICA, FORNEGIDO E INSTALADO EM

liar | asso
|FEBUDÃO EXCÊNTRICA, PUC SERETR, ÁGUA PLUVIAL, DM 100 X 75 Mn, JUNTA ELAS ETNSTALADO EM] cam | um 10d 03 2838] 3848
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF, 06/2022

ADA INTERNAS

latas | Goasa
[OAK ENTERRADA MORÁGLCA RETANGULAR EM ALIENAR COM TOLOS CERÍMICOS MACIÇO, DIMENSÕES ma | um 1800) esa TAG Ti raGsa

[0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF,12/2020
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDAE INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGAOU FM

» PVE, ] ú sima | un 19,00 208,55) 125,89) 2578,asso 29706
|aaMaL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2072

14.1.20 80606 [TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS]
SINAPI un 1200) 79,34) a9,s] 119016)

[DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022

14121 enpEzia
(TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS]

PRÓPRIA un ado 79,38] s9,20| 296,80]
[DE ÁGUAS FLUVIAIS

eso | essça
[TE PUC SENE NORMAL ESSOTO PREDHAL DN 50 X 50 MR, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE] gos | um quod ass sa0€ «esa
[DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF.08/2022

aias | esa |TE PG SERER, ÁGUA PUVIAL DN 75% 75 MM, JUNTA EUÍSTICA, FORNECIDO E STALADO EM CONDUTORES VENTCAS]
amam | um oo so sal esa

DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022

ha126 | 29628 (TE, PVC SOLDÁVEL, DI 4OMM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 smp | un 1200] 1941 2388 286,8)

DESCARG

aros | oras [PSSESO BUG ON 1DOXGG Ma, TONTA SOLDA FORNECIDOE INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA GU EM RAMAL DE
qapy | um 1500 ad 2248 266,5

[ESGOTO SANITÁRIO. AF.08/2022
4 RAMAL DE

ass | rugas [tiS NEAR, com GRELIU NO MUNTA SOLDAVE, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGAGU E
onóema | m sao sai 13128 ss378

[ESGOTO SANITÁRIO

[TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO] sima | un 209 2042 2553 229277[4127 | 104852
ray PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MA, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO] sima | um 2,00) 2 122 108.88)14.128 104048
[sy PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022

2,

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN SO X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA,
un 25.00] , 1381 sas2s1.20 04541 | oRNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. Af,08/2022

SINA 2108

az UNIDADE DE TRATAMENTO: 27.204,04]

[TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X Hu2,4 M,
y

1,00] 122264 2704 152704já2a 98087 or ME ÚTIA: 147201 [PARA 105 CONTRIBUINTES) AF.12/2020 a 4 mess] 152708 ú

[SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA= 3,0M, ÁREA DE]

smam | um e D10306) ars 11.378,88]422 28065 | FILTRAÇÃO: 31,6 M(PARA 12 CONTRIBUINTES). AF 12/2070,PA
199 Srs

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO), DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X Hx2,67]

2:
1 N 1,00 596, 10.745,20 e123 Smoso |M, VOLUME ÚTIL: 5040£ (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF 12/2020

SINAP u 8.596,16] 10.745,20

as 'LOUIÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 42.019,81]

[VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA] sm | un asva am; o,Ia DSO | ANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF. 10/2016 +80 ú 28 1.688.12

15.2 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 SINAP) UN 8,00] 612,92] 766,15] 6.895,35)

15.3 100849 JASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 SINAPI UN 4,00] 39,39] 49,24) 196,96]

154 100851 |ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL- FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF.01/2020 Simao | um 9.00] TAS] s61] ZE
[15.5 FNDE 11 |BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHEDE PROJETO PRÓPRIA UN 2,00 407,75) 509,68] 1.019,38]

JATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 29CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E]

156 enorzas
Judd ai

3X asCM
OU

EQUIVALENTE, rrópa | UN 300 162,42] 208,08 so5,08
INSTALAÇÃO

157 26901 [CUBADE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X SOCM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2070 | siNaPI | UN 1200] 162,68 203,88 2643,58

KTÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *. 55" CM,
PADRÃO POPULAR - FORNECIVE TALAÇÃO.

15.8 asso [lava ÓRIO LOuÇA a, 244 X 35,5% CM, PAD INTO E INST
SINAPI UN 3,00] 343,32] 429,15] 1.287,48]

ar 01/2020

159 S6072 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 3OL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO, AF 01/2020 mam | um s0 796583] E asma go)

15.10 85900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.01/2020 SINAPI UN 5,00] 240,36] 300,45] 1.502,25)

SAL | FNDEZI? [cuaa De EseUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50X 40X 20 OM - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO PRÓPRIA | UN 800 240,38] 200,8] 1.802,88

1saz 100852. [CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AQ INOMDÁVEL, 56X 33 X 12 CM « FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO, AF 94/2020 Smam | um 1,00 263,26 329,08 E
[VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2º X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO- FORNECIMENTO E]

sas 86877
IME AÇÃO, A CAFSOIO

sima | um 25,00] EE 104,61] 251054

[15a4 BE585 — [SIFÃODO TIPO FLEXÍVEL EM PUC? X1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 sima | UN 28,00] 1323 16,54] 628,52

[TORNEAA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 174º OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRRO ALTO - FORNECIMENTO É

5152 [A ie mam | um 200 191.55) 239,44 215496

1516 | FNDE224 [TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/47, PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UM 16,00) 22214 265.18 az208

2547 FNDE 14 [TORNEIRA ELETRICADE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5800 W(110/220V] Própria | um 200 240,87 300,59 EE
15.18 86913 [TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.05/2020 SINAPI UN 7,00] 79,89] 99,86] 699,02]

15.19 FNDE 225 [TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO- ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA PRÓPRIA UN 3,00F 506,47] 633,08] 1.899,27]

15.20 FNDE13 [TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTIOU EQUIVALENTE PRÓPRIA UN 2,00 139,93 174,91] 249,82]

asa S6087 [ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X20CM- FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF. 01/2020] sam | UN 25,00] Ez ES 2099,75

15.22 100860 [CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA- FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 SINAPL UN 8,00] 115,73] 345,91] 1.167,28]

as23 | FNDEZ25 |SARRADE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 4OCM, FIXADA NA PAREDE- FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN 3,00 254,46 “43,08 388772

[BARRADE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADANA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |
[15.24 100867

Jar 01/2020
ALAÇÃO. SINAPI UN 5,001 377,53] 471,93] 2.359,58]
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[BHRBADEAPOIORETA, MAGOCR FOMDO COMPIMENTOSOCH, PRADANA PAREDE FORNECIMENTO EINSTAAÇÃO | guy | un

5248] asa susto
[AF 01/2020

15.26 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 SINAP) UN 1.254,22] 1.580,28] 1.580,28]

[VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
r PRÓPRIA UN 381,57] 477,09] 6.202,17]

15.27 FNOE2IS ro pNECIMENTÕE. INSTALAÇÃO
i o

15.28. FNDEIS [TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PRÓPRIA UN 121,38] 151,73] 2.579,41]

[15.29 FNDE16 (PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO PRÓPRIA UN 94,69] 118,36] 1.065,24]

15.30 assar
[SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO BOU A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. siNaPI UN 102,58 128,38] 1795,22

[AF 01/2020.
15.31 FNDE12 [ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA PRÓPRIA MZ 516,69] 645,85] 4.843,95]

35.32 FNDEÍ7 [DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL PRÓPRIA UN 27296] 341,20] 3.412,00)

[15.33 FNDE34 |CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO PRÓPRIA UN 67,11] 83,89] 8.976,23]

[15.34 FNDE 449 [BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL PRÓPRIA M 134,94] 164,53] 1.599,82]

16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 4.758,73]

16.1 FNDE29 [REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP PRÓPRIA UN 562,23] 827,79] 827,78]

16.2 103029 [REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 SIMAPI UN 32,45) 20,56] 81,12]

[TUBO DE AÇO GALVANIZADOCOM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS]

;
smp | Mm 404) 5039 231202es 9688

(e suB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF. 30/2020

16.4 FNDE 301 |CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 6SF, DE 9/4" PRÓPRIA UN 15,64] 19,55] 19,55]

16.5 FNDE 260 [MANGUEIRA PARAGAS - GLF PRÓPRIA UN 26,25] 32,81] 131,24]

16.6 95248 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, HOSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF.08/2021 SINAPL UN 36,17] 45,21] 90,42]

16.7 95249 | VÁLVULA OE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 SINAPI UN 43,22) 54,03] 236,12]

[TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -|

a

x 7.58os ros [RoNon smp | un Em s759 srs

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -|

so sima | um ua 2050 24720
260% | oRNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020

ú

[CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4'), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS +|

5 nao! 7610 5 |oRNEOMENTOE: INSTALAÇÃO. AF 10/2020 ii um S329 66.62 13322

[CURVA 30 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (2/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -

6a: EE smp | un sa2s ses 290.64

[CURVA 30 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -

6.12 S4?  |eorneoMENToE INSTALAÇÃO. AF.10/2020 SINAPI
UN 35.68 485 ds

16.13 FNDE 302 |REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA mz 527,19] 658,99] 158,16]

El [SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 45.371,78]

ra esmuroses 340800

[EXTINTOR HO PORTÁTIL COM POS DE 6 KG, CLAS: - FORNECIM INSTALAÇÃO.|

272.1 101909
DE INCÊNDIO CARGA DE PAS 6, SE Be ENTO E

SINAPI UN 235,80] 294,75] 1.768,50]
[AF 10/2020,PE

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CANSA DE COZ DE E fo, E = FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO.

(17.12 101907 INGENOI can CLASSE Be o E

SINAPE UN 655,80] 819,75] 4.639,50]
[AF 10/2020PE

[72 MiDRANTES 838,0

ABRIGO PANA MORANTE, 75%4SKL7CM, COM REGISTRO GLOGO ANGUIAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORE 2 1/2"Va o |ANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO € INSTALAÇÃO, AF.20/2020
SINAL UN 226106) 282623 2.826,33]

172.2 102916 |HDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 | SINAPI UN 3.289,35] 4.111,69] 4.131,69]

17.3 ACESSÓRIOS. nas,14]

173.1 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021 SINAPI UN 202,55) 253,19) 1.265,95)

17.32 99624 [VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF,08/2021 SINAPI UN 645,38] 806,74] 2.420,22]

17.33 401917 |MANÔMETRO O A 200 PSI (O A 14 KGF/CM2), Dm 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.10/2020 SINAI UN 177,42] 221,78] 221,78]

[734 | | enoEssz [Moroeomeacenraruca PRÓPRIA | um RR] | avesso 286559

[17.3.5 FNDE 112 [PRESSOSTATO PRÓPRIA UN 516,79] 645,99] 645,99]

17.36 FNDE124 |VÁLVULA DE ALÍVIO PRÓPRIA un 3.318,52] 4.148,15) 4.148,15]

[BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, (1,2 À 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

1737 toi A ca A É
SINAPI UN 1.020,89] 1.276,11) 2.552,22]

ar i2rzoão
:

17.38 FNDE6Z [CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL PRÓPRIA UN 4.235,87] 5.294,84] 5.794,84]

ITA [TUBULAÇÕES ECONEXÕES 11.085,16]

[COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE]

rea | sum
+

| ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FISROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016.
SINAP) um ua 155,89 108123]

[TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN ES (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE]oa | sao2
[DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.10/2020 SINAPI

M 108,89) teta, 8.574,83]

[COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE|174.3 ENCEÉ
a

AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.06/2016 SINAPI un 135,20 268,00 169.00)

[NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, ON 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA]

india S266S | coRiNKLER- FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF 10/2020 SINAPI um 78,08] 97,60] 195,20

[TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 85 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA]

rasil 22642 | yDRANTE- FORNEQMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020
SINAPE UN 210,96) 263,70) 1.054,60]

17.5 [SINALIZAÇÕES 3.525,46)

[175.1 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 0 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020. SINAPI UN 19,05] 23,81) 857,16)

[17.5.2 FNDE 303 [SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. PRÓPRIA. UN 48,76) 60,95] 2.072,30]

FINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAMAS AMARELA E PRETA, APUCAÇÃO MANUAL 2 DE
175,3 102520 |, 05/2021

ça, A APL Mm Mãos. SINAPI MZ 95,36] 119,20] 596,00]

Is INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 261.844,95]

isa jauadros 230429

[QUADRO DÊ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,

asa. a87s j , ]

dá dois:
[PARA 12 DISJNTORES DIN 1004- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020

SINAPL UN 386,45] 485,56] 285,56]

RUADÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM GUAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, CON DAMMAMENTO TRÁGICO,
JO1883

ú1d Ná [PARA 18 DISJUNTORES DIN 1004- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020
SINAPI un 520.78] 650,98] 1.301,96]
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[QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,|
o | um 20d sem) sra E1eas 301879

[paga 24 DISIUNTORES DIN 1004- FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF.10/2020
SMA

18.14 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 SINAPI UN 1,90] 128,08] 160,04] 160,04]

haa ssuoes 1253054

3821 93653 |DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.10/2020 SINAPL UN 66,00] 1143) 14,29] 943,14]

822 | 33654 [Disto MONGPOLARTRO DI, CORRENTE NOMINAL DE 164. FORNeCIMENTO EINSTALAÇÃO. A. 1/2020 sue | um soe va E 148

18.23 93655 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 204- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.10/2020 SINAPI UN 16,00] 12,39] 15,48] 247,84]

[18.24 92656 | DISJIUNTOR MONOPOLARTIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF.10/2020 SINAPI UN 4,00] 13,34] 16,68] 66,72]

18.25 93658 — |DISJUNTOR MONOPOLARTIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.10/2020 SINAPI UN 1,00] 2231] 25,64] 26,64]

528 | esses fossanronnroi nro Di COMENTE NONAL DE TEA :EORNECHENTOE STALAÇÃO 102027 sm | um E EE EX EE
18.27 95671 [DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 324 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 SINAPI UN 4,00] 78,61] 98,26] 393,04]

18.78 93672 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 404 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.10/2020 SINAPI UM 2,00] 85,70) 107.13] 214,26]

1829 93673 |DISRINTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 504- FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF 10/2020 SINAPI UN 2,00] 94,52] 118,65] 237,30]

18.210 102594 |DISIUNTOR TRIFOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ LOCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 SINAPI UN 2.00] 152,42] 190,58] 381,06]

182.11 101897 |DISILINTOR TERMOMAGNÉTICOTRIPOLAR , CORRENTE NOMINALDE 2504- FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 SINAPI UN 2,00] 966,97] 1.208,71] 241742]

18.2.22 FNDEBS |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DA, CORRENTE NOMINAL DE 254 - 30mA PRÓPRIA UN 1,00] 149,37] 185,71] 185,71]

[18.2.13 FNDES? | DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 404 - 30mA PRÓPRIA UN 5,00] 154,45] 193,06] 965,30]

[18.2.14 FNDEBE | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 4OkA PRÓPRIA UN 40,00] 108,33] 135,41] 5.416,40]

18.215 FNDESS | DISPOSITIVO CONTRASURTO - DPS BOKA PRÓPRIA UN 8,00) 180,05] 225,06] 1.800,48]

aa ELEFRODUTO E ACESSÓRIOS 36.899,68)

FELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ON 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
. sm | um os, ; a 1054224ot a | onNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF 03/2023 dO] 028] 288

1032 936  |ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1º), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO ) cap, u 174,40) 2234 29,21] s084,2|
[FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023

[ELETRODUTO RÍGIDS
» PVE, Mi /2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-123.3 93008

O ROSCÁVEL, PVE, DN
SO

MM (à 4/2" e Rs
SINAPI M 334,90] 20,55) 25,69] 8.602,58]

[FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021
[ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -|

18.3.4 s3008 o o em ai SINAI M 10,20) 30,58] 38,23] 389,95]
[FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021

[ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3º), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

835 SOM (roenraMENTOE INSTALAÇÃO. AF 12/2024 10:00] S238) 5 9

[18.3.6. FNDES4  |ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4”, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PRÓPRIA M 29.80] 30,59] 38,24) 1.139,55]

[CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM GRITA,ind SAS | yMENSÕES INTERNAS: 0,340,3%0.3 M AF 12/2020
1209 lá 2.436,94]

NESE | SISE7 [eum octOGONAL3"%39 PU INSTALADA EM LE: FORNECIMENTO E NSTAAÇÃO 7 09/2023 Smsel | um ES E EE Tas1ed

a39 91940
[CAIXA RETANGULAR 4º x 2º MÉDIA (1.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.) (ps, un s70,00| 16.50) 24,38] ar44,66)

[AF 03/2023

as estos Eos conpurores 14503048]

oa | sismo [EO DE EOBREFISINAS ISO 25 VM ANICHANA 46/350 V. PARA RCUNTOS TERMINAR = PONECMENIDE|
cmaei | x Tara o a essaINSTALAÇÃO, AF 09/2023

[CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM!, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIACUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E]

osz | sro [60
DE cobre din sum | m 25289 = 3. 246281]

[CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E]

ass | sismo
(Cio

06 coteé na sm | m 247240 1085] so5e 1928524]

[CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E)

[CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MMA, ANTI-CHAMA 0,6/L,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE]

; sro | ;paas CRB
 DENERGIA ELÉTRICA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021 58,80 22] dm 255088

[CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE]

a14.6 S2986 | ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. Af,12/2021
SIMA M 88.60] 545] Sem] 5.083,97

[CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM, ANTI-CHAMA 0,6/L.0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO De]
Aid 22890 | ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF. 12/2021 Sina M

28240) “as Mass pádad
[CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MME, 0,6/L,0 Ky, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE]iii TAS?
|naixA TENSÃO- FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO, AF 07/2020 Pinar

M “20 Jura fi 272400)

[CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM, ANTI-CHAMA 0,6/L0 kV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE]

joao | srss6 [O8O DECORELE SADO A OU sm | m 909 ssa] ves arass ad

has Eerrocatmas 2220659

LETRONDAA SA GU PORFURADA EM AÇO GAINANTADO, LARGURA 150M E ALTURA IGOR ILUS EMENDA E

185.1 FNDESIS | pação - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
erópria | Mm 75,20) 208,20] 260,25] 18.570,80]

SUSORTE PARA 2 ELETRODITOS,ESPAÇAD À CADA 30 CH EM FERFADO COM COMPRIMENTO E 25 CM PRADO EMesa | rocjca
[SUPCRTE

PAR
3 EiróDUTOS, ESPAÇADO ACADA sao | 1529 232 2.2] 223520

18.6 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 42.576,55]

[ENADE GAI DE COENTA Tl MAGDUL, 290 10 A INCLUNDO SUPORTE E FACA = FORNEORENT ]
18.5.1 s2000

DE smp e » O E INSTALAÇÃO.
SINAPI UN 95,00] 31,62) ss,5a) 3.755,35]

[AF 03/2023
ú

[TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓOULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
19.6.2 92001

ó ) A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI UN 23,00] 33,61) 42,01) 966,24]

[AF 03/2023
o

12.65 92029
[INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA “|

[FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023.
SINAPI UN 34,00] 38.05 72,56 2.467,04]

[INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 104/2504, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - EORNE INSTA

18.6.4 91955
6 ) ORNECIMENTO E ALação. SINAPI un 3,00] 36,81] 46,01) 138,03]

[AF 03/2023
A

[INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+7 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA |so6s | coros |UEMUPTOR PaRAIO (3
MÓDULOS)

ES smas | um 200 wa] sms 2064
[INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 204/2504, INQUINDO SUPO! PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA

18.6.6 01967 | 03/202:
204 nr E om N o. SINAPL UN 1,00) 61,55] 76,94) 76,94]

espaoza
18.6.7 FNDE 309 [ESPELHO / PLACA CEGA d” X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES PRÓPRIA. UN 10,00] 13,30] 16,63] 166,30]

[LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36W, COM REATOR DE PARTIDA,
PROMO

02 |pgpiDa- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. At 02/2020 Sum | UM
8.00] 258.50 S2o.ea 2.585,04]

18.6.9 FNDE 379 |LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS TS 16/18W. | PRÓPRIA UN 11,00) 140,80] 176,00) 1.936,00]

18.6.10 FNDE 380 |LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU) MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W. | PRÓPRIA UN 81,00] 245,50] 306,88] 24.857,28]

[REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIODE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR]
ENDESSL

DC OTÊNCIA- FORNECIMENTO
E

INSTALAÇÃO.
PRÓPRIA É UN 9.001 358,50 445,13 4.033,17
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18.612 PROPRIO 03 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO £ INSTALAÇÃO. AF.08/2020 SINAPI UN 4,00] 36,72] 45,90]

[18.613 PROPRIO 04 | LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020 SINAPI UN 4,00) sia) 114,65] 114,65)

[LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM
q SINAPI UN, 8.00] 111,62] 139,53] 1.116,24)1ê6da PROPRIOOS | pr aTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.02/2020

as INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 18.260,82]

ho putos 1546724

[CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRQUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO Ej
r SINAPI M 22,60] 5,63] 7.04) 159,10]tod sioz INSTALAÇÃO. AF03/2023

DS ER A E E TE
912 91925

[CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOL ).
4 MME, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENT

sinae M 182,40) eo! 10,38) 374,3]
INSTALAÇÃO. AF.03/2023

1913 s2327
[TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4”, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONOIGONADO] SINAP mM 16,90) 22,58 40,68] es7,66|
[COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015

) CONDICIONA
914 oras

[TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8”, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CO! DO] SINAI M 15430] se,42] 265) 11.253,49]
[COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

1515 403962
[ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.174", INSTALADO EM RAMAL DE] sn un 138,0 11.58) 14,44) 188221
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022

no? RENO 2103,54

CFOANEOMENTO E INSTALAÇÃO

1924 1oss78 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 4O0MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECI! INSTA 0 cimaPi M s3,90) 26,53] 23,5 2.118,29]
[AF 06/2022

STA T DE ÁGUA - FOR E)

1922 103981
|ELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 4O0MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO RNECIMENTO E) qa] UN 1200) 28] 22,34) 268,08
INSTALAÇÃO. AF.06/2022

7 E AGUA= FORNECMENT
19.23 103980 [IOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO Di NECIMENTO Ch ap] uN 14,00| 17.82 22,28 311,82

INSTALAÇÃO. AF 06/2022
” TFORNESMENTO

1924 104044 [TE, PVC, SOLDÁVEL, DN M, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO.
simaP un 3,00) 25,40) ss) 95,25)

ar 06/2022

zo INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 42.008,74!

[20.1 ACESSÓRIOS CABEAMENTO 15.638,71]

20.1.1 48302 [PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.11/2019 SINAPI UN 3,00] 1.256,63] 1.570,79] 4.712,37]

20.1.2 FNDE 75  |SWITCH TIPO 24 PORTAS PRÓPRIA UN 1,00] 277347] 3.466,84] 2.466,84]

[20.1.3 FNDE 385 |PATCHCORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. PRÓPRIA UN 19,00] 56,85] 71,06] 1.350,24]

[20.14 FNDE 123 [GUIA DE CABOS FECHADO 1U PRÓPRIA un 3,00] 22,40] 36,75] 110,25]

[20.15 FNDE 122 [BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" PRÓPRIA UN 2,00) 199,31) 249,14] 498,28]

201.6 100555 [RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019 SINAPI UN 2,00] 2.420,10] 1.775,33] 5.325,39)

201.7 FNDE 125 [GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS PRÓPRIA UN 4,00] 25,09] 43,86] 175,4]

202 caixas € quanros 154442]

[CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA
; , 1 | UN 400 EA 221,54 :2021 86 |pMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020 Snap! “ ta] sssas

AA RETANGULAR
4º X 2º PISO, “FORNECIMENTO

022 1940 SULAR 4º X 2º MÉDIA (1,30 M DO ), PVE, INSTALADA EM PAREDE - FOE IENTO E INSTALAÇÃO. sina uN 2700) 15.50) 24,38! esa,2e]
[AF 03/2023

03 bisosmvos 2.307,81

[20.3.1 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.11/2019 SINAP| UN 19,00] 43,94] 54,93] 1.043,67]

203.2 FNDE 375 [TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÓPRIA UN 8,00) 25,58] 31,98] 255,84]

203.3 FNDE7O [TERMINAL A COMPRESSÃO PRÓPRIA UN 10,00] 16,56] 20,88] 208,30]

20 [ELETROCALHA E ELETRODUTOS 16.268,65]

ELEFROCALHA LISA GU PERFURADA GM AGO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA SOMM, INCLUSIVE EMENDA E]

204.1 FNDESIZ | AÇÃO - FORNECIMENTO
E

INSTALAÇÃO.
PRÓPRIA | M sLe6s] 156,84 196,05) 10.125,98]

[ELEFRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO]

a: o
; E ,[o42 6 Oaa smam | ma 1529 2728 sa) 520,45]

[ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
a: ,

E Z 079;2042 E ES sm | Mm 11205 2.58 2748] 307943]

[ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, ON 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -)

[044 es a a sm | m 420) 2168) 2529] 126,9

[20.45 FNDE 346 |CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO. PRÓPRIA UND 4,00] 18,26] 22,83] 9132]

ELE IGIDG, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DNXI", APARENTE = FOR
20.4.6 FNDE9O

PRODUTO MIGIDO, E HZADO, TIPO PESADO, DNai" ECIMENTO E
ppgpriA M 55,201 33,270] 4213] 2.325,58)

INSTALAÇÃO.

[05 caBEAMENTO 7.649,18]

[20.5.1 98297 [CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 41/2019] SINAP! 579,00] 8,60) 10,78) 6.224,25]

20.5.2 100554 [CASO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019 SINAPI 113,00] 5,84] 7.30] 824,90!

at [SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 116229]

214 FNDE44 [DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR PRÓPRIA M 2,00] 100,18] 125,24] 500,96]

21.2 FNDE45 ÍCOIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM PRÓPRIA un 1,00] 8.902,37] 11.127,96] 11.127,98]

22 [SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 59.955,85]

[22.1 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.08/2023. SINAPI UN 1,00] 146,34] 182,93] 182,93]

[22.2 92884 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 SINAPL KG 45,001 12,49] 15,51] 702,45]

[22.3 104753 [CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023 SINAP) UN 11,00] 25,24] 31,55] 347,05]

224 101663  JABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.08/2070 SINAPI UN 4,00] 26,29] 32,86) 131,44]

22.5 FNDE 68 |CONIUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA PRÓPRIA UN 1,90] 437,25] 546,56] 546,56]

[SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E]

ainas E pa simam | um 3300 2738) 2426] 132728

227 FNDE69 |CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO PRÓPRIA | UN 1,00] 282,78] sra 477,24]

22.8 92358  [ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 SINAPL Ma 26,18] 94,30] 117,88] 3.086,10]

22.9 92382  |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, Af.08/2023 SINAPI M3 26,18] 28,13] 35,16] 920,49]

22.10 96985 [HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023 SINAPI UN 11,00) 82,67] 103,34] 1.136,74]

22.11 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MME, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023 SINAPI M 287,00] 78,90] 88,63] 28.306,81]

[22.12 96977 |CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.08/2023. SINAPI M 174,50] 68,56] 85,83] 14.977,34]

[22.13 98111 ÍCAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO « 0,3 M. AS 12/2020 SINAPI UN 11,00) 56,50) 70,63] 776,93]

10



aOg O Ce ee cação tato? Boi: 25,40%

poda Saada Rocquesenagés ii aegar na
Tin RR FontecrL

SINAPI 2025/07 SEM DESONERAÇÃO

|spoBRas 193 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PRÓPRIA

Ebicação prncipad d Creche Tipo 2

a : a E aE
: o ,a à E E princi É É

E

Ê pobRSa

EE nn Ls caes St Ru
[22.14 FNDEZO [TERMINAL A COMPRESSÃO PRÓPRIA UN 251,00] 16,65] 20,83] 5.228,33]

[22.15 FNDE71 | SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PRÓPRIA UN 22,00] 73,02] 91,28] 2.008,16]

23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
117.573,84]

23.1 FNDE3S [CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL PRÓPRIA UN 1,90] 4.352,87] 5.441,09] 5.441,09]

23.2 FNDE 40 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÓPRIA MZ 22,96] 839,82] 1.049,78) 45.098,55]

[23.3 FNDE? |PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÓPRIA MZ 26,89] 752,90] 93s,a8] 25.273,37]

[234 FNDE 48 [ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO PRÓPRIA M2 30,15) 186,14] 232,68] 7.015,30]

[PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, £ = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6; E » 7 7 ess,as ore [e TVO. E 21/2020
M es 197,34 246.68 18.648,06

[SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E]

236 O Ig sm | un 148,00 as44 asa8 osns,eu

[23.7 FNDE 49 [BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX PRÓPRIA M 4,12] 221,58] 276,98] 1.141,16)

23.8 FNDES1 [BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M PRÓPRIA MZ 9,32] 620,06] 775,08] 7.228,75)

[23.9 FNDE 38 [FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO PRÓPRIA M 2,001 18,41] 23,03] 46,02]

[a serviços Finas as16n]

24.1 99803 [LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO., AF. 04/2019 SINAPI MZ 891,60] 2,31] 2,88) 2.576,72]

VALOR TOTAL: RE 2.527.77220]

ER
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Obra: Creche/ Escola de Educação Infantil Tipo 2

Local: Senador La Rocque - MA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

TRANSPORTE)- Percentual=1,0000%.

SINAPI

BACIA SANITARIA [VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, | SINAPI UN R$ 232,95] R$ 232,95

SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) - Percentual=1,0000%

[CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE] SINAP| UN R$ 667,48] R$ 657,48]

| VIDRO, 1000 LITROS, COM TAMPA - Percentual=1,0000%

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) - Percentua!=1,0000% SINAPI kG R$21,77 R$21,77]

RIPA APARELHADA *1,5 X 5º CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM SINAPI M R$3,31 R$ 26,48

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Percentuai=1,0000%

[TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"), E = 2,25] SINAPI M R$ 23,81] R$ 714,32

MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%

[TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR) SINAPI M R$ 24,48 R$ 122,40]

56688) - Percentual=1,0000%
'TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR| SINAPt M R$ 24,48 R$ 122,40)

5688) - Percentual=2,0000%
R$ 1.910,80]

Hgueieds

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM. ENCARGOS] SINAPI R$ 24,07] R$ 96,28]
[COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%

[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -] — SINAPI H R$ 29,30) R$ 234,40

Percentuai=1,0000%
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H R$ 30,01 R$ 240,08

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H R$ 23,84] R$ 193,58]

[TOTAL Mão de Obra R$764,34]

SIMPLES. AF.09/2020- Percentual=1,0000%.

SINAPI R$ 19,79 R$ 336,43]

R$ 336,43]

R$ 3.011,57]

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI R$ 1.053,65)

MOBILIZAÇÃO DESMOBIZAÇAO) (MES)

E
LOCACAO DE

CONTAINER
2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA]

| PREÇO UNTÁR
Eisuiabad

SINAPI MES R$ 847, sol R$ 847,50]
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAD)

[TOTAL Equipamento: R$ 847,50]

R$ 2.007,99]EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÉINER OU MÓDULO HABITÁVEL AF 03/2024 sINAPI M3 e 19277

INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÉINER OU MÓDULO] SINAPI UN R$ 133,78 R$ 13,38
HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF03/2024

R$ 206,15]

R$ 1.053,65

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLU! R$ 868,25]

MOBILIZAÇAO/DESMOBILIZAÇAO) (MÊS)E refilha



re go asRicos
Obra: Creche/ Escola de Educação Infantil Tipo 2

Local: Senador La Rocque - MA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO J

10775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM|

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO INAC INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACÃO)

SINAPE MES 1,0000000] R$ 662,10] R$ 662,10)

dich

TOTAL Equipamento:

MOBILIZAÇÃO /DESMOBILIZACÃO) (Més)

LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM di

BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

SINAPI

105114 SEcidio DOS odio PARAa ou MÓDULO RABTÁVEL À
AF 03/2024 SINAPI M3 0,09600000] R$ 2.007,99 R$ 192,77]

105115 INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTEINER OU MÓDULO]  SINAPI UN 0,10000000] R$ 133,78 R$ 13,38

HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF03/2024
TOTAL Serviço: R$ 206,15]

VALOR: R$ 868,25]

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4

FNDE 232 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI R$ 1.265,52]

1,00000000 R$ 2.059,37 R$ 1.059,37]

onpts mto DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF.03/2024

[TOTAL Equipamento:

Cs
RE TOSD7]

105114 M3 0,09600000 R$ 2.007,99) R$ 182, 77

105115 INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÉINER OU MÓDULO]  SINAPI UN 0,10000000] R$ 133,78 R$ 13,38]

HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF 03/2024
TOTAL Serviço: R$ 206,15]

[VALOR: R$ 1.265,52

ADMINISTRAÇÃO LOCAL TO 2 (UN) R$ 21.130,40]

ã ERR ERA Pa j
AALMOXARIFE com ENCARGOS COMPLEM ENTARES SINAPI 160,00000000] R$ 36,03] R$ 5.764,80]

90776 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 160,00000000] R$31,47] R$ 5.035,20]

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 80,00000000] R$ 129,13] R$ 10.330,40]

[TOTAL Mão de Obra R$ 21.130,40]

com Encargos
(Complementares:

VALOR: R$ 21.130,40)

INSTALAÇÃO DE ROX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAPUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO

IZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

SINAPI 1 70500000]

SERVENTECOM ENCARGOS COMPLEMENTARES

39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE] SINAPI M 2,32200000) R$ 3,46] R$ 8,03]

[CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SINAPI [a 0,7480000 R$42,58] R$31,85]

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,30800000 R$ 28,36] R$ 8,76]

10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000] R$ 325,44 R$ 325,44]

TOTAL Material: R$ 27442

1,37800000) R$ 23,84)

[VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,41800000] R$ 24,74]



pó 45) bm Obra: Creche Escola de Educação Infantil Tipo Z

É NÉCINE q, senador La Rocque - MA

[ COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO ]
TOTAL Mão de Obra R$ 67,93]

com Encargos
Complementares:

VALOR: R$442,35]

PMI - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,50M, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

FNDE 433 R$ 1.182,67]

E
ALIZAR ÉDIO | SINAPI 9,80000000] R$ 128,57

[FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO “| SINAPI UN 1,0000000) R$ 457,47] R$ 457,47]

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019
91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO;  SINAPI UN 1,00000000 R$ 171,04 R$ 171,04]

PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF 12/2019
90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM,|  SINAPI UN 1,00000000] R$ 425,49] R$ 425,49

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,

AF 12/2019
[TOTAL Serviço: R$ 1.182,67]

VALOR: R$ 1.182,67]

PM 2- KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE

ENDE 247 |3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
R$1.696,41]

INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Õ
100659 JALIZAR DE 5XLSCM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO |  SINAPI M 10,00000000] R$ 131,30]

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2019
90806 [BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO -|  SINAPI UN 1,00000000 R$ 457,47 R$457,47]

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2019
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO  SINAPI UN 1,00000000] R$ 195,05 R$ 195,05]

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF 12/2019
91298 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO] SINAPI UN 1,00000000] R$ 912,59] R$ 912,59

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019
[TOTAL Serviço: R$ 1.696,41]

| VALOR: R$ 1.696,41]

PMS - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA [LEVE OU MÉDIA), PADRÃO

FNDE 246
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,50M, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, R$ 1.311,26
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -

nn di ú

100659 ALIZAR DE 5XL,5CM P. SINAPI 10,00000000]
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2019

90806 [BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO -)  SINAPI UN 1,00000000] R$457,47] R$ 457,47]
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2019

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO] SINAPI UN 1,00000000] R$ 195,05] R$ 195,05
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF 12/2019
91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA [LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA] SINAPI UN 1,0000000 R$ 527,44] R$527,44]

DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF. 12/2019

TOTAL Serviço: R$ 1.311,26]

VALOR: R$ 1.311,26)
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Obra: Creche/ Escola de Educação Infantil Tipo 2

Local: Senador La Rocque - MA

[ COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO ]

PMA - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OÇA [LEVE OU MÉDIA), PADRÃO

MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 (UN)

FNDE 434 R$ 1.311,26)

100659 TALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO
+

E E

SINAPI. M 10,00000000] R$ 13,13] R$ 131,30]

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2019
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO -|  SINAPI UN 1,00000000 R$ 457,47] R$ 457,47]

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2019
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO]  SINAPj UN 1,0000000] R$ 195,05] R$ 195,05]

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF12/2019
91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA] SINAPI UN 1,00000000] R$527,44 R$ 527,44]

[DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019

TOTAL Serviço: R$ 1.311,26]

| VALOR: R$ 1.311,26

PMS - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA

FNDE 430
DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

R$ 1.696,81]
INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 (UN)

100659 JALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO -| SINAI M 10,00000000] R$ 13,13) R$ 131,30

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2019
90808 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO | SINAPI UN 1,0000000] R$ 457,47] R$457,47]

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2019
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO]  SINAPI UN 1,0000000 R$ 195,05] R$ 195,05]

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF 12/2019
91298 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO[  SINAPI UN 1,0000000] R$ 912,59 R$912,59]

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019
TOTAL Serviço: R$ 1.696,41]

| VALOR: R$ 1.696,41]

PMMG -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO

MELAMÍNICO Riad
VARIAÇÃO DE CORES (UN)

R$ 1.200,72)emm A ns
100659 JALIZAR DE 5XL,5CM

PARA
PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO “| SINAPI M 9,60000000] R$13,13 R$ 126,05

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2019
90806 [BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO | SINAPI UN 1,90000000 R$ 457,47] R$457,47]

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2019
s0831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO] SINAPI UN 1,00000000 R$ 171,04] R$ 17L04]

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF 12/2019
91295 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMÍ-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA] SINAPI UN 1,00000000 R$ 446,16] R$ 446,16]

[DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019

TOTAL Serviça: R$ 1.200,72

VALOR: R$ 1.200,72

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PMS, E = MM, EM
ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COMERepgninhoo=

39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X
z 7o x= SINAPI KG 0,02100000] R$22,11 R$ 0,46

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 6 SINAPI UN 0,35700000] R$ 28,36] R$ 10,12

10481 VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000009] R$ 212,50] R$ 212,50]

[TOTAL Material: R$ 223,08]
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Obra: Creche/ Escola de Educação Infantil Tipo 2

Local: Senador La Rocque - MA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

É e a

permeia dc o o E
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38300000) R$ 23,84 R$9,13]

88325 [VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39400000] R$ 24,74 R$9,75]

[TOTAL Mão de Obra R$ 18,88]

com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 241,96]

CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS

154 60000000]

TOTAL Material

0, 42600000] “R$28,64EE CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H R$ 12,20]

88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42600000] R$ 23,84 R$ 10,16]

[TOTAL Mão de Obra R$ 22,36

com Encargos
Complementares:

| VALOR: R$ 194,58]

PORTA DEABRIR - PAI - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA

FNDE 251 E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME R$ 901,00]

SINAPI 8,8000000] R$ 0,61] R$ 5,37]

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

39024 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISÃO HORIZONTAL PARA VIDROS)  SINAP; UN 1,0000000] R$ 799,11] R$ 799,11]

ACABAMENTO  ANODIZADO NATURAL VIDROS INCLUSOS, SEM

IGUARNICAO/ALIZAR AVISTA, 87 X 210 CM

342 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA] SINAPI | 310ML 1,61300000] R$ 42,52] R$ 69,23

JUNTAS DIVERSAS

[TOTAL Material: R$ 873,71]

[CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, com PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACOI
rsssFabird ntiliodiil

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65100000] R$ 30,01]

88216 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP H 0,32500000 R$ 23,84] R$ 7,15

[TOTAL Mão de Obra R$ 27,29]

[com Encargos
(Complementares:

| VALOR: R$ 901,00]

PORTA DE ABRIR - PAZ - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA

FNDE 252 COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - R$ 696,10]

NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO /ALIZAR/VISTA

SINAPI UN 4,81560000 R$ 0,61] R$ 2,94]

|ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS

36888 [GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM]  SINAPI M 6,85040000] R$ 27,85] R$ 190,78

ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1]

FACE

39025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO]  SINAPI UN 0,54730000 R$ 819,40] R$ 448,45]

24



agi 8 Mig Obra: Creche/ Escola de Educação Infantil Tipo 2

PENVE |ocal: Senador La Rocque - MA

[ COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |

142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA] SINAPI | 310ML 0,88290000) R$ 42,92] R$ 37,89)
JUNTAS DIVERSAS

[TOTAL Material: R$ 680,07]

SINAP 0,3826000 R$ 30,01] R$11,48]

[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000] R$ 23,84 R$ 4,55]

[TOTAL Mão de Obra R$ 16,03]

[com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 696,10)

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PAS - 160 X 210 OM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO
FNDE 253 VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E R$ 696,10]

INSTALAÇÃO - CONFORME PROIETO DE ESQUADRIAS (M2)

; 10
X 65 MM EM ACO)

IZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

SINAPI 4,81660000 R$ 0,61] R$ 2,94]

s6888 [GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM| — SINAP! M 5,85040000] R$ 27,85] R$ 190,78]
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1]

FACE

39025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO]  SINAP) UN 0,5473000] R$ 819,40 R$ 448,46]
NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZARVISTA

142 ISELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA] SINAPI 310ML 0,88290000] R$ 42,92) R$ 37,89

JUNTAS DIVERSAS.

e uE Rn É
ÚÊ Eno de a pi É

É

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000] R$ 30,01 R$ 11,48

88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000] R$ 23,84] R$ 4,55

[TOTAL Mão de Obra R$ 16,03]

com Encargos
(Complementares:

| VALOR: R$ 696,10]

PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E|

DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR8 MM,
FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR-CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

(M2)

FNDE 435 R$493,83;

SINAPI 4,72000000|BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

36888 [GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM] SINAPI M 2,20200000 R$27,85] R$61,33]
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1]

FACE

4922 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA] SINAPI M2 1,00000000] R$ 415,07] R$ 415,07]
E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM

'GUARNICAD/ALIZAR/VISTA

142 ISELANTE ELASTICO MONCOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA] SINAPI | 310ML 0,06370000 R$ 42,92] R$ 2,73]

JUNTAS DIVERSAS

E
[TOTAL Material:

ph Eai if88309 SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14100000]
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Obra: Creche/ Escola de Educação Infantil Tipo 2

Locat: Senador La Rocque - MA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

[CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

BUCHA DE NYLON SEM ABA E COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO]

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

[TOTAL Mão de Obra R$11,82]
[com Encargos
Complementares:

| VALOR: R$ 493,83]

PORTA DE ABRIR - PAS - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA

FNDE 436 [COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - R$ 696,10]

R$0,61 R$ 2,94]

JUNTAS DIVERSAS.

s6888 [GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRA, EM M 6,85040000 R$ 27,85] R$ 190,78]
ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO QU BRILHANTE, PARA 1

FACE

39025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO] UN 0,54730009] R$ 819,40 R$ 448,46]
NATURAL, 90 MM X 210 MM [LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA] 310ML 0,88290000 R$ 42,92] R$ 37,89)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

7 TE

H 0, 38260000] R$ 30,01 R$ 11,48

[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1910000) R$ 23,84] R$ 4,55]

[TOTAL Mão de Obra R$ 16,03]
[com Encargos
Complementares:

| VALOR: R$ 696,10)

FNDE 258
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO EEe CONFORME asia) DE ad IMz)

R$ 694,63]

34381 [JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO] UN 2,08330000 R$ 279,76] R$582,82]
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM

IGUARNICAO/ALIZAR

aa? PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA] UN 24,40000000] R$ 0,20] R$4,88]
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,24670000] R$ 28,36] R$ 35,36]

TOTAL Material:

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE EsQUADRIAS (2)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,7070000 R$ 30,01]

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85300000] R$ 23,84] R$ 20,34]

[TOTAL Mão de Obra R$71,57
[com Encargos
[Complementares:

VALOR: R$ 694,63]

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM
FNDE 438 VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E R$ 694,63]

SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO 2! 08330000] R$ 279,76) EET 82]

BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM

|GUARNICAO/ALIZAR

4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA UN 24,49000000] R$ 0,20] R$ 4,88]
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Obra: Creche/ Escola de Educação infantil Tipo 2

Local; Senador La Rocque- MA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

[ 39961 |siuicone ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 28,36) R$ 35,36)

SINAPI

[TOTAL Material:

1,70700009]

R$ 623,06]

CONFORME PROJETO De ESQUADRIAS mz)
il

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,01] R$ 51,23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000] R$ 23,84 R$ 20,34)

[TOTAL Mão de Obra R$71,57
com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 694,63)

JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO,
FNDE 275 BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, R$738,54]

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (m2) re

599 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X80 CM (A XL), RATENTE/REQUADRO DUDe
SINAPI M2 1,00000000] R$ 692,85 R$ 692,85]

3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM|

BRANCO OU BRILHANTE

4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA] SINAPI UN 17,41300000] R$ 0,20] R$ 3,48]

SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 6 SINAPI UN 0,42400000] R$ 28,36) R$ 12,02

[TOTAL Mater R$708,35]

OF mo fi
, a a1

E E E inte te A

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000] R$ 30,01 R$21,61

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000] R$ 23,84 R$ 8,58]

TOTAL Mão de Obra R$30,19)

com Encargos
(Complementares:

|VALOR: R$738,54]

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM
FNDE 439 VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E

é aiÉ
R$ 279,76]JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X Lj, ACABAMENTO] SINAPI UN 2,08330000 R$582,82

BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM

|GUARNICAO/ALIZAR

4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA]  SINAPI UN 24,40000000] R$ 0,20] R$ 4,88]
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

39961 [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 6 SINAPI UN 1,24670000 R$ 28,36| R$ 35,36)

TOTAL Material:

R$ 30,01] R$51,23)

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS ua

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000

[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 23,84] R$ 20,34]

[TOTAL Mão de Obra R$71,57
[com Encargos
Complementares:

| VALOR: R$ 694,63]

JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO,
FNDE 440 BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, R$ 738,54
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ue Ermo Obra: Creche/ Escola de Educação Infantil Tipo 2

Local: Senador La Rocque - MA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS fal

599 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (AX 1), BATENTE/REQUADRO DE] — SINAPI M2 1,00000000 R$ 692,85 R$ 692,85
3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM
BRANCO OU BRILHANTE

a377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA]  SINAPI UN 17,81300000) R$ 0,20] R$ 3,48]

SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL ÍNCOLOR 280 6 SINAPI UN 0,42400000] R$ 28,36] R$ 12,02

[TOTAL Material: R$708,35]

É

ê ú
Findo E Ren É RO

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000] R$ 30,01 R$ 21,61]

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000] R$ 23,84 R$ 8,58]

[TOTAL Mão de Obra R$ 30,19]
com Encargos
Complementares:

| VALOR: R$ 738,54]

[JANELA DE ALUMÍNIO - J4-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
FNDE 441 BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, R$ 694,63]

JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO SINAPI UN 2,08330000 R$ 279,76 R$ 582,82
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM|

GUARNICAO/ALIZAR

as77 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA|  SINAP| UN 24,40000000] R$ 0,20) R$ 4,88
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPL UN 1,24670000] R$ 28,36 R$ 35,36]

[TOTAL Material:

a oPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000] R$ 30,01] R$51,23

[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,8530000) R$ 23,84] R$ 20,34]

[TOTAL Mão de Obra R$71,57]
[com Encargos

(Complementares:

| VALOR: R$ 694,63]

FNDE 264
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO,

EaiPROJETO DE ESQUADRIAS ima)

JANELA MAXIM AR,
EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 “CM TA X Lj, ACABAMENTO

Re pesea34381 SINAPI UN 208330000 R$582,82
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM|

|GUARNICAO/ALIZAR

43” PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA, SINAPI UN 24,40000000] R$0,20) R$ 4,88]
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 6 SINAPI UN 1,24670000! R$ 28,36 R$ 35,36]

TOTAL Material: R$ 623,06]

8309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$51,23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000] R$ 20,34

[TOTAL Mão de Obra R$71,57]
com Encargos
Complementares:

[VALOR: R$ 694,63]
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

FNDE 268
CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (MB)

[JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO,

BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM|

|GUARNICAO/ALIZAR

TÂNELA MAXIM
AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, “60 X 80 CM (AX uy, ACABAMENTO]

o
É

SINAPI 2 08330000] E 218,76 R$ 582,82]

CoraCONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS tdrare E
SINAPI

4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA] SINAPI UN 24,40000000] R$ 0,20] R$ 4,88]

SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM.

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPi UN 1,24670000 R$ 28,36 R$ 35,36

[TOTAL Material: R$ 623,08]

o an
- E T E

É
É ME o88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 30,01 R$ 51,23]

88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000] R$23,34 R$ 20,34]

TOTAL Mão de Obra R$71,57]

jcom Encargos
(Complementares:

| VALOR: R$ 694,63]

[JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
FNDE 265 BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, R$ 694,63]

anaE ao :

34381 ANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERL. 25, 60 X BO CM (A XL), ACABAMENTO 2,08330000] R$ 279,76) R$ 582,82|
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM|

GUARNICAO/ALIZAR

4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA]  SINAPI UN 24,40000000] R$ 0,20) R$ 4,88]

SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 6 SINAPI UN 1,24670000 R$ 28,35] R$ 35,36)

TOTAL Material:

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS Ima

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP H 1,70700000

88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000]

[TOTAL Mão de Obra
[com Encargos

' Complementares:

VALOR: R$694,63]

[HANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
FNDE 442 BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, R$ 694,63]

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,70700000]

34381 [JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X 1), ACABAMENTO] —SINAPI UN 2,0830000] R$ 279,76] R$ 582,82]
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 À 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEMI

GUARNICAO/ALIZAR

4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA] SINAPI UN 24,40000000] R$ 0,20] R$ 4,88]
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM,

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 6 SINAPY UN 1,24670000] R$ 28,36] R$ 35,36]

TOTAL Material: R$ 623,06]

R$ 51,23)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 0,85300000] R$ 20,34]
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adO cpes ii Obra: Creche/ Escola de Educação Infantil Tipo 2

Local: Senador La Racque - MA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

CONFORME PROJETO DEEim
ANELA MARIM AR, EM UNO PERFIL 25, 60 X 80 CM Ta X L), ACABAMENTO]

BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM

GUARNICAO/ALIZAR

24
08330000

[TOTAL Mão de Qbra R$ 71,57]
com Encargos
Complementares:

[VALOR: R$ 694,63]

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
FNDE 270 BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, R$ 694,63]

R$ 582,82

E
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA] UN 24,90000000] R$ 0,20] R$ 4,88
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 & UN 1,2467000] R$ 28,36 R$ 35,36]

[TOTAL Material: R$ 623,06]

JANELA MANIM
AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO]

CONFORME PROJETO
|

DE ESQUADRIAS (M2) E

8a309 H 1,0700000) R$51,23]

88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85300000] R$ 20,34]

[TOTAL Mão de Obra R$ 71,57]
[com Encargos

(Complementares:

| VALOR: R$ 694,63]

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
FNDE 443 BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARÇO, R$ 694,63]

R$ 279,76) R$582,82]

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2,08330000
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM

IGUARNICAO/ALIZAR

4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA UN 24,40000000] R$ 0,20] R$ 4,88]
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,24670000 R$ 28,36] R$ 35,36)

[TOTAL Material R$ 623,06)

PANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X 1, ACABAMENTO)

BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM

IGUARNICAO/ALIZAR

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (Ma)

2,0833000]

88309 H 1,70700000] R$30,01] R$51,23]

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,85300000 R$ 23,84] R$ 20,34]

TOTAL Mão de Obra R$72,57
com Encargos
Complementares:

| VALOR: R$ 694,63]

JANELA DE ALUMÍNIO - 14-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
FNDE 444 BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO,

EST76] R$582,82]

4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA] UN 24,40000000] R$ 0,20] R$ 4,88]
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 6 UN 1,24670009] R$ 28,36] R$ 35,36]

[TOTAL Material: R$ 623,06)
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Obra: Creche/ Escola de Educação Infantil Tipo 2

Local: Senador La Rocque- MA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

A BR e K

Cd a amo ER E88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000] R$ 30,01] R$51,23]

88315 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000] R$23,84] R$ 20,34]

TOTAL Mão de Obra R$71,57

com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 694,63

[JANELA DE ALUMÍNIO 14-14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO,

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO,FNDE 445

É RE
LA FIXA, EM

ALUMINIO PERFIL 20,60 X E CM A x o DA
ENE EREQUADRO DEJANE

E

siINAPI M2 1,00000000] R$ 692,85 R$ 682, 85]

3A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM|

BRANCO OU BRILHANTE
4377 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATAE FENDA SINAPI UN 17,41300000] R$ 0,20] R$ 3,48]

SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO *32" MM

39961 SILICONE ÁCETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,42400000] R$ 28,36) R$ 12,02

ÍTOTAL Material; R$ 708,35]

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,7200000 R$ 30,01) R$ 21,61]

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000] R$ 23,84] R$ 8,58]

TOTAL Mão de Obra R$ 30,19)

[com Encargos
Complementares:
VALOR: R$738,54]

R$ 191,53]

Hs

s86 [CANTONEIRA EM
|

ALUMÍNIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MMME, ESPESSURA] SINAPI M 3,00000000 R$ 21,46] hr

DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTEO 0,º 593 KG/M

10932 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM ia] SINAPI M2 1,00000000] R$ 102,42 R$ 102,42]

BWG), MALHAS X5 CM, H=2M
[TOTAL Material: R$ 166,80

m - eme
Re

a no am

Hm E

E o E Es Es eh

É

Ra
o

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000] R$25,81

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000] R$ 23,84]

[TOTAL Mão de Obra
[com Encargos

(Complementares:

|VALOR: R$ 192,53]

FNDE 437
[PORTA DE VIDRO- PV1.- 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO

INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO (42)
R$ 1.000,03

Ro E RR dE GR RE E cá102183 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, Z FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE SINAPI UN 0,53000000) R$ 1.886,84] R$ 1.000,03]

10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF01/2021
TOTAL Serviços R$ 1.000,03]

VALOR: R$ 1.000,03]
























































































































































































































































































































































































































































































